

Město Trutnov

Město Trutnov

IČ: 00278360

DIČ: CZ00278360

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Jednající: Mgr. Ivan Adamec, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Ing. David Jelínek, vedoucí oddělení investic

Technický dozor investora: Ing. Petra Holubová, zaměstnanec ORMM, oddělení investic
jako objednatel, na straně jedné, (dále též jen **objednatel**)

a

PRADAST, spol. s r.o.

IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Sídlo/bydliště: Nám. Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

Adresa pro doručování: Sosní 949/27, 373 73 Štěpánovice

Jednající: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Provozovna/místo podnikání: Sosní 949/27, 373 73 Štěpánovice

jako zhotovitel, na straně druhé, (dále též jen **zhotovitel**)

uzavírají spolu na základě své svobodné vůle v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, tento

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO: Č. Objednatele R/34/2014

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje výše popsaná smlouva o dílo:

1. Provedení díla dále obsahuje práce a dodávky uvedené ve změnových listech:

- Změnový list č.1 – elektroinstalace vnitřní
- Změnový list č.2 – elektroinstalace venkovní - přípojka, posun měření
- Změnový list č.3 – prohloubení základové spáry
- Změnový list č.4 – zdravotní technika - elektrické bojler, sprchové vaničky
- Změnový list č.5 – hasicí přístroj
- Změnový list č.6 – nouzové osvětlení

- Změnový list č.7 – zábradlí
- Změnový list č.8 – zdravotnicka - dřez, umyvadlo se skříňkou
- Změnový list č.9 – obklady
- Změnový list č.10 – Vodoměrná soustava – redukční ventil
- Změnový list č.11 – příprava na osazení umyvadla, tlakový ohřívač
- Změnový list č.12 – zpevněné plochy, komunikace

2. Cena díla se upravuje následovně :

Odsouhlasené vícepráce a méněpráce formou změnových listů s uvedením vícenákladů a méněnákladů.

	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL 1	Elektroinstalace - vnitřní				
	vícepráce - vnitřní elektroinstalace	66 536,30		13 972,62	80 508,92
	méněpráce - vnitřní elektroinstalace	-29 396,00		-6 173,16	-35 569,16
ZL 2	Venkovní elektroinst. - přípojka, posun měření				
	vícepráce - venkovní elektroinstalace - přípojka	6 883,00		1 445,43	8 328,43
	vícepráce - venkovní elektroinstalace - zemní práce	2 575,00		540,75	3 115,75
ZL 3	Prohloubení základové spáry				
	vícepráce - prohloubení základové spáry	28 559,00		5 997,39	34 556,39
ZL 4	Zdravotnicka				
	vícepráce - vnitřní zdravotnicka- bojler, spr. vaničky	25 499,00		5 354,79	30 853,79
	méněpráce - vnitřní zdravotnicka	-18 866,00		-3 961,86	-22 827,86
ZL 5	Hasicí přístroj				
	méněpráce - hasicí přístroj	-1 700,00		-357,00	-2 057,00
ZL 6	Nouzové osvětlení				
	méněpráce - nouzové osvětlení	-1 000,00		-210,00	-1 210,00
ZL 7	Zábradlí				
	vícepráce - doplnění zábradlí	11 880,00		2 494,80	14 374,80
ZL 8	Zdravotnicka				
	vícepráce - vnitřní zdravotnicka- umyv. se skříňkou	5 833,00		1 224,93	7 057,93
	méněpráce - vnitřní zdravotnicka - dřez, umyvadlo	-19 995,00		-4 198,95	-24 193,95
ZL 9	Obklady				
	vícepráce - obklady	50 288,00		10 560,48	60 848,48
ZL 10	Vodoměrná soustava				
	vícepráce – redukční ventil	3 128,00		656,88	3 784,88
ZL 11	Příprava na osazení umyvadla, tlakový ohřívač				
	vícepráce	5 769,00		1 211,49	6 980,49
ZL 12	Zpevněné plochy, komunikace				
	vícepráce - zpevněné plochy	144 016,00		30 243,36	174 259,36
	méněpráce- zpevněné plochy	-364 037,00		-76 447,77	-440 484,77
	Vícepráce - CELKEM	350 966,30		73 702,92	424 669,22
	Méněpráce - odpočty - CELKEM	-434 994,00		-91 348,74	-526 342,74
	Celkem změna ceny za ZL - vícepráce, odpočty	-84 027,70	0,00	-17 645,82	-101 673,52

Cena díla dle SOD a dodatku č.1	4 286 868,00 Kč bez DPH	5 187 110,28 Kč vč. DPH
Odsouhlasené změny (dodatek č.2)	-84 027,70 Kč bez DPH	-101 673,52 Kč vč. DPH

CELKEM **4 202 840,30 Kč bez DPH** **5 085 436,76 Kč vč. DPH**

3. Termín plnění se z důvodu komplikací s podzemní vodou při osazování septiku prodlužuje do 31.7.2015.


4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova č. 2015-7.03/13.... ze dne 15.6.2015.

V Trutnově, dne: 22.6.2015

V Českých Budějovicích, dne 10.6.2015



objednatel

Město Trutnov

Mgr. Ivan Adamec, starosta města



Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 Provozovna:
370 01 České Budějovice Sosní 949/27
DIČ: CZ80826053 Štěpánovice
Tel.: 387 984 922 Zhotovitel 373 73 (2)

PRADAST, spol. s r.o.

Ing. Petr Steinbauer, jednatel