

Město Trutnov

Město Trutnov

IČ: 00278360

DIČ: CZ00278360

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Jednající: Mgr. Ivan Adamec, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Ing. David Jelínek, vedoucí oddělení investic

Technický dozor investora: Ing. Petra Holubová, zaměstnanec ORMM, oddělení investic
jako objednatel, na straně jedné, (dále též jen **objednatel**)

a

PRADAST, spol. s r.o.

IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Sídlo/bydliště: Nám. Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

Adresa pro doručování: Sosní 949/27, 373 73 Štěpánovice

Jednající: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Provozovna/místo podnikání: Sosní 949/27, 373 73 Štěpánovice
jako zhotovitel, na straně druhé, (dále též jen **zhotovitel**)

uzavírají spolu na základě své svobodné vůle v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, tuto

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO: Č. Objednatele R/34/2014

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje
výše popsaná smlouva o dílo:

Nové znění Čl. IX.:

„Čl. IX.

Termíny plnění

Předpokládané datum předání staveniště a zahájení prací: 20.10. 2014

Lhůta pro dokončení prací a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je 180 dní. V zimním období budou práce přerušeny a zahájeny budou dle klimatických podmínek, **nejpozději však bude dokončená stavba předána do 31.5.2015.**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet předpokládané datum předání staveniště a zahájení prací, posouvá se automaticky i termín

dokončení prací a předání a převzetí díla; doba pro splnění závazku zhotovitele, počítána ve dnech, zůstává nezměněna.“

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova ze dne 22.12.2014 číslo 2014-1232/23.

V Trutnově, dne: 5.1......2015

V Českých Budějovicích, dne 6.2......2015

12. H. Adamec

objednatel
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města



[Signature]

zhotovitel
PRADAST, spol. s r.o.
Ing. Petr Steinbauer, jednatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)