

Město Trutnov

Město Trutnov

IČ: 00278360

DIČ: CZ00278360

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Jednající: Mgr. Ivan Adamec, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Ing. David Jelínek, vedoucí oddělení investic

Technický dozor investora: Ing. Petra Holubová, zaměstnanec ORMM, oddělení investic
jako objednatel, na straně jedné, (dále též jen **objednatel**)

a

PRADAST, spol. s r.o.

IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Sídlo/bydliště: Nám. Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

Adresa pro doručování: Sosní 949/27, 373 73 Štěpánovice

Jednající: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Provozovna/místo podnikání: Sosní 949/27, 373 73 Štěpánovice
jako zhotovitel, na straně druhé, (dále též jen **zhotovitel**)

uzavírají spolu na základě své svobodné vůle v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, tento

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO: Č. Objednatele R/34/2014

**Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje
výše popsaná smlouva o dílo:**

1. Provedení díla dále obsahuje méněpráce a dodávky uvedené ve změnových listech:

- Změnový list č. 13 – venkovní kanalizace – odpočet

2. Cena díla se upravuje následovně :

Odsouhlasené méněpráce formou změnových listů s uvedením méněnákladů.

	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL 13	Venkovní kanalizace – septik, biofiltr a výústní objekt				
	méněpráce – venkovní kanalizace	-125 955,51		-26 450,66	-152 406,17
	<u>Celkem změna ceny za ZL v D3 - odpůčty</u>	<u>-125 955,51</u>	<u>0,00</u>	<u>-26 450,66</u>	<u>-152 406,17</u>

Cena díla dle SOD a dodatku č.1,2 4 202 840,30 Kč bez DPH 5 085 436,76 Kč vč. DPH

Odsouhlasené změny (dodatek č.3) -125 955,51 Kč bez DPH -152 406,17 Kč vč. DPH

CELKEM 4 076 884,79 Kč bez DPH 4 933 030,60 Kč vč. DPH

3. Termín vyklizení staveniště je do 15.7.2015.

4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova č. 2015-771/14.... ze dne 29.6.2015.


V Trutnově, dne: 30.6......2015

V Českých Budějovicích, dne 28.6......2015



objednatel
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města





zhotovitel
PRADAST, spol. s r.o.
Ing. Petr Steinbauer, jednatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. P. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)