

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 33-15165, ze dne 13.7.2015 na stavbu:

„Starý Rokytník, rekonstrukce VO“

ČL.I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Trutnov**
Se sídlem: Slovánské nám. 165, PSČ 541 16 Trutnov
Jednající: Mgr. Ivan Adamec, starosta města
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **SIGNALBAU a.s.**
Se sídlem: Moštěnská 60/4a, 752 02 Přerov III – Lověšice
Jednající: Miroslav Jurman, ředitel společnosti a předseda představenstva
IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: 24004-831/0100
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2166
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Čl. II. Předmět dodatku

Z důvodu změny rozsahu předmětu díla se smluvní strany vzájemně dohodly na změně a doplnění níže uvedených článků smlouvy o dílo:

V čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje nový bod 2.4., který zní

2.4. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu přílohy č.1 Dodatku č.1.

V čl. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění bod 4.1., který po provedené změně zní:

4.1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla jako nejvýše přípustnou ve výši:

Původní cena za dílo	767 826,- Kč
<u>Dodatek č.1</u>	<u>8 960,- Kč</u>
Nová cena díla celkem bez DPH	776 786,- Kč

g


K takto stanovené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy („cena za dílo“). Cenou za dílo se rozumí cena za dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství, dále včetně veškerých nákladů zhotovitele souvisejících s provedením díla a plněním povinností vyplývajících z této smlouvy, není-li smluvními stranami pro jednotlivý konkrétní případ stanoveno předem písemně jinak.

Čl.III. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha č.1 – cenová nabídka víceprací.

V Trutnově dne: 1. 12. 2015

Za objednatele:



Mgr. Ivan Adamec
starosta města

V Přerově dne:

Za zhotovitele:

 **SIGNALBAU**⁰⁶
Moštěnská 60/4a
750 02 Přerov III - Lověšice
IČ: 258 40 810 DIČ: CZ25840810

Ing. Petr Trochta
obchodní ředitel

9

Oceněné práce

Název akce:

St. Rokytník - VO, výložníky

Datum:

16.9.2015

Firma:

Signalbau a.s.

ZMP	ZAN	Název	Množ. MJ	Elimont. a zemní práce		Materiál	
				NH	Sazba	Cena	Celkem
BC07		315 MONTAZ 1KS PREF.NAST.VYLOZNIKU	7,000	0,797	350	278,88	
NE26		402 VYLOZNIK SK-1 - 500 (1 KS)	1,000				392,00
NE26		402 VYLOZNIK UNI 1 - 1500 (6 KS)	6,000				850,00
DQ36		335 PAS BANDIMEX-UPEV. NA SLOUP	14,000	2,380	350	833,00	27,00
FQ02		324 SKRIN SP100/PSP1P DCK 3X160A NA SLOUP	2,000	0,252	350	88,27	945,00
		Celkem:				1 200,15	1 890,00
							7 760,00
						<u>8 960,15</u>	

Celkem za všechny objekty: