



IČ: 00278360

DIČ: CZ00278360

Se sídlem: Slovanské náměstí 165, Trutnov, PSČ 541 16

zast. Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov, č. ú. 124601/0100

jako **objednatel**

a

STAVEBNĚ DPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

IČ: 64255352, DIČ: CZ64255352

Se sídlem: Zahradní 75, Trutnov, 541 01

Zástupce ve věcech smluvních: Robert Hradecký – jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických: Leoš Kollert – jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov, č.ú. 266265735/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé, (dále též jen **zhotovitel**)

uzavírají spolu na základě své svobodné vůle v souladu s ustanoveními § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, tento

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO:

č. objednatele 633/15/R

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje výše popsaná smlouva o dílo:

1. Provedení díla dále obsahuje práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 1-2:

- Změnový list č.1 – vícepráce za účelem maximalizace životnosti stavby
- Změnový list č.2 – vícepráce požadované vodáckým oddílem

Provedení díla neobsahuje práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č.3:

- Změnový list č.3 – méněpráce na objektu loděnice

Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených změnových listů je jim znám.

2. Cena díla se upravuje následovně :

Odsouhlasené vícepráce a méněpráce formou změnových listů.

	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL1	vícepráce za účelem maximalizace životnosti stavby	158 963,50		33 382,34	192 345,84
ZL2	vícepráce požadované vodáckým oddílem	99 887,84		20 976,45	120 864,29
ZL3	méněpráce na objektu loděnice	-18 613,64		-3 908,86	-22 522,50
	Vícepráce – CELKEM	258 851,34		54 358,78	313 210,12
	Méněpráce - odpočty - CELKEM	-18 613,64		-3 908,86	-22 522,50
	Celkem změna ceny za ZL - vícepráce, odpočty	240 237,70	0,00	50 449,92	290 687,62

Cena díla dle SOD 2 849 548,95 Kč bez DPH 3 447 954,23 Kč vč. DPH

Odsouhlasené změny (dodatek č.1) 240 237,70 Kč bez DPH 290 687,62 Kč vč. DPH

CELKEM 3 089 786,65 Kč bez DPH 3 738 641,85 Kč vč. DPH

3. Zadavatel zakázky prohlašuje, že **na zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova č. 2016-191/4 ze dne 22.2.2016.


V Trutnově, dne: 29.2.2016

V Trutnově dne: 29.2.2016

objednatel
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec



zhotovitel
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký – jednatel společnosti



STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký
jednatel společnosti
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352