

Dohoda o narovnání

která je

DODATKEM č. 2 Smlouvy o dílo č. 633/15/R

Město Trutnov, IČ 00278360, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov,
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města,

a

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 64255352, se sídlem Zahradní 75, 541 01 Trutnov,
zastoupená Robertem Hradeckým, jednatelem společnosti,

uzavírají spolu podle ustanovení § 1903 občanského zákoníku tuto dohodu o narovnání:

Čl. I.

Nesporné skutečnosti

Smluvní strany činí nesporným, že dne 22.10.2015 uzavřely spolu Smlouvu o dílo č. 633/15/R, na základě které STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. provádí pro město Trutnov dílo "Výstavba loděnice na p.p.č.1375/1 v k.ú. Poříčí u Trutnova" (dále jen "Smlouva"). Smluvní strany činí dále nesporným, že město Trutnov požadovalo a požaduje po zhotoviteli provedení prací, které se v průběhu realizace akce "Výstavba loděnice na p.p.č.1375/1 v k.ú. Poříčí u Trutnova" ukázaly jako žádoucí pro vady v (projektové) zadávací dokumentaci. Společnost STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., jako zhotovitel díla, již provedla část z těchto prací z důvodu plynulé realizace, a to na základě dohody se zástupcem investora, tj. technickým dozorem investora, zaznamenané zápisem ve stavebním deníku. K vypořádání po právní a ekonomické stránce má dojít následně.

Čl. II.

Tvrzení stran

Společnost STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., tvrdí, že za provedení prací zapříčiněných nedostatky v (projektové) zadávací dokumentaci účtuje městu Trutnov částku 94 065,05 Kč bez DPH, což je cena v místě a čase obvyklá, což dokládá též přiloženým rozpočtem.

Město Trutnov tvrdí, že tuto cenu jako cenu obvyklou by bylo možné rozporovat, zejména vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k žádnému zadávacímu řízení. Město Trutnov současně uvádí, že vady v projektové dokumentaci jsou takového rázu, že by v nejzazším případě mohly vést ke zpochybnění platnosti Smlouvy z důvodu neurčitosti předmětu díla.

Čl. III.

Narovnání

Smluvní strany v zájmu vyloučení jakýchkoliv budoucích sporů přistupují k tomuto narovnání. Smluvní strany se budou řídit Smlouvou i nadále, bez ohledu na to, zda je či není platná. Jakékoliv vzájemné závazky z titulu zjištěných nedostatků v projektové zadávací dokumentaci se tímto ruší a nahrazují závazkem novým, spočívajícím v tom, že STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. provede (pokud tak již

neučinila) veškeré práce dle přiloženého rozpočtu a město Trutnov zaplatí společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., částku 94 065,05 Kč + DPH, a to bez zbytečného odkladu po provedení těchto prací.


Uzavření této dohody o narovnání bylo schváleno usnesením Rady města Trutnova č. 2016-192/4 ze dne 22.2.2016.

V Trutnově, dne: 29.2.2016


.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města



V Trutnově, dne: 29.2.2016


.....
STAVENĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký, jednatel společnosti

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký
jednatel společnosti
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352