

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. objednatele: /
č. zhotovitele: 23-SOD-2015-052

na dodávku stavby

„Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou (tel. 499803361)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem – vedoucím Odboru rozvoje
města (tel. 499803371)

Petr Andr – zaměstnancem Odboru rozvoje města
(tel. 737723069)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

E-mail :

podatelna@trutnov.cz ; andr@trutnov.cz

2015-08-11

2. Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Sídlo (místo podnikání FO):

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Adresa pro doručování:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Jednající:

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Zástupci

ve věcech smluvních:

Ing. Přemysl Hrnčář – obchodní náměstek

ve věcech technických:

Josef Kunt – výrobní náměstek

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1080015329/0800

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

E-mail:

sever@msilnice.cz

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky požadované objednatelem dle soupisu prací, který je přílohou dodatku č.2.“

2. V článku III. Cena díla a platební podmínky se v prvním odstavci text doplňuje tak, že po doplnění zní:

„Za provedení díla vyspecifikovaného v čl.II. této smlouvy o dílo a v dodatku č.1 a dodatku č. 2 se objednatel, za níže uvedených podmínek, zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla **bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)** ve výši 21 343 074,63 Kč (slovy : dvacetjednamiliónůtřistačtyřicettřítisícsešmdesátčtyři 63/100 Kč),
z toho:

Cena díla dle základní smlouvy a dodatku č. 1:	cena bez DPH	22 320 886,33 Kč
Dodatek č. 2	Cena bez DPH	- 977 811,70 Kč
Z toho		
Méněpráce	Cena bez DPH	- 2 706 736,40 Kč
Vícepráce	Cena bez DPH	1 728 924,70 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 2 :	<u>Cena celkem bez DPH</u>	21 343 074,63 Kč

Celková cena díla se v části bez DPH sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla v části bez DPH tedy není možné překročit. „

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.


Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova číslo RM_2016 – 629 / 12 ze dne 13.06.2016.

V Trutnově dne 22.6.2016

V Hradci Králové dne **22 -06- 2016**



Mgr. Ivan Adamec
starosta města



Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Příloha: - rekapitulace ceny díla

Souhrnný rozpočet - rekapitulace nabídkové ceny díla

Měna: CZK


Kod - popis

Stavba: 923115052 Město Trutnov „Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov - Horní Staré Město“	Cena bez DPH	DPH - 21%	Cena s DPH
Cena díla dle základní smlouvy	22 646 470,25 Kč	4 755 758,75 Kč	27 402 229,00 Kč
SO 000 Všeobecné práce	310 000,00 Kč	65 100,00 Kč	375 100,00 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et. 1	4 504 517,36 Kč	945 948,65 Kč	5 450 466,00 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et. 2	5 207 296,40 Kč	1 093 532,24 Kč	6 300 828,64 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et. 3	2 536 844,83 Kč	532 737,41 Kč	3 069 582,24 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et. 4	3 920 434,24 Kč	823 291,19 Kč	4 743 725,43 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et. 5	4 118 672,50 Kč	864 921,23 Kč	4 983 593,73 Kč
SO 102 Záliv MHD	690 220,26 Kč	144 946,25 Kč	835 166,51 Kč
REKONSTRUKCE ULICE HORSKÁ V TRUTNOVĚ - H.S.M. SO-401 - Veřejné osvětlení	1 358 484,67 Kč	285 281,78 Kč	1 643 766,45 Kč
Dodatek č. 1 SOD (odpočty, přípočty)	-325 583,92 Kč	-68 372,62 Kč	-393 956,54 Kč
Dodatek č. 1 SOD - odpočty	-2 078 497,07 Kč	-436 484,38 Kč	-2 514 981,45 Kč
Dodatek č. 1 SOD - přípočty	1 752 913,15 Kč	368 111,76 Kč	2 121 024,91 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1	22 320 886,33 Kč	4 687 386,13 Kč	27 008 272,46 Kč
Dodatek č. 2 SOD	-977 811,70 Kč	-205 340,46 Kč	-1 183 152,16 Kč
méněpráce etapa 1-3	-2 706 736,40 Kč	-568 414,64 Kč	-3 275 151,04 Kč
vícepráce etapa 1-3	1 227 713,70 Kč	257 819,88 Kč	1 485 533,58 Kč
vícepráce SO 103 - záliv BUS	501 211,00 Kč	105 254,31 Kč	606 465,31 Kč
CELKEM - vč. dodatku č. 1 a č. 2	21 343 074,63 Kč	4 482 045,67 Kč	25 825 120,30 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	21 343 074,63 Kč
Sazba DPH	21,00%
Výše DPH	4 482 045,67 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 a č. 2 vč. DPH	25 825 120,30 Kč

V Hradci Králové dne 08. 06. 2016

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín


Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel
M - SILNICE a.s.

Souhrnný rozpočet - rekapitulace nabídkové ceny - dodatečné práce č. 2

Měna: CZK

Kod - popis

Stavba: 923115052 - dodatek č. 2 SOD Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov - Horní Staré Město - dodatečné práce č. 2	Cena	DPH - 21%	Cena s DPH
méněpráce etapa 1-3	-2 706 736,40 Kč	-568 414,64 Kč	-3 275 151,04 Kč
vícepráce etapa 1-3	1 227 713,70 Kč	257 819,88 Kč	1 485 533,58 Kč
vícepráce SO 103 - záliv BUS	501 211,00 Kč	105 254,31 Kč	606 465,31 Kč
CELKEM - Stavba: 923115052 - dodatek č. 2 SOD Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov - Horní Staré Město - dodatečné práce č. 2	-977 811,70 Kč	-205 340,46 Kč	-1 183 152,16 Kč

Celková nabídková cena bez DPH - dodatek č. 2 SOD	-977 811,70 Kč
Sazba DPH	21,00%
Výše DPH	-205 340,46 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH - dodatek č. 2 SOD	-1 183 152,16 Kč

V Hradci Králové dne 08. 06. 2016

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín



.....
Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel
M - SILNICE a.s.