

# Dodatek č. 1

## **SMLOUVY O DÍLO A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU č. objednatele R/07/16**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

### **Projektová dokumentace na akci “ Cyklistická stezka Poříčí u Trutnova“**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**I.1. Objednatel:** Město Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov

zastoupený:

ve věcech smluvních:

**Mgr. Ivanem Adamcem – starostou**

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

**Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)**

**Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím investičního oddělení (tel. 499 803 232)**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

IČ: 00278360

DIČ: CZ00278360

E-mail : jelinek@trutnov.cz

**I.2. Zhotovitel:** **Ing. David Pauzar – Projekty dopravních staveb**  
Adresa: Srpnová 171, 541 01 Trutnov

zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Pazarem

ve věcech technických: Ing. Davidem Pazarem

IČ: 71247815

DIČ: CZ6904115812

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov, č.ú. 273462833/0300

Telefon: +420 603 919 318

Fax:

E-mail: dpauzar@seznam.cz

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

II.1. Předmětem tohoto dodatku je:

- ukončení prací na díle, kterým je projektová dokumentace k investiční akci „Cyklistická stezka Poříčí u Trutnova“, neboť již během přípravy podkladů se došlo k závěru, že realizace předmětné investiční akce by byla tak nákladná, že objednatel k ní nepřistoupí,
- vzájemné vypořádání smluvních stran.

II.2. Smluvní strany tímto sjednávají, že zhotovitel nebude pokračovat v přípravě podkladů, které začal připravovat za účelem realizace díla - projektové dokumentace na akci „Cyklistická stezka Poříčí u Trutnova“, ani jakkoliv jinak dále pokračovat v provádění díla.

II.3. Smluvní strany tímto činí nesporným, že zhotovitel předal objednateli podklady, které doposud připravil, kterými jsou:

- Zhodnocení geologických a geotechnických poměrů
- za což vyfakturoval objednateli částku 18.000,- Kč se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu a že tato faktura byla proplacena včas a řádně.

II.4. Smluvní strany sjednávají, že předáním předmětných podkladů dle odst. II.3., resp. jejich zaplacením, byly závazky z předmětné smlouvy o dílo zcela vypořádány.

## **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

III.1. Tento dodatek se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

III.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem převzetí oboustranně podepsaného vyhotovení poslední ze smluvních stran.

III.3. Dodatek se uzavírá na základě organizačního opatření rady města č. 12/2015 a rozhodnutí porady vedení ze dne 05.09.2016

V Trutnově dne .....

V Trutnově dne .....

.....  
Město Trutnov  
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....  
Projekty dopravních staveb  
Ing. David Pauzar