

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **841/RF/199/2016** ze dne 10.10.2016 na stavbu

## „Trutnov - Volanov, chodník pro pěší - II. část“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### **1. Objednatel:**

**město Trutnov**

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail: franc@trutnov.cz

Petrem Andrem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 737 723 069),

e-mail: andr@trutnov.cz – TDI

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

#### **1. 2. Zhotovitel:**

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **RFKU**

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RF/199/2016 ze dne 10.10.2016.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran upravuje se předmět díla o provedení víceprací v ceně 45 270,95 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně v ceně 74 502,72 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. S ohledem na změnu předmětu díla upravuje se článek **IV. Cena za provedení díla, bod IV.1** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **3 673 560,- Kč**
- DPH: **771 448,- Kč**
- Cena vč. DPH: **4 445 008,- Kč**

## **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo RM\_2017-906/15 ze dne 28.08.2017

Přílohy: Příloha č.1 – Rozpočet – změnový list ze dne 07.08.2017

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Hradec Králové

Mgr. Ivan Adamec  
starosta města

Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonom oblasti Hradec Králové