

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele: 66/D/R/17

k investiční akci

„Rekonstrukce ulice Na Lukách“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou (tel. 499803361)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem – vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499803371), e-mail: franc@trutnov.cz

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím investičního oddělení (tel. 499 803 232), e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

E-mail :

podatelna@trutnov.cz ;

2. Zhotovitel:

M – SILNICE, a.s.

Sídlo (místo podnikání FO):

Husova 1679, 530 03 Pardubice

Adresa pro doručování:

Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

Zástoupený

ve věcech smluvních:

Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci

ve věcech technických:

Josefem Kuntem, výrobním náměstkem oblastního závodu SEVER, tel. 602120822, E-mail: sever@msilnice.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/0800

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.5. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky dle změnového rozpočtu č.1 ze dne: 17.10.2017, který je přílohou dodatku č.1.“

2. V článku III. Doba plnění se první věta článku nahrazuje větou:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v termínu od 21.08.2017 do 10.11.2017 za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI. 1. této smlouvy.“

3. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

Cena včetně dodatku č.1 bez DPH	4.577.652,30 Kč
Cena dle změnového rozpočtu č.1 bez DPH	- 286.717,80 Kč
Cena celkem bez DPH	4.290.934,50 Kč
DPH	901.096,24 Kč
Cena celkem vč. DPH	5.192.030,70 Kč.

Z toho cena za rekonstrukci komunikace (A):

Cena včetně dodatku č.1 bez DPH	3.828.887,12 Kč
Cena dle změnového rozpočtu č.1 bez DPH	- 286.717,80 Kč
Cena bez DPH:	3.542.169,30 Kč
DPH:	743.855,55 Kč
Cena vč. DPH:	4.286.024,80 Kč

Z toho cena za rekonstrukci veřejného osvětlení (B):

Cena bez DPH:	748.765,18 Kč
DPH:	157.240,69 Kč
Cena vč. DPH:	906.005,87 Kč

Z toho cena víceprací a méněprací dle Dodatku č1. se stanoví takto:

Méněpráce:	Cena bez DPH	- 553.490,00 Kč
Vícepráce:	Cena bez DPH	+ 266.772,20 Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla tedy není možné překročit.“

4. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.2. nahrazuje:

„Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím výběrovém řízení a změnový rozpočet č. 1 ze dne 10.10.2017, který je přílohou dodatku č. 1.“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova číslo RM_2017-1172/20 ze dne 06.11.2017.

V Trutnově dne

V Hradci Králové dne

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
M- SILNICE, a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel – na základě plné moci

Příloha: - změnový rozpočet č.1