

**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. R/17/1012**

na dodávku stavby

„Kulturní setkání na česko-polských hranicích“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou (tel. 499803361)
ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: Ing. Miroslav Franc, vedoucí ORMaÚP (tel. 604241232)

ve věcech ekonomických: Ing. Günter Fiedler, zaměstnanec ORMaÚP (tel. 499803234)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
E-mail : franc@trutnov.cz; fiedler@trutnov.cz

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 18080

Sídlo (místo podnikání FO): Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
zastoupený ve věcech smluvních Martin Žítek – jednatel společnosti
tel.: 495 401 592-3, 495 401 605
ve věcech technických Martin Novák – vedoucí stavební realizace, tel.: 602 710 337

Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 27-2035340207/0100
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
E-mail: info@matex.org

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

1. III. Doba plnění

V článku 1.c) termín dokončení díla se prodlužuje do 15.11.2012

1.d) termín předání díla se prodlužuje do 15.11.2012

1.e) termín vyklizení staveniště se prodlužuje do 15.11.2012

2. V. Cena díla

Cena díla se upravuje následovně :

Odsouhlasené vícepráce a méněpráce formou změnových listů jsou uvedeny v příloze.

Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Změnové listy - září 2012 - nové	0,00	0,00	0,00	0,00
11.ZL Dodávka kamenné dlažby	104 564	0,00	20 913	125 477,00
Celkem	104 564,00	0,00	20 913,00	125 477,00

Cena díla dle SOD a dodatku č.2

4 157 087,- Kč bez DPH

Odsouhlasené vícepráce (Dodatek č.3)

104 564,- Kč bez DPH

CELKEM

4 261 651,- Kč bez DPH

V článku V. odstavce 1. a 2. znějí:

„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **4 261 651 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřimilionydvěstěšedesátjednatisícšestsetpadesátjednakorunčeských).

2. DPH bude uvedena v procentní sazbě číselně **852 331,60 Kč**

(slovy: osmsetpadesátdvatisícitřistatřicetjednakorunčeskýchšedesáthaléřů).“

3. Ostatní ujednání původní SOD zůstávají beze změn.

4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě usnesení rady města č. 2012-954/18 ze 1.10.2012.

Za objednatele:

- 9. 10. 2012

V Trutnově dne

Za zhotovitele:

V HL dne 9.10.2012

Mgr. Ivan Adamec
starosta města



Martin Žítek
jednatel společnosti

MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové ©
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Stavební úpravy GALERIE DRAKA vč. povinné publicity**
 Název objektu **Architektonicko stavební řešení**
 Název části **D1/Stavební práce - vícepráce - dodávka kamenné dlažby**

JKSO
 EČO
 Místo **Trutnov**

Objednatel **Město Trutnov,
 Slovanské náměstí 165, Trutnov**
 Projektant **Ing.arch.M.Rosa,
 Krakonošovo náměstí 71, Trutnov**
 Zhotovitel **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové**

IČ **002 78 360** DIČ **CZ00278360**
866 91 783
259 68 807 **CZ25968807**

Rozpočet číslo Zpracoval **Ladislav Morávek**

Dne **27.09.2012**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 100 104,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60% 621,00
2		Montáž 3 425,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,40% 414,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00% 0,00
4		Montáž 0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00% 0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00% 0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	103 529,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	1 035,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 104 564,00
Objednatel		24 DPH 14,00 % z 0,00 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 20,00 % z 104 564,00 20 913,00
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 125 477,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy GALERIE DRAKA vč. povinné publicity

Objekt: Architektonicko stavební řešení

Část: D1/Stavební práce - vícepráce - dodávka kamenné dlažby

Objednatel: Město Trutnov, □Slovanské náměstí 165, Trutnov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ladislav Morávek

Datum: 27.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

772

Podlahy z kamene

103 529,00

0,000

1	583819130	deska dlažební, pískovec dle stávající dlažby	m ²	66,523	1 504,80	100 104,00	0,000
0	998772201	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	1 001,040	3,42	3 425,00	0,000

Celkem

103 529,00

0,000