

**DODATEK č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO
č. R/17/1012**

na dodávku stavby

„Kulturní setkání na česko-polských hranicích“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr.Ivanem Adamcem – starostou (tel. 499803361)
ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: Ing.Miroslav Franc, vedoucí ORMaÚP (tel. 604241232)
ve věcech ekonomických: Ing. Günter Fiedler, zaměstnanec ORMaÚP (tel. 499803234)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
E-mail : franc@trutnov.cz; fiedler@trutnov.cz

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 18080

Sídlo (místo podnikání FO): Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
zastoupený ve věcech smluvních Martin Žitek – jednatel společnosti
tel.: 495 401 592-3, 495 401 605
ve věcech technických Martin Novák – vedoucí stavební realizace, tel.: 602 710 337

Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 27-2035340207/0100
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
E-mail: info@matex.org

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

1. V. Cena díla

Cena díla se upravuje následovně :

Odsouhlasené vícepráce a méněpráce formou změnových listů jsou uvedeny v příloze.

Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Změnové listy - říjen 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
12.ZL – Stavební práce - méněpráce	-53 079,00		-10 616,00	-63 695,00
13.ZL – Stavební práce - vícepráce	36 716,00	0,00	7 343,00	44 059,00
Celkem	-16 363,00	0,00	-3 273,00	-19 636,00

Cena díla dle SOD a dodatku č.1 až dodatku č.3

4 261 651,- Kč bez DPH

Odsouhlasené změny (dodatek č.4)

-16 363,- Kč bez DPH

CELKEM

4 245 288,- Kč bez DPH

V článku V. odstavce 1. a 2. znějí:

„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **4 245 288 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřmilionydvěstěčtyřicetpětticidvěštosmdesátosmkorunčeských).

2. DPH bude uvedena v procentní sazbě číselně **849 058,60 Kč**

(slovy: osmsetčtyřicetdevettisícadesátosmkorunčeskýchšedesáthaléřů).“

3. Ostatní ujednání původní SOD zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 4 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.


5. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě usnesení rady města č. 2012-1002/19 ze 17.10.2012.

Za objednatele:

V Trutnově dne

19. 10. 2012

Mgr. Ivan Adamec
starosta města



Za zhotovitele:

V **HK** dne **24.10.2012**

MATEX HK
S.R.O. ⑦
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

Martin Žitek
jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Stavební úpravy GALERIE DRAKA vč. povinné publicity**

JKSO

Název objektu **Architektonicko stavební řešení**

EČO

Název části **D1/Stavební práce - méněpráce**

Místo

Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel **Město Trutnov,
Slovanské náměstí 165, Trutnov**

002 78 360

CZ00278360

Projektant **Ing.arch.M.Rosa,
Krkonošovo náměstí 71, Trutnov**

866 91 783

Zhotovitel **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové**

259 68 807

CZ25968807

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Ladislav Morávek

09.10.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-29 429,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	-315,00	
2		Montáž	-23 125,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,40%	-210,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-52 554,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		-525,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	-53 079,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z -53 079,00	-10 616,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-63 695,00
E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy GALERIE DRAKA vč. povinné publicity

Objekt: Architektonicko stavební řešení

Část: D1/Stavební práce - méněpráce

Objednatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ladislav Morávek

Datum: 9.10.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Vodorovné konstrukce							
0	4655153301	Dlažba z říčních valounů "kočičí hlavy" tl 150 mm	m2	-10,120	398,20	-4 030,00	0,000
<i>místnost živiů 0.07</i>							0,000
0	5833371801	kamenivo - říční valouny dle požadavků PD	t	-3,268	3 534,85	-11 552,00	0,000
0	5937374491	stupeň schodišťový kamenný dl. 1800mm s oblémi hranami	kus	-1,000	6 516,06	-6 516,00	0,000
<i>Schodišťový stupeň na terasu 1.09</i>							
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							
0	6124762001	Sanační postřik zdiva Thermopal SR44 + Asoplast MZ	m2	-14,960	58,20	-871,00	0,000
0	6124766501	Sanační omítka zdiva tl 30 mm štuková Thermopal SR 44	m2	-14,960	454,96	-6 806,00	0,000
<i>Sanační omítka - aplikovaná ve dvou krocích. První vrstva 10mm další po proschnutí cca20mm. Postup dle TZ a technických listů výrobce.</i>							
766 Konstrukce truhlářské							
0	7666934002	Montáž a dodávka obložení stěn a sloupů z desek z vysokotlakého laminátu	m2	-6,975	464,11	-3 237,00	0,000
<i>Kompletní provedení - dodávka, montáž, doprava, kování dveří, spojovací a kotevní prvky v povrchové úpravě dle požadavku PD. Příslušné obvodové lišty, ukončovací díly, nožky a ostatní doplňkový materiál potřebný k provedení konstrukce.</i>							
0	766825121	Montáž skříní vestavěných dvoukřídlových policových	kus	-1,000	1 092,01	-1 092,00	0,000
0	615184501	skříní vmontovatelná úklidová 1200x700 mm	kus	-1,000	11 361,47	-11 361,00	0,000
<i>Dodávka atyp úklidové skříně v místnosti 0.04 dle požadavků PD.</i>							
0	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-156,900	0,67	-106,00	0,000
800-721 kanalizace							
0	721200002	DVORNÍ VPUST 30x30cm, LIT.rám+mříž (např.ACO SELF)	SOU	-2,000	2 745,63	-5 491,00	0,000
0	721200102	NASTAVEC DVOR.VPUSTI 25cm	KUS	-1,000	1 491,65	-1 492,00	0,000
Celkem						-52 554,00	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Stavební úpravy GALERIE DRAKA vč. povinné publicity**

JKSO

Název objektu **Architektonicko stavební řešení**

EČO

Název části **D1/Stavební práce - vícepráce**

Místo

Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel **Město Trutnov,
Slovanské náměstí 165, Trutnov**

002 78 360

CZ00278360

Projektant **Ing.arch.M.Rosa,
Krakonošovo náměstí 71, Trutnov**

866 91 783

Zhotovitel **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové**

259 68 807

CZ25968807

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Ladislav Morávek

09.10.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	16 432,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	218,00								
2		Montáž	19 921,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,40%	145,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00								
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00								
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		36 353,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		363,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00								

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	36 716,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 36 716,00	7 343,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	44 059,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy GALERIE DRAKA vč. povinné publicity

Objekt: Architektonicko stavební řešení

Část: D1/Stavební práce - vícepráce

Objednatel: Město Trutnov, □Slovanské náměstí 165, Trutnov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ladislav Morávek

Datum: 9.10.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
767		Konstrukce zámečnické				2 530,00	0,000
6	7671611501c	Montáž a dodávka dveří zakrytí popelnic	kpl	1,000	2 530,00	2 530,00	0,000
772		Podlahy z kamene				28 643,00	0,000
0	772527140	Kladení dlažby z kamene desek s úpravou tvaru o nestejně tloušťce 30 až 150 mm	m2	10,120	936,95	9 482,00	0,000
1	583819130	deska dlažební, pískovec dle stávající dlažby	m2	10,920	1 504,80	16 432,00	0,000
0	7726119101	Ošetření kamenných podlah - penetrace, zpevňující a ochranný nátěr	m2	10,120	176,03	1 781,00	0,000
0	998772201	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	276,950	3,42	948,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 180,00	0,000
0	9529901	D+M hasicí přístroje práškové 6 kg	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000
8	9529902	D+M označovacích tabulek (úniková cesta, východ,...) 200x100mm	kpl	1,000	480,00	480,00	0,000
7	9529903	D+M opláštění čerpadla	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	0,000
<u>Celkem</u>						<u>36 353,00</u>	<u>0,000</u>