



Město Trutnov

IČ: 00278360

DIČ: CZ00278360

Se sídlem: Slovanské náměstí 165, Trutnov, PSČ 541 16

zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov, č. ú. 124601/0100
jako **objednatel**

a

G-Team Progres, spol. s r.o.

IČ: 48360171

DIČ: 48360171

Sídlo/bydliště: Šeříková 580 , 334 41 Dobřany

Adresa pro doručování: Petříkovická 472 , 541 03 Trutnov 3

Jednající: Pavel Marek - jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Antonín Šantroch – obch.technický ředitel

Zástupce ve věcech technických: Pavel Marek ml.

Provozovna/místo podnikání: Petříkovická 472 , 541 03 Trutnov 3

jako zhotovitel, na straně druhé, (dále též jen **zhotovitel**)

uzavírají spolu na základě své svobodné vůle v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 15 .6 .2015 ke stavební akci „Dodávka a výměna objektových předávacích stanic v objektech města Trutnova“:

Předmětná Smlouva o dílo se mění tak, že čl. IX Termín plnění zní:

„čl. IX. Termíny plnění

Předpokládané datum předání a převzetí staveniště a zahájení prací: nejdříve od 6. 7. 2015

Termín dokončení prací a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 15. 10. 2015.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet předpokládané datum předání místa realizace zakázky a zahájení prací, posouvá se automaticky i termín dokončení prací a předání a převzetí díla; doba pro splnění závazku zhotovitele, počítána ve dnech, zůstává nezměněna. “

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

J

Tento Dodatek č.1 smlouvy je uzavřen na základě usnesení rady města č. 2015 – 1051/18 ze dne 29.9.2015

V Trutnově, dne:



.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

V Trutnově, dne: 5.10.2015



TEAM
PROGRES, s.r.o.

Šeříková 580
334 41 DOBRÁNY

.....
G-Team Progres, spol. s r.o.
Pavel Marek - jednatel