

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **RE12000000/010** ze dne 17.6.2015 na stavbu

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Trutnov**
sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČ: 002 78 360
DIČ: CZ00278360

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Mgr. Ivan Adamec, starosta
telefon: +420 499 803 361, e-mail: adamec@trutnov.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Miroslav Franc
mobil: +420 604 241 232, e-mail: franc@trutnov.cz
- Ing. David Jelínek
mobil: +420 605 239 060, e-mail: jelinek@trutnov.cz

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Trutnov
č.ú: 124601, kód banky: 0100

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RFIM**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. RE12000000/010 ze dne 17.6.2015.
2. **V článku V. – Cena za provedení díla** se ruší text celého odstavce 5.1.3. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
 - 5.1.3. DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. U předmětného plnění se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č.235/2004 Sb.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady Města Trutnova č. 2015/935 ze dne 31.8.2015

V Hradci Králové dne 16. 9. 2015


Zhotovitel:

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Zápád

Objednatel:

Mgr. Ivan Adamec, starosta



Sam