

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele: 65/D/R/16

k investiční akci

„Rekonstrukce ulice Skřivánčí“

Část A zakázky

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou (tel. 499803361)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem – vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499803371), e-mail: franc@trutnov.cz

Petrem Andrem – zaměstnancem Odboru rozvoje města (tel. 737723069), e-mail: andr@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

E-mail :

podatelna@trutnov.cz ;

2. Zhotovitel:

M – SILNICE, a.s.

Sídlo (místo podnikání FO):

Husova 1679, 530 03 Paedubice

Adresa pro doručování:

Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

Zástoupený

ve věcech smluvních:

Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci

ve věcech technických:

Josefem Kunttem, výrobním náměstkem oblastního závodu SEVER, tel. 602120822, E-mail: sever@msilnice.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/0800

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.4. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky požadované objednatelem dle soupisu prací, který je přílohou dodatku č.1.“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši

Cena celkem bez DPH 5.198.448,71 Kč

DPH 1.091.574,23 Kč

Cena celkem vč. DPH 6.290.122,94 Kč.

Z toho cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1 se stanoví takto:

Méněpráce	Cena bez DPH	- 19.080,00 Kč
Vícepráce	Cena bez DPH	+ 55.794,00 Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla tedy není možné překročit. „

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova číslo RM_2017-307/6 ze dne 27.03.2017.

V Trutnově dne

V Hradci Králové dne

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
M- SILNICE, a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel – na základě plné moci

.....
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným
Vilém Ráha, jednatel

Příloha: - změnový rozpočet