

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. objednatele: 62/D/R/16

k investiční akci

„Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná – I.etapa“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou (tel. 499803361)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem – vedoucím Odboru rozvoje

města (tel. 499803371)

Petr Andr – zaměstnancem Odboru rozvoje města

(tel.737723069)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

E-mail :

podatelna@trutnov.cz ; andr@trutnov.cz

2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo (místo podnikání FO):

Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

Adresa pro doručování:

Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ:

402 33 308

DIČ:

CZ40233308

Zástoupený

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

ve věcech technických:

p. Radek Štěpán, ředitel divize Hradec Králové

tel. 602102398, E-mail: info@vhs.cz, stepan@vhs.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

2563122/0800

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.5. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky požadované objednatelem dle změnového rozpočtu, který je přílohou dodatku č.2.“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši

Cena bez DPH	8.738.010,83 Kč
DPH	1.834.982,27 Kč
Cena celkem vč. DPH	10.572.993,10 Kč

Z toho cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.2 se stanoví takto:

Méněpráce	Cena bez DPH	- 517 696,28 Kč
Vícepráce	Cena bez DPH	+ 469 635,99 Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná.,,

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č.2 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova číslo RM_2017-1173/20 ze dne 06.11.2017.

V Trutnově dne

V Teplicích dne

.....
Město Trutnov

Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným
Ing. Pavel Procházka, jednatel

.....
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným
Vilém Ráha, jednatel

Příloha: - změnový rozpočet