MĚSTO TRUTNOV -31-

Město Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
Se sídlem: Slovanské náměstí 165, Trutnov, PSČ 541 16
zast. Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov, č. ú. 124601/0100
jako **objednatel**

a

STAVEBNĚ DPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
IČ: 64255352, DIČ: CZ64255352
Se sídlem: Zahradní 75, Trutnov, 541 01
Zástupce ve věcech smluvních: Robert Hradecký – jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Leoš Kollert – jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov, č.ú. 266265735/0300
jako zhotovitel, na straně druhé, (dále též jen **zhotovitel**)

uzavírají spolu na základě své svobodné vůle v souladu s ustanoveními § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, tento

Dodatek č.3
SMLOUVY O DÍLO:
č. objednatele 633/15/R

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje výše popsaná smlouva o dílo:

1. Provedení díla dále obsahuje práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 6:

   - Změnový list č.6 – vícepráce na objektu loděnice

   Provedení díla neobsahuje práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č.7:

   - Změnový list č.7 – měněpráce na objektu loděnice

   Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených změnových listů je jim znám.

2. Cena díla se upravuje následovně :

Odsouhlasené vícepráce a méněpráce formou změnových listů.

IČ: 642 553 52, DIČ: CZ642 553 52
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV S.R.O.
Zahradní 75
Trutnov

	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL6	vícepráce na objektu loděnice	116 040,79		24 368,57	140 409,36
ZL7	méněpráce na objektu loděnice	-139 008,17		-29 191,72	-168 199,89
	Celkem změna ceny za ZL - vícepráce, odpočty	-22 969,09	0,00	-4 823,51	-27 792,60

Cena díla dle SOD vč. D1 a D2	3 183 851,70 Kč bez DPH	3 852 460,56 Kč vč. DPH
Odsouhlasené změny (D3-dodatek č.3)	-22 969,09 Kč bez DPH	-27 792,60 Kč vč. DPH
CELKEM	**3 160 882,61 Kč bez DPH**	**3 824 667,96 Kč vč. DPH**

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova č. 2016-507/10 ze dne 16.5.2016.

V Trutnově, dne: .....

.....
objednatel
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec

Město Trutnov 1 Slovanské náměstí 165

V Trutnově dne: 24.5.2016

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký
jednatel společnosti
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

.....
zhotovitel
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký – jednatel společnosti