HARMONOGRAM STAVEBNICH PRACI - navrh tydny
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Zaméreni, vyroba vyplni

dodavka oken

demontai

|Montaz oken

zednické zapraveni

montaZ parapetd

montaz zaluzii, siti

Podpis SOD

Prevzeti stavenisté

|likvidace odpadu

Pfedani stavenisté

|piedani dila

Vypracoval: Bc. Zdenék Tomanek, obchodni oddéleni
V Bzenci: 23. 06. 2020




