
Dodatek č.4 
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 057/D/R/21 
č. zhotovitele 600/21/2494

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Rekonstrukce kina Vesmír"

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

IČO:
DIČ:

město Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
Slovanské náměstí 165,541 16 Trutnov

00278360
CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Arch. Michalem Rosou - starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, mob. 605 239 060), 
e-mail: jelínek a trutnov.cz
Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232, mob. 732 757 653), 
e-mail: novotnváltrutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

IČO:
DIČ:

BAK stavební společnost, a.s.
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek 
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

284 02 758 
CZ28402758

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva, (tel. 603 567 011) 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
David Matěna, (tel. 603 567 414)
E-mail: david.matena u bak.cz;

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 498340511/0100

1.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

ta/
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II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 
č. obj. 057/D/R/21, ze dne 02.07.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek VI. DOBA PLNĚNI 
následovně:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v či. „III. Předmět smlouvy“ nejpozději do 
8.03.2023. Důvody pro změnu termínu jsou uvedeny v ZL 022.

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení 
víceprací dle skutečnosti v částce 507 312,24 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji 
zpracované ve změnovém listu ZL021 vč. rekapitulace změn, které jsou nedílnou součástí 
tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek VIII. CENA ZA PROVEDENÍ 
DÍLA, bod 8.2. smlouvy o dílo následovně:

Výše ceny díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, se dodatkem č. 4 mění, 
následovně:

• Cena prací bez DPH: 83 395 051,27 Kč
. DPH: 17 512 960,77 Kč
• Cena vč. DPH: 100 908 012,04 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění předchozích dodatků se dodatkem č. 4 nemění a zůstávají 
v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data 
uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
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5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2022--G 77j ze 
dne 2.05.2022. '

Přílohy:
Příloha ě.l -ZL 021 
Příloha č.2 - ZL 022 
Příloha č.3 - rekapitulace změn

V Trutnově dne: ........................2022 V Trutnově dne:....................... 2022

Město Trutnov
Ing. Arch Michal Rosa, starosta města

BAK stavební společnost, a.s.
Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda 

představenstva

3
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O bok
swvefe*n společnost

Projekt: Rekonstrukce kina Vesmír

Číslo zakázky: 249401

Změnový List (ZL) podepření průvlaků stropů

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 Ič: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1,190 00, Praha 9 Ič: 28402758

Číslo změnového listu: 21

Datum vydání: 28.02.2022

Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována:

objednatelem

Profese / konstrukce:
HSV

Předmět změny:

Vybourání betonů v hale, provedení podepření průvlaků a žeber, vybourání betonů 1NP (wc muži), doplnění stropní desky 1. NP 
včetně průvlaků Pl, zesílení stropní desky 2. NP, zazdívání drážek po vybouráných rozvodech + zdivo CP u rotundy.

Položka, popis Důvod změny: požadavek investora dle zákona č. 134/2016 §222 odst. 6 v platném 
znění

HSV Aby bylo možné vybourat strop 2. NP v prostoru malého sálu je třeba podepřít strop 3. NP 
ocelovou konstrukcí až na zeď v 1. PP. V prostoru strojovny VZT a kolem výtahové šachty ve 3. NP 
je třeba zesílit stropní desku, která je mezi žebry cca 5 cm. Nad schodištěm v 1. NP byl vybourán 
strop tvořený PZD deskami a ty byly nahrazeny novou stropní deskou Dl uloženou na nový 
průvlak PI. V 1. NP bylo třeba vybourat mazaninu v prostoru WC muži. Po odstranění kamenné 
dlažby v 1. NP bylo třeba odstranit nesoudržnou betonovou mazaninu. Po odstranění stávajících 
rozvodů je třeba hluboké drážky v nosném zdivu zazdít plnými cihlami. Pro uložení desky hlediště 
bylo třeba zesílit plné zdivo u rotundy. Tyto skutečnosti nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí
niettoidal.___________________________________________

Cena změny celkem: (bez DPH) 507 312,24 Kč
Méněnáklad

Vícenáklad 507 312,24 Kč
Dopady do HMG: ANO Popis: 21 dní

Dopady do dalších profesí: NE Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

Sobotka Pavel podpis:

David Mátě na manager projektu podpis:

Ing. Holub Michal výrobní ředitel divize podpis:

výrobní ředitel podpis:

za OBJEDNATELE

Ing. Vojtěch Novotný podpis:

Ing. arch. Michal Rosa podpis:

Ing. David Jelínek Objednatel podpis:

Přílohy:
Příloha č. 1,2,3,4,5 a 6 - Kalkulace ZL



Poř. Typ_______ Kód_____________________________________Popis_______________________________ MJ

SP 965043341

Příloha č. 1 - Bourání mazaniny hala 

009: Ostatní konstrukce a práce
Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 m3 
mm pl přes 4 m2
bufet (9,5+3+1,5)*0,05 
vstupní hala 51,5*0,05 
ha.la 122,8*0,05

68. SP 997013211
099: Přesun hmot HSV
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t
ručně

15. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se t
složením

16. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

7. SP 997013601
23,493*7 '
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 
kód odpadu 17 01 01
VRN _ ____  kpl
;3988703*10000)/76731295,22=5193,28”
I52C0S,15*5198,28)/100000
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Jedn. cena CenaVýměra

54 708,52 

32 858,35
9,415 3 490,00 32 858,35

0,7 
2,575 
6, 14

21 850,17
23,493 350,00 8 222,55

23,493 195,00 4 581,14

164,451 10,00 1 644,51

23,493 200,00 4 698,60

2 703,37 2 703,37

20.tM.2022

http://www.euroCALC.cz


ZL č. 021 Rekonstrukce kina Vesmír

Poř. Typ_______ Kód Popis

SP 949111113 
SP 949111813 
SP 953965141 
SP 953961115

SP 953961114

SP 953965131

Příloha č. 2 - Podepřeni prúvlaku a žeber

009: Ostatní konstrukce a práce
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m 
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m 
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm 
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm 
Výrobní dokumentace pro podepřeni průvlaků stropů nad 2. a 3. NP 
Příplatek ke složitosti montáže - ruční nanošeni dílů do 2. a 3. NP, svařeni 
dílů na místě, následné vztyčení do finální podoby, provedení kotveni při patě 
a hlavě konstrukce, dále bude přivařeno zavětrovánl a následně bude 
probíhat aktivace natlučením ocelových plechů mezi betonové průvlaky a 
vodorovné prvky ocelové konstrukce.

SP 767995115 
175. SP 998767101 

SP 998767181

HZS1442

SP 783314101 
SP 783315101

H 13010816 
H 13010826 
H 13010714

767: Konstrukce zámečnické
Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 50 do 100 kg 
Přesun hmot tonážnf pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 
Příplatek k přesunu hmot tonážnl 767 prováděný bez použiti mechanizace

Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný

783: Nátěry ___
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci 
Mezinátér jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukci

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120

www.euroCALC.cz 3 z7

MJ Výměra Jedn. cena Cena

sada 4,0 475,00
sada 4,0 318,00
kus 10,0 196,00
kus 10,0 181,00

kus 4,0 91,80

kus 4,0 133,00
kpl 1,0 5 000,00
kg 1 455,0 27,00

kg 1 323,0 39,20
t 2,205 2 500,00
t 2,205 636,00

hod 6,0 490,00

m2 14,848 121,00
m2 14,848 118,00

t 1,21 40 400,00
t 0,245 41 100,00
t 0,063 43 700,00

179 084.84

52126
1 900 
1 272 
1 960 
1 810

367

532 
5 000 

39 285

61 716 
51 862 

5 513
1 402

2 940

65 242 
1 797
1 752

48 884 
10 070

2 740
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ZL č. 021 Rekonstrukce kina Vesmír

Poř.

Položkový rozpočet

Typ Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Příloha č.3- Zesilující deska stropu 2.NP 91 056,39

D HSV Práce a dodávky HSV 80 973,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 397,07

1 K 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tr. C 25/30 m3 4,530 4 600,00 20 838,00

w "strop nad 1.np"220'0,07 15,400

2 K 631319171 Příplatek k mazaniné tl do 80 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže m3 4,530 351,00 1 590,03

3 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,066 62 000,00 4 116,80
\A/ "dle výkresu statika dobetonováni desky nad 1.np"0,205 0,205

4 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,278 49 900,00 13 852,24
vv "dle výkresu statika dobetonováni desky nad 1,np"0,8325 0.833

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 775,59
16 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 71,500 4,19 299,59
20 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 71,500 14,00 1 001,00

12 K 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru kus 250,000 49,90 12 475,00

w "kotvy ozn 2 - R8-250ks"250 250,000

D 998 Přesun hmot 26 800,51

22 K ZL15R_2 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m v 
rozsahu 40,4511 a užiti betonářského čerpadla pro vizkozn! beton

kpl 1,0 15 678,00 15 678,00

W 11,481-(0,067+0,278) 11,136
23 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,354 1 760,00 623,04

"výztuž"0,278+0,0667 0,345
w
w

"adhézní můstek"0,039
Součet

0,009
0,354

VRN kpl 1,0 4 499,47 4 499,47

21 K 998018002/R (Mimostaveništní) doprava výztuže km 120,000 50,00 6 000,00

D
D

PSV
711

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 083,22 
10 083,22

13 K ZL15RJ3 Provedení penetrace podkladu - práce m2 151,000 25,74 3 886,74
Při dvou nátěrech: "75,5*2" 151,000

15 M ZL15R_4 Penetrace PCI Gisogrund® kg 20,410 303,60 6 196,48

w
75,5/3,7 ’Dle technického listu je vydatnost pro "Savé minerální podklady, např. 
betonové 20,410
podklady, cementové potěry..." při dvou nátěrech: 3,7 m2 z 11"
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

1. SP 998018002

Příloha č. 4 - Průvlak P1 a deska D1 u schodiště

099: Přesun hmot HSV
Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 3,952 1 760,00

36 140,75

6 956 
6 956

183. SP 411321616
004: Vodorovné konstrukce 
Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,042 3 560,00

27 399 
3 710

184. SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 5,569 362,00 2 016

185. SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 5,569 107,00 596

189. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,1 62 900,00 6 290
2. SP 411354175 Zřízeni podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 5,569 228,00 1 270
3. SP 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 5,569 47,30 263

177. SP 413321616 Nosníky ze ŽB tf. C 30/37 m3 0,413 3 550,00 1 466
179. SP 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 4,73 541.00 2 559
180. SP 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 4,73 125,00 591

4. SP 413352211 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do6 m pro m2 1.29 835,00 1 077

5. SP 413352212
nosník výšky do 100 cm
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro m2 1,29 120,00 155

6. SP 413361821
nosníky výšky do 100 cm
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou t 0,078 62 900,00 4 906

7. SP
ocelí 10 505
Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,0 2 500,00 2 500
VRN

3988705*10000) /76731295,22*“5i 98,28 
(34354,89*5198,28)/I00000

kpl 1,0 1 785,86

1 785,8b

1 786
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Příloha č. 5 - Vybourání betonů 1NP (wc muži) 57 067,31

009: Ostatní konstrukce a práce 34 363,01
SP 961055111 Bouráni základů ze ŽB m3 6,528 3 500,00 22 848,00

WC muži 13,4*0,25 
chodba před WC 6,74*0,25 
enodba před rozvodnou 5,97*0,25

1,635 
1,493

35. SP 965042241 Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 
tl přes 100 mm pl přes 4 m2

m3 3,917 1 950,00 7 637,18

WC muži 13,4*0,15 2, 01
chodba před WC 6,74*0,15 1,011
chodba před rozvodnou 5,97*0,15 0, 896

64. SP 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou 
síti tl přes 100 mm

m3 3,917 990,00 3 877,83

099: Přesun hmot HSV 22 704,30
68. SP 997013211 Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně
t 24,398 350,00 8 539,30

15. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 24,398 195,00 4 757,61

16. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 170,786 10,00 1 707,86

24,398 *
17. SP 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 17 01 01
t 24,398 200,00 4 879,60

VRN kpl 1,0 2 819,93 2 819,93
398 8 7Q 5 *1000 O)/7673Í29Š,22-5198,2E 
04247,38*5198,28)/100000
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Pof. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Příloha č. 6 - Zazdivání drážek po vybouraných rozvodech a zdivo CP + základ rotunda 89 254,44

002: Základy 5 828,60
13. SP 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,93 3 020,00 5 828,60

003: Svislé konstrukce 14 922,24
SP 310238411 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými na MC
m3 0,464 6 270,00 2 909,28

zazdívKa po rozvodech a nevhodném zdivu

0,216
0,464

SP 311231129 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 15

cbezděni rotundy 1,88
m3 1,88

1,88
5 840,00 10 979,20

SP 341311811 Stény nosné z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,284 3 640,00 1 033,76

009: Ostatní konstrukce a práce

0,284

4 595,58
SP 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s kus 46.0 67,10 3 086,60
SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes m2 20,9 72,20 1 508,98

099: Přesun hmot HSV 63 908,02
SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 

12 m ručně
t 8,53 2 090,00 17 827,70

11 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 8,53 195,00 1 663,35

10. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 59,71 10,00 597,10

SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t

59, 71
9,802 1 470,00 14 408,94

12. SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
kód odpadu 17 09 04

t 13,2 1 850,00 24 420,00

29. SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 17 01 02

t 0,43 1 350,00 580,50

VRN kpl 1,0 4 410,43 4 410,43
76731295,

OOOOC 4 410,4
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Projekt: Rekonstrukce kina Vesmír

Čfslo zakázky: 249401

Změnový List (ZL) změna termínu z důvodu ZL21

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV
Číslo změnového listu: 22

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 54116 lč: 00278360
Datum vydání: 12.04.2022

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1,190 00, Praha 9 1C: 28402758

Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována:

objednatelem

Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Změna termínu z důvodu ZL21

Položka, popis Důvod změny: požadavek investora dle zákona č. 134/2016 §222 odst. 6 v platném 
znění

Níže uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení správného - naplánovaného postupu prací. 
Dodavatel následných prací musí posunout termín nástupu, nebo přerušit práce, přeskupit své 
pracovníky, techniku, materiál apod. na jiné práce mimo stavbu a dodavatel stavby musí 
upravovat subdodavatelské smlouvy o nové termíny - to provází velké problémy pro dokončení 
díla, vzhledem k tomu, že nelze plynule nastoupit zpět na stavbu k přerušeným pracím.

Cena změny celkem: (bez DPH)
Méněnáklad

Vícenáklad

Dopady do HMG: ANO Popis: 21 dní (Již uvedeno v ZL21)

Dopady do dalších profesí: NE Popis:

ODSOUHLASENI ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

Sobotka Pavel podpis:

Pavld Matěna manager projektu podpis:

Ing. Holub Michal výrobní ředitel divize podpis:

výrobní ředitel podpis:

za OBJEDNATELE

Ing. Vojtěch Novotný podpis:

Ing. arch. Michal Rosa podpis:

Ing. David Jelínek Objednatel podpis:

Přílohy:
Příloha č. 1 - Vysvětlení ZL



ZL č. 022 Rekonstrukce kina Vesmír Příloha č. 1
Rekapitulace změnových listů a jejich 
vliv na posun termínu

Důvod

ZL č.21 posun termínu o 21 dnů

Aby bylo možné vybourat strop 2. NP v prostoru malého sálu je třeba podepřít strop 3. NP 
ocelovou konstrukcí až na zeď v 1. PP. V prostoru strojovny VZT a kolem výtahové šachty ve 
3. NP je třeba zesílit stropní desku, která je mezi žebry cca 5 cm. Nad schodištěm v 1. NP byl 
vybourán strop tvořený PZD deskami a ty byly nahrazeny novou stropnf deskou D1 uloženou 
na nový průvlak P1. V 1. NP bylo třeba vybourat mazaninu v prostoru WC muži. Po odstranění 
kamenné dlažby v 1. NP bylo třeba odstranit nesoudržnou betonovou mazaninu. Po 
odstraněni stávajících rozvodů je třeba hluboké drážky v nosném zdivu zazdft plnými cihlami. 
Pro uložení desky hlediště bylo třeba zesílit plné zdivo u rotundy. Tyto skutečnosti nemohl 
zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

Výše uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení správného - naplánovaného postupu

prací. Dodavatel následných prací musí posunout termín nástupu, nebo přerušit práce, 

přeskupit své pracovníky, techniku, materiál apod. na jiné práce mimo stavbu a 

dodavatel stavby musí upravovat subdodavatelské smlouvy o nové termíny - to provází 

velké problémy pro dokončení díla, vzhledem k tomu, že nelze plynule nastoupit zpět na 

stavbu k přerušeným pracím. Toto je další důvod k prodloužení termínu dokončení díla.
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REKAPITULACE ZMĚN - KINO VESMlR 07/2021-07/2022

číslo absolutní hodnota DATUM VICE MÉNĚ DPH CENA S DPH
001 H

-o

■§
Ol

9

123 867,130 16.8.2021 123867,130 0,000 26012,097 149879,227
002 38 291,500 16.9.2021 38291,500 0,000 8 041,215 46332,715
003 16 131,240 16.9.2021 16131,240 0,000 3 387,560 19518,800
004 152 164,000 22.9.2021 152164,000 0,000 31 954,440 184118,440
DOS 7 082,000 16.9.2021 7082,000 0,000 1487,220 8569,220

006

I §22
2 

od
st

. 6
 - d

od
at

ek
 2

 1 111 016,800 09.11.2021 111 016,800 0,000 23 313,528 134330,328
007 148 486,450 09.11.2021 148 486,450 0,000 31182,155 179668,6045
009 190 560,820 22.11.2021 190 560,820 0,000 40017,772 230578,5922
010 94 382,700 22.11.2021 94 382,700 0,000 19 820,367 114203,067
011 75 377,240 24.11.2021 75 377,240 0,000 15 829,220 91206,4604
012 97 177,490 25.11.2021 97 177,490 0,000 20 407,273 117584,7629
013 25 948,950 29.11.2021 25 948,950 0,000 5 449,280 31398,2295

1014 90 620,860 03.12.2021 90 620,860 0,000 19 030,381 109651,2406

008 T3

<£>

1
a
a

1 359 766,000 12.11.2021 1 359 766,000 0,000 285 550,860 1645316,86
016 299 181,160 01.02.2022 299 181,160 0,000 62 828,044 362009,2036
017 701 533,000 31.01.2022 701 533,000 0,000 147 321,930 848854,93
018 69 913,900 04.02.2022 69 913,900 0,000 14 681,919 84595,819
019 814 673,970 10.02.2022 690 455,770 -124 218,200 118 909,890 685 147,460

021

tf)T3
123
to
■g
04Ol
Ol
lO> 507 312,240 28.02.2022 507 312,240 0,000 106535,570 613 847,810

023
024

'025
026
027
028
029
030
031

K)32
ZL 1,2,3,4,5 337535,870 337 535,870 0,000 70882,53 408418,40
ZL 6,7,9-14 833 571,310 833 571,310 0,000 175 049,98 1008 621,29
ZL 8,16-19 3 245 068,030 2 996 631,630 3 120 849,830 -124 218,200 629 292,64 3 625 924,27
ZL21 507 312,240 507 312,240 0,000 106 535,57 613 847,81
suma 4 585 951,580 4 675 051,050| 4799 269,250 -124 218,200 981 760,72 5 656 811,771

DPH CENA S DPH
REZERVA 2 000 000,000 420 000,00 2 420 000,00
SOD 80 720 000,22 16 951 200,05 97 671 200,27
PRÁCE BEZ REZ. 78 720 000,220 16531 200,05 95 251 200,266
P. BEZ REZ. + ZL 17 512 960,77
REZ-fSUMAZL) -2 675 051,050

přípočty odpočty

0,64% 0,00%

POMĚR ZL(odst4)/PRÁCE BEZ REZERVY 0,00429 0,43%
POMĚR ZL(odst6)/PRÁCE BEZ REZERVY 0,05826 5,83%
POMĚR ZL(21)/PRÁCE BEZ REZERVY 0,006441 0,64%

16.07,2022 POVODNÍ termín

posun termínu [d] L|ar datum púv /nové
-

-
-

7
- 7 nový termín D.1

18
10
70
14
7
7
7
7 147 nový termín D.2

20
20
-

7
20 214 15.02.2021 nový termín D.3

21 235 08.03.2023 nový termín D,4

Čerpání rezervy (bez DPH) zůstatek
REZ. bez ZL.1-7 a 9-14,17,18 57 445,920
REZ bez ZL. 1-8 43 194,880
REZ - SUMA ZL -2 675 051,050




