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Předmět změny:

Změna Gastra; zámečnické podchycení trámů nesoucích skořepinu; změny vnitřních dveří; přezdívky a dozdívky staticky
narušeného zdivá; doplnění mazanin v 1. NP; změna ve výztuži schodiště z důvodu jiného napojení na stávající konstrukce; změna 
tvaru stropní konstrukce malého sálu

Položka, popis Důvod změny: požadavek investora dle zákona č. 134/2016 §222 odst. 6 v platném 
znění

Gastro, Zámečník. HSV.PSV Změna Gastra z důvodů změny dispozice (stávající nosný sloup zasahující do chodby vedle 
občerstvení). Aby bylo možné vybourat příčky u nového stropu malého sálu, bylo třeba podepřít 
trámy nesoucí skořepinu podhledu velkého sálu. Trámy byly podepřeny touto příčkou. Aby bylo 
možné provést skryté zárubně do dřevěného obložení stěn, bylo třeba použít zárubně Efecta a 
panty Tectus, u dveří č. 207 bylo nutné doplnit hlukový útlum a kouřotěsnost na dveře č.305. Na 
markýze ve 3 NP bylo třeba odstranit rozpadlou betonovou mazaninu ve spádu, aby bylo možné 
provést odvětrání pod oplechováním markýzy. Dále bylo třeba ve 2 NP odstranit stávající zděnou 
vnitřní stěnu u schodiště na SZ objektu. Bylo do ní zakotveno stávající schodiště a mezipodesta 
do 3. NP. Při jeho odbourání se narušila statika řešené stěny natolik, že nešla pro nové schodiště 
využít. V 1 NP se nepočítalo s odstraněním mazanin v sociálním zařízení. Stávající vykazovaly 
známky popraskání a nesoudržnosti. Z důvodu jiného napojení SZ schodiště na stávající nosné 
konstrukce bylo třeba zrevidovat výztuž na schodišti a vymyslet jiné statické řešení. Aby 
nedocházelo k přílišnému oslabení konstrukce stropu 2 NP bylo na stavbě rozhodnuto, že není 
nutnou bourat pole stávajícího stropu směrem k Vodní ulici. To mělo za následek změny 
statického schématu nového stropu a nového tvaru. Tuto skutečnost nemohl zadavatel jednající s 
náležitou péčí předvídat.____________________________

Cena změny celkem: (bez DPH) 1 047 929,72 Kč
Méněnáklad -411 239,92 Kč

Vícenáklad 1 459 169,64 Kč

Dopady do HMG: ANO Popis: 70 dní

Dopady do dalších profesí: NE Popis:
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GASTRO

POZICE NÁZEV POPIS MJ množství ROZMĚR PŘÍKON CENA CENA CELKEM
12 956,85

A - BAR - PRODEJ 1

A.01
STŮL CHLAZENÝ NÁPOJOVÝ. 3 SEKCE. 3x 
ZÁSUVKA. CHLAZENÁ VANA 3/1, BEZ 
PRACOVNÍ DESKY

- použitý materiál: nerez DIN 1.4301
- základní výška korpusu 860 mm
- 3 sekce, 3x zásuvka nápojová dole
- 1x chlazená vana 3/1
- plně automatické odtávání s automatickým odpařením
- chladící agregát
- konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysok ks -1 2108x670x860 0,7kW / 230V 85 025,00 -85 025,00

B.00 B - BAR - PRODEJ 2

B.01
STŮL CHLAZENÝ NÁPOJOVÝ, 3 SEKCE, 3x 
ZÁSUVKA, CHLAZENÁ VANA 3/1, BEZ 
PRACOVNÍ DESKY

- použitý materiál: nerez DIN 1.4301
- základní výška korpusu 860 mm
- 3 sekce, 3x zásuvka nápojová dole
- 1x chlazená vana 3/1
- plně automatické odtávání s automatickým odpařením
- chladící agregát
- konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysok ks -1 2108x670x860 0,7kW / 230V 89 188,90 -89 188,90

C.00 C - BAR - MÍCHANÉ NÁPOJE . .........................._ Z 13 Z. - ■ HN .z ” - -

C.01 CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, 2x PROSKLENÉ POSUVNÉ 
DVEŘE, KAPACITA 691 LTR.

Dvoudveřová chladicí skříň s prosklenými posuvnými dveřmi.
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- zámek
- chladivo R290
- osvětlení vnitřního prostoru
- 5 výškově nastavitelných roštů

ks -1 1000x742x2000 0,7 kW / 230 V 33 012,50 -33 012,50
D.00 D - BAR - MYTÍ SKLA ......-' - • HH z

D.03 CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, 2x PROSKLENÉ POSUVNÉ 
DVEŘE, KAPACITA 691 LTR.

Dvoudveřová chladicí skříň s prosklenými posuvnými dveřmi.
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- zámek
- chladivo R290
- osvětlení vnitřního prostoru
- 5 výškově nastavitelných roštů

ks -1 1000x742x2000 0,7 kW / 230V 31 255,00 -31 255,00
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GASTRO

C. 01,
D. 03

CHLADÍCÍ SKŘÍŇ. PROSKLENÉ DVEŘE - 
ČERNÁ, SE SVĚTELNÝM PANELEM

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat
- prosklené dveře
- interiér i exteriér v černé barvě
- vnitřní LED osvětlení
- 5 nastavitelných roštových polic
- černý rám dveří
- zámek
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- světelný profil na reklamu s LED osvětlením
- kapacita - plechovky: 455 ks/330 ml, 301 ks/500 ml
- kapacita - pet láhve: 217 ks/500 ml
- lze měnit otevírání dveří 
595x640x1980
0,295 kW / 230 V 
75 kg ks 2 595x640x1980 20 434,00 40 868,00

A.01, B.01
DVOUSEKCOVÝ BAROVÝ CHLADÍCÍ STŮL S 
CHLAZENOU VANOU. AGR. VPRAVOA/LEVO, 
4xZÁSUVKA

- model v celonerezovém provedení (AISI 304)
- s chlazenou vanou nad agregátem (vpravo/vlevo)
- provedení 4x zásuvka
- digitální ovládání
- ventilové chlazení
- aut. odtávání (připojení na odpad)
- bez vrchní pracovní desky
- 1570x680x850 
-230V

ks 2 1528x700x860 102 465,00 204 930,00

1.01 STORNO POPLATEK + NÁKLADY NA 
PŘEPRAVU - VÝMĚNA LEDNIC kp 1 5 000,00 5 000,00

VRN
kpl 1 640,25 640,25

(39 88705*10000)/76731295,22=5198,28 640,25
(12316,6*5198,28)/100000

251 438,25
-238 481,40

Page 3



Poř. Typ Kód Popis MJ_____ Výměra______ Jedn. cena_________ Cena

SO_01: Stavební objekt 01 262 491,89

009: Ostatní konstrukce a práce 100 845,40
SP 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 14,0 77,20 1 080,80
SP 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 14,0 140,00 1 960,00
SP 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 14,0 68,00 952,00

SP 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 14,0 93,40 1 307,60

SP 949111113 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m sada 4,0 484,00 1 936,00
SP 949111813 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m sada 4,0 323,00 1 292,00
H 13010830 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240 t 0,79 64 200,00 50 718,00

SP 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm kus 8,0 58,40 467,20
SP 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 8,0 50,60 404,80

Příplatek ke složitosti montáže - ruční přesun dílů v budově, svařeni dílů na 
místě, vyzdvihnutí pod ŽB konstrukci, přivařeni k ocelovým sloupům, aktivace 
vyklínováním pod každým žebrem

kg 785,0 27,00 21 195,00

Práce autojeřábem hod 7,0 1 750,00 12 250,00
HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 22,0 331,00 7 282,00

odstraněni hliněné mazaniny na podlaze půdy, rozkryti stávajiciho 
bednění podlahy půdy

099: Přesun hmot HSV 38 739,49
SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,22 1 800,00 396,00
H 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,123 66 500,00 8 179,50
H 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,017 62 700,00 1 047,09
H 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 12,0 83,10 997,20
H 31111130 Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12 lis kus 0,01 1 740,00 17,40
H 13010268 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm t 0,265 57 100,00 15 131,50

VRN kpl 1,0 12 970,80 12 970,80
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(224259,41*5198,28)/100000 12 970,80

767: Konstrukce zámečnické 84 973,92
SP 767995101 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg kg 405,0 126,00 51 030,00
SP 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 790,0 35,70 28 203,00
SP 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 

m
t 1,27 1 560,00 1 981,20

SP 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 1,27 636,00 807,72

HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 6,0 492,00 2 952,00
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783: Nátěry 37 933,08
SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 13,88 124,00 1 721,12

SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 13,88 117,00 1 623,96

H 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,4 10 900,00 4 360,00
H 13010440 Kotvící úhelníky ks 24,0 214,50 5 148,00

Montáž rozepření trámů vč. kotvícího materiálu kpl 1,0 25 080,00 25 080,00
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oPráce a dodávky PSV 95 758,84

Konstrukce truhlářské o 95 758,84

příplatek za záměnu zárubně na EFECTA a pantů na TECTUS 240 pro 
pozici 116

ks 1,000 10 559,00 10 559,00

příplatek za záměnu zárubně na EFECTA reverzní a pantů na 
TECTUS 240 pro pozici 118 ks 1,000 10 559,00 10 559,00

příplatek za záměnu zárubně na EFECTA a pantů na TECTUS 240 pro 
pozici 121 ks 1,000 10411,00 10 411,00

příplatek za záměnu zárubně na skrytá SAP 916 - reverzní a pantů na 
TECTUS 240 pro pozici 122 ks 1,000 6 333,00 6 333,00

příplatek za záměnu zárubně na skrytá SAP 916 - reverzní a pantů na 
TECTUS 240 pro pozici 124

ks 1,000 6 333,00 6 333,00

příplatek za záměnu zárubně na EFECTA a pantů na TECTUS 240 pro 
pozici 135 ks 1,000 10 559,00 10 559,00

příplatek za požadavek na zvukový útlum 32dB (plné křídlo) pro pozici 
203 ks 1,000 1 008,00 1 008,00

příplatek za záměnu zárubně na EFECTA reverzní a pantů na 
TECTUS 240 pro pozici 205 ks 1,000 10 559,00 10 559,00

příplatek za záměnu zárubně na EFECTA reverzní a pantů na 
TECTUS 240 pro pozici 206 ks 1,000 10 410,00 10 410,00

příplatek za požadavek na zvukový útlum 32 dB (skleněná výplň) a 
záměnu pantů na TECTUS 527 pro pozici 207, šířka průchodu 
1000mm

ks 1,000 12 721,00 12 721,00

doplnění kouřotěsnosti pro pozici 305 ks 1,000 1 575,00 1 575,00

VRN kpl 1,000 4 731,84 4 731,84

(3988705*100001/76731295,22=5198,28
(91027*5198,28J/100000 4 731,84
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

SO 01: Stavební objekt 01 290 516,35

003: Svislé konstrukce 25 929,71
SP 310238411 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými na MC
m3 0,703 7 560,00 5 310,90

přezděni nevhodného zdivá
0,2*1,75*0,25
1*0,3*0,25
3*0,25*0,2
2,4*0,3*0,25
2,4*0,35*0,25

0,088 
0,075 
0, 15 
0,18 
0,21

SP 310239411 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
na MC

m3 2,884 7 150,00 20 618,81

přezděni nevhodného zdivá 
3,4*0,5*0,25 
5,8*0,4*0,25 
12,7*0,45*0,25 
1,8*1*0,25

0,425
0,58
1,429
0,45

009: Ostatní konstrukce a práce 95 388,33
3. SP 963051113 Bouráni ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 7,12 2 750,00 19 580,00

střiška 7,12 7,12
1. SP 962032431 Bourání zdivá cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na 

MV nebo MVC do 1 m3
m3 8,974 990,00 8 884,26

nevhodné zdivo 3,587 3, 587
stěna u schodiště 2. NP 3,15*5,7*0,3 5, 387

SP 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m

m3 214,6 45,20 9 699,92

pro bouráni stropu nad 2. NP
SP 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m m3 4 506,6 0,61 2 749,03

za první a ZKD den použití
214,6 * 21 dni

SP 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 
200 kg/m2 v do 10 m

m3 214,6 27,20 5 837,12

Příplatek k podpěrné stojce za první a ZKD den použití ks 1 800,0 9,00 16 200,00
15*120dni
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HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 98,0 331,00 32 438,00
Úklid dřeva z rotundy 34h 
Úklid hliny a sutě z rotundy 64h

099: Přesun hmot HSV 169 198,31
SP 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 

m ručně
t 16,153 1 630,00 26 329,72

SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 
m ručně

t 15,664 2 090,00 32 737,76

15. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 35,817 195,00 6 984,32

16. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 250,719 10,00 2 507,19

35,817*7
SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

kód odpadu 17 01 02
t 16,153 1 460,00 23 583,67

38. SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 6,733 1 319,65 8 885,45
11. SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 

kód odpadu 17 01 01
t 15,664 150,00 2 349,60

13 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného 
kód odpadu 17 02 01

t 1,1 1 000,00 1 100,00

12 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
kód odpadu 17 09 04

t 2,9 1 850,00 5 365,00

8. SP 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití m 900,0 50,00 45 000,00
VRN kpl 1,0 14 355,61 14 355,61
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28
(276160,74*5198,28)7100000 14 355,61
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 

002: Základy

219 194,01 

67 383,81
14. SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari * 0,534 31 000,00 16 542,56

0,00804*(13,4+6,74+5,97+29,2)*1,2 0,534

13. SP 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 8,297 3 020,00 25 055,43
0,15*(13,4+6,74+5,97) 
0,15*29,2

3,917 
4,38

12. SP 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 
16 až 32 mm

m3 19,835 1 300,00 25 785,83

0,15*(10,34 + 4,26+8, 19+4,57+6, 12 + 6, 84+5, 12+6, 4 4 + 9, 14+7, 15+7, 13+0,6 
5*2,5)
0,15*(13,4+6,74+5,97)
0,15*29,2

11,539

3, 917 
4,38

006: Úpravy povrchu 18 179,99
40. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 55,31 13,84 765,49

13,4+6,74+5,97+29,2 55,31
214. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,139 29 665,07 4 134,75

0, 0021*{13,4+6,74+5, 97+29,21*1,2 0,139

24. SP 631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 2,655 4 023,04 10 680,69

0,04 8*(13, 4 + 6, 7 4+5, 97+29, 2) 2,655

25. SP 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 2,655 978,93 2 599,06

009: Ostatní konstrukce a práce 29 200,00
16. SP 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 7,3 4 000,00 29 200,00

29,2*0,25 7,3

099: Přesun hmot HSV 53 805,18
4. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně
t 17,52 584,00 10 231,68

10 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 
dopravu suti ZKD 10 m

t 35,04 80,00 4 365,28

17,52*2 přepočtené koeficientem množství
5. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 17,52 195,00 3 416,40
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6. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 122,64 10,00 1 226,40

17,57*7
17. SP 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 17 01 01
t 17,52 200,00 3 504,00

32. SP 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 70,966 285,07 20 230,14
VRN kpl 1,0 10 831,28 10 831,28
(3988705*100001/76731295,22=5198,28
(208362,73*5198,281/100000 10 831,28

711: Izolace proti vodě 43 719,83
33. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem 

penetračním
m2 55,31 10,09 558,08

13,4+6,74+5,97+29,2 55, 31
36. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 165,93 101,66 16 868,44

3* (13,4 + 6,74+5, 97+29,2) 165,93
41. SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 

do 6 m
% 3,05 2 666,50 8 132,83

H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 51 800,00 859,52
55,31*0,0003 0, 017

37. H 628331590 pás těžký asfaltový SKLODEK 40 MINERAL m2 63,607 117,00 7 441,96
1,15*(13,4+6,74+5,97+29,2) 63,607

38. H 62811120 pás asfaltový Paraelast AL + V40 m2 63,607 141,00 8 968,52
1,15* (13,4 + 6,74+5,97+29,2) 63,607

39. H 628111209 pás asfaltový bez krycí vrstvy A330H m2 63,607 14,00 890,49
1,15* (13,4 + 6,74+5, 97+29,2) 63,607

713: Izolace tepelné 6 905,19
42. SP 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 1 vrstva
m2 55,31 38,63 2 136,63

13,4+6,74+5,97+29,2 55,31
44. H 28375908 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením lambda=0,035 tl 40mm m2 58,076 81,00 4 704,12

(13,4+6,74+5,97+29,2)*1,05 58,076
273. SP 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,07 924,84 64,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 279 470,30

D HSV Práce a dodávky HSV 279 470,30

D 4 Vodorovné konstrukce 67 437,50
1 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 

10 505 NABÍDKOVÁ CENA t -1,206 50 000,00 -60 300,00

w "původní"

w "statika D.1.2.Ď60 SCH SV R1.R2.R3 od +0,000 do +7,925"-0,939 -0,939

w "statika D.1.2.b33 SCH úroveň 1,625 "-0,2667 -0,267
w Součet -1,206

2 K 430361821a Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 
10 505 - AKTUALIZACE URS 2022/II t 1,375 92 900,00 127 737,50

w "REVIZE"
w "statika D.1.2.Ď60 SCH "1,35578 1,356
w "statika D.1.2.b60b SCH "0,01933 0,019
w Součet 1,375

D 998 Přesun hmot 0 223,02
38 K

OO00ocoo>C
D Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,169 1 319,65 223,02

D 009 Ostatní konstrukce a práce 0 211 809,78
Prostoje na pronájmu bednění kpl 1,000 198 000,00 198 000,00
VRN kpl 1,000 13 809,78 13 809,78
(3988705*10000 /7 67312 95,22=5198,28 
(265660,52*5198,28)/100000 13 809,78

Strana 11 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -112 458,52

D HSV Práce a dodávky HSV -112 458,52

D 4 Vodorovné konstrukce -95 119,64
1 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 -4,673 3 560,00 -16 635,88

w -(1,76*3,959+1,756*(9,609-3,959)+5,78*(1,756+0,485)/2)*0,2 -4,673

2 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 -23,366 362,00 -8 458,49

w -(1,76*3,959+1,756*(9,609-3,959)+5,78*(1,756+0,485)/2) -23,366

3 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 -23,366 107,00 -2 500,16

4 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 -23,366 407,00 -9 509,96

5 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 -23,366 123,00 -2 874,02

6 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t -1,224 44 000,00 -53 856,00

w "propočet poměrem"-4,673*0,262 -1,224

7 K 411361821X Distanční výztuž DISTA 9036 m -23,366 55,00 -1 285,13

D 998 Přesun hmot -17 338,88
8 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t -13,139 1 319,65 -17 338,88
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Níže uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení správného - naplánovaného postupu prací. 
Dodavatel následných prací musí posunout termín nástupu, nebo přerušit práce, přeskupit své 
pracovníky, techniku, materiál apod. na jiné práce mimo stavbu a dodavatel stavby musí 
upravovat subdodavatelské smlouvy o nové termíny - to provází velké problémy pro dokončení 
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ZL č. 024 Rekonstrukce kina Vesmír Příloha č. 2
Rekapitulace změnových listů a jejich 

vliv na posun termínu
Pracnost (dny) Důvod

ZL č.23 14

Aby bylo možné vybourat příčky u nového stropu malého sálu, bylo třeba podepřít dřevěné 
trámy nesoucí skořepinu podhledu velkého sálu. Trámy byly podepřeny touto příčkou. Tyto 
skutečnosti nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

23

Na markýze ve 3 NP bylo třeba odstranit rozpadlou betonovou mazaninu ve spádu, aby bylo 
možné provést odvětrání pod oplechováním markýzy. Dále bylo třeba ve 2 NP odstranit 
stávající zděnou vnitřní stěnu u schodiště na SZ objektu. Bylo do ní zakotveno stávající 
schodiště a mezipodesta do 3. NP. Při jeho odbourání se narušila statika řešené stěny natolik, 
že nešla pro nové schodiště využít.

16
V 1 NP se nepočítalo s odstraněním mazanin v sociálním zařízení. Stávající vykazovaly 
známky popraskání a nesoudržnosti. Bylo třeba je odstranit.

17
Z důvodu jiného napojení SZ schodiště na stávající nosné konstrukce bylo třeba zrevidovat 
výztuž na schodišti a vymyslet jiné statické řešení.

posun termínu o 70 dnů

Výše uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení správného - naplánovaného postupu 

prací. Dodavatel následných prací musí posunout termín nástupu, nebo přerušit práce, 

přeskupit své pracovníky, techniku, materiál apod. na jiné práce mimo stavbu a 

dodavatel stavby musí upravovat subdodavatelské smlouvy o nové termíny - to provází 

velké problémy pro dokončení díla, vzhledem k tomu, že nelze plynule nastoupit zpět na 

stavbu k přerušeným pracím. Toto je další důvod k prodloužení termínu dokončení díla.
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