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Harmonogram prací_Na Struze_Z1

Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky dopravních omezení
Lávka Na Struze - Trutnov TRU-016

ozn. činnost počet 
týdnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Přípravné práce
DIO - zahájení stavby 2 x x
Vytýčení a ochrana sítí, přeložky (ČEZ Distribuce, 
ČEZ Teplárenská, veřejné osvětlení) 1 x

Sejmutí ornice 1 x
Zřízení zařízení staveniště 1 x
Zřízení ochranné konstrukce a provizorní podepření 
nosné konstrukce 2 x x

Částečná demolice nosné konstrukce (začátek 
úplné uzavírky) 1 x

Přípravné práce - celkem

Hlavní práce na mostním objektu 
Výkopy 1 x
Demolice opěry č. 3 1 x
Úprava zbývající spodní stavby (opěra č. 1, pilíř) 2 x x
Podkladní betony 1 x
Výztuž a bednění 2 x x
Betonáž základů + technologická pauza 2 x x
Výztuž a bednění dříků po prac spáru 1 x
Betonáž dříku + technologická pauza 2 x x
Odstávka horkovodního potrubí 2 x x
Odstranění horkovodního potrubí 1 x
Odstranění zbývající části nosné konstrukce 1 x
Osazení nové nosné konstrukce, svary, kontroly 2 x x
Zavěšení a zapojení horkovodního potrubí 1 x
Bednění a výztuž mostovky včetně zbývajících opěr 
a křídel, revizní schodiště 4 x x x x

Betonáž mostovky + technologická pauza 4 x x x x
Betonáž křídel, rev. schodiště + technologická 
pauza 5 x x x x x

Zabetonování závěrů + technologická pauza 2 x x
Izolace 1 x
Technologická pauza 1 x
Uložení ostatních sítí do def. polohy (ČEZ 
Distribuce, ČEZ Teplárenská, veřejné osvětlení) 11 x x x x x x x x x x x

Hlavní práce - celkem

Dokončovací práce
Přechodové oblasti - drenáže, zásypy 2 x x
Napojení komunikací 1 x
Montáž opláštění a mostního vybavení 3 x x x
Ohumusování 1 x
Odstranění zařízení staveniště 1 x
Úklid ploch 1 x
Zrušení dopravních omezení 1 x
Hlavní mostní prohlídka - spuštění provozu 1 x
Rezerva 3 x x x

Dokončovací práce - celkem

Celkem 0
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