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SPECIFIKACE VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY 
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

TDS na akci Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka 
přes ulici Na Struze

Systémové číslo VZ: P23V00000017

Zadavatel: 		město Trutnov
Sídlem: 		Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČO: 			00278360 
DIČ:			CZ00278360
Zastoupen:		Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města


Obsah a rozsah výkonu technického dozoru stavby (TDS)

V rámci výkonu technického dozoru se zabezpečuje zejména:
· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
· odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,
· protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
· účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací,
· dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
· péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
· o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,
· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,
· kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
· v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,
· spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
· spolupráci s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
· sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
· sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
· uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
· hlášení archeologických nálezů,
· spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
· kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.
· kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
· přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
· kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
· kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
· účast na kolaudačním řízení,
· kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem,
· zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (zákon. č. 200/1994 Sb. a jeho prováděcí předpisy).


