
O bok
stavební společnost

Projekt: Rekonstrukce kina Vesmír

Číslo zakázky: 249401

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV
Číslo změnového listu: 27

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 lč: 00278360
Datum vydání: 24.03.2023

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1,190 00, Praha 9 Ič: 28402758

Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována:

dodavatelem

Profese / konstrukce:
HSV

Předmět změny:

Doplněné podepření bednění monolitických konstrukcí ve velkém sále. Při rozpočtování stavby došlo k opomenutí rozpočtářem.

Položka, popis Důvod změny: požadavek investora dle zákona č. 134/2016 §222 odst. 4 v platném 
znění

HSV Při provádění betonových monolitickch konstrukcí, bylo dodavatelem stavby oprávněně poukázáno 
na chybějící podepření bednění v 1 PP, 1 NP a 2 NP kina. Při rozpočtování rozpočtář opomněl 
podepření bedněn! do rozpočtu zahrnout.

Cena změny celkem: (bez DPH) 247 963,35 Kč
Méněnáklad 0,00 Kč

Vícenáklad 247 963,35 Kč

Dopady do HMG: NE Popis:

Dopady do dalších profesí: NE Popis:

ODSOUHLASENI ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval: Sobotka Pavel podpis:

David Matěna manager projektu podpis:

Ing. Holub Michal výrobní ředitel divize podpis:

Karel Laš výrobní ředitel podpis:

za OBJEDNATELE

Ing. Vojtěch Novotný podpis:

Ing. arch. Michal Rosa podpis:

Ing. David Jelínek Objednatel podpis:

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kalkulace ZL



VCP podpěrná konstrukce stropů deskových

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 247 963,35

D HSV Práce a dodávky HSV 247 963,35
D 9 Ostatní konstrukce a práce 150 042,22

SP 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 
do 15 cm

m2 528,690 188,00 99 393,72

PODEPŘENÍ DO 3,5 M :

strop nad 1.PP (strop za výtehem) (podepření v 1.PP) : 7,068 7,068

strop nad 1.NP (velký sál) (podepřeni v 1.NP): 341
strop nad 2.NP ("úroveň stropu +7,925) (podepření v 2.NP)-dle
revize 01 2/2022 : 94,12
PODEPŘENÍ DO 5,9M

341,000

94,120

strop nad 3.NP ("úroveň +9,340") (podepření v 2.NP) : 86,502 86,502

SP 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm m2 528,690 53,60 28 337,78

41135S
Spotřební materiál PERI, doplňkové řezivo, palety pro 
přepravu a skladování

m2 528,690 42,20 22 310,72

D 998 Přesun hmot 0 51 124,17
38 ’ 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m _ < - 34,173 1 496,04 51 124,17)

strop nad 1 ,PP (strop za výtehem) (podepření v 1.PP) (7,068 m2): 
0,457 0,457

strop nad 1.NP (velký sál) (podepření v 1.NP) (341 m2) : 22,041 22,041

strop nad 2.NP+3.NP (94,12+86,502 =180,622 m2) : 11,675 11,675
01 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 46 796,96
04 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,000 46 796,961 46 796,96
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O bok
stavební společnost

Projekt: Rekonstrukce kina Vesmír

Číslo zakázky: 249401

Změnový List (ZL) změna termínu z důvodu ZL25

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřni Město 541 16 Ič: 00278360

Zhotovitel:

6AK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1,190 00, Praha 9 Ič: 28402758

Číslo změnového listu: 26

Datum vydání: 24.03.2023

Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována:

objednatelem

Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Změna termínu z důvodu ZL2

Položka, popis Důvod změny: požadavek investora dle zákona č. 134/2016 §222 odst. 6 v platném 
znění

Níže uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení správného - naplánovaného postupu prací, 
Dodavatel následných prací musí posunout termín nástupu, nebo přerušit práce, přeskupit své 
pracovníky, techniku, materiál apod. na jiné práce mimo stavbu a dodavatel stavby musí 
upravovat subdodavatelské smlouvy o nové termíny - to provází velké problémy pro dokončení 
díla, vzhledem k tomu, že nelze plynule nastoupit zpět na stavbu k přerušeným pracím.

Cena změny celkem: (bez DPH)
Méněnáklad

Vícenáklad

Dopady do HMG: ANO Popis: 70 dní (již uvedeno v ZL23)

Dopady do dalších profesí: NE Popis:

ODSOUHLASENI ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval: Sobotka Pavel podpis:

David Matěna manager projektu podpis:

Ing. Holub Michal výrobní ředitel divize podpis:

výrobní ředitel podpis:

za OBJEDNATELE

Ing. Vojtěch Novotný podpis:

Ing. arch. Michal Rosa podpis:

Ing. David Jelínek podpis:

Přílohy:
Příloha č. 1 - Vysvětlení ZL



ZL č. 024 Rekonstrukce kina Vesmír Příloha č. 2
Rekapitulace změnových listů a jejich 
vliv na posun termínu Pracnost (dny) Důvod

ZL. č.26 6

Aby bylo možné výtahovou šachtu založit bylo třeba změnit systém ulžení výtahové šachty na 
trámy obráceného "T". Bylo nutné založit výtahovou šachtu výš a zrušit stanici do 1 PP. Tyto 
skutečnosti nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

2

Na nosné konstrukci hlediště bylo nutné z důvodu špatné únosnosti obvodových stěn, stěn u 
rotundy a obloukového průvlaku u zázemí kina, nutné udělat statické změny a zrevidovat 
dokumentaci ST. Tyto skutečnosti nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

2
Pod průvlakem P1.4 bylo nutné zesílit stávající ŽB sloup. Tuto skutečnost nemohl zadavatel 
jednající s náležitou péčí předvídat.

4

Statické zajištění stropu - aby bylo možné vybetonovat strop malého sálu a přilehlých 
nosných kcí., bylo nutné podepřít bednění až do 1 PP. Původně uvažované podpeření jen na 
strop 1 NP nebylo možné provést z důvodu neúnosné stávající žb konstrukce tohoto stropu. 
Tyto skutečnosti nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

4
Na SZ schodišti (CHÚC) bylo nutné upravit statiku, což řeší revize ST 2021-12 a ST2022-03, 
Tyto skutečnosti nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

8

V 1.,3. NP bylo nutné doplnit zdivo a nahradit SDK příčku. Na několika místech se doplňujě 
zdivo PTH 24, PTH 38 a PTH 11,5. Kde nebylo možné pouřít zdivo PTH, bylo použito zdivo 
nosné zdivo z cihel P7-P15. Tyto skutečnosti nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí 
předvídat.

4

VCP změna schodiště na mezipodestu +1,645. Původně byla v PD uvažována podezdívka 
ramene včetně mezipodesty, ale toto nebylo možné provést neboť pro založení zdivá nebyl 
dostatečný prostor na stávající stropní kcí 1PP, tato zděná stěna byla nahrazena 
železobetonovou stěnou. Tyto skutečnosti nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí 
předvídat.

1
Na desce pod hledištěm na výškové kótě +0,735 bylo nutné udělat statické změny, které řeší 
revize ST. Tyto skutečnosti nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

1
Nad odstraněným ocelovým schodištěm do 3. NP bylo třeba doplnit ŽB desku, což zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3

Kolem napojovaného schodiště do 2. NP (CHÚC) bylo nutno napojit konstrukci stropu včetně 
žeber stávajícího stropu. Tuto skutečnost nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí 
předvídat

2

Vzhledem k tomu, že obloukový průvlak mezi zázemím kina a hl. kinosálem neměl 
dostatečnou únosnost, bylo třeba po jeho obvodu a u obvodových stěn doplnit průvlaky 
P1.5a, P1.5b a P1.6a - P1.6e. Tuto skutečnost nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí 
předvídat.

2
Vzhledem k tomu, že průvlaky P1.1 -P1.4 nebylo možné provést bez pomocného lešení, bylo 
toto lešení doplněno. Tuto skutečnost nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.
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1

V čele rotundy bylo architektem rozhodnuto o zasekání hromosvodu do obvodové stěny. Na 
střeše byl použit antracitový svod. Tuto skutečnost nemohl zadavatel jednající s náležitou 
péčí předvídat.

5

Na rozhraní velkého sálu a zázemí kina bylo nutné ubourat rovný podhled velkého sálu, který 
se nahrazuje SDK konstrukcí, tato konstrukce je pocelém obvodu skořepiny podhledu a jsou 
do ní provedny nové větrací mřížky VZT. Tuto skutečnost nemohl zadavatel jednající s 
náležitou péčí předvídat.

2

V zádveří,šatně a vstupní hale bylo v části půdorysu třeba vytvořit zesílení stropní konstrukce 
1 PP. Deska mezi žebry stávajíché stropu byla značně popraskaná, její tloušťka byla místy jen 
4 cm. Tuto skutečnost nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

4

Po odstranění podpor na rozhraní hl. kinosál/zázemí byla nově vyzděna stěna PTH 240 a na ni 
opřeny trámy ochozu skořepiny. Tyto trámy byly zprotézovány ocelovými profily. Ochoz bylo v 
místě protéz třeba znovu zabednit a ocelové protézy obejít. Tuto skutečnost nemohl 
zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

10

Z důvodu změn v dispozici a nepředvídatelné křivosti stávajících stěn bylo nutné udělat 
změny v omítkách v celém objektu kina. Tuto skutečnost nemohl zadavatel jednající s 
náležitou péčí předvídat.

posun termínu o 61 dnů

Výše uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení správného - naplánovaného postupu 

prací. Dodavatel následných prací musí posunout termín nástupu, nebo přerušit práce, 

přeskupit své pracovníky, techniku, materiál apod. na jiné práce mimo stavbu a 

dodavatel stavby musí upravovat subdodavatelské smlouvy o nové termíny-to provází 

velké problémy pro dokončení díla, vzhledem k tomu, že nelze plynule nastoupit zpět na 

stavbu k přerušeným pracím. Toto je další důvod k prodloužení termínu dokončení díla.
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O bok
«avebm spoleínost

Projekt: Rekonstrukce kina Vesmír

Číslo zakázky: 249401

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 Ič: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1,190 00, Praha 9 Ič: 28402758

Číslo změnového listu: 25
Datum vydání:

Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována:

objednatelem

Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Položka, popis

Cena změny celkem: (bez DPH) 3 894 744,74 Kč
Méněnáklad -851 922,29 Kč

Vícenáklad 4 746 667,03 Kč

Dopady do HMG: ANO Popis: 61 dní

Dopady do dalších profesí: NE Popis:

ODSOUHLASENI ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval: Sobotka Pavel podpis:

David Matěna manager projektu podpis:

Ing.*Holub Michal výrobní ředitel divize podpis:

Karel Laš výrobní ředitel podpis:

za OBJEDNATELE

Ing. Vojtěch Novotný podpis:

Ing. arch. Michal Rosa podpis:

Ing. David Jelínek Objednatel podpis:

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kalkulace ZL



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -661 122,84

D HSV Práce a dodávky HSV -661 122,84

D 2 Zakládání -79 550,46

Ll
K 273321511

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30

m3 -2,750 3 020,00 -8 305,00

w "pro dno výtahu"-0,15*4,1*4,1 -2,522
w "prolev"-0,228 -0,228
w Součet -2,750

1 2 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 -3,270 385,00 -1 258,95
w "stěny dna"-0,3*(2*2,15+2*3,3) -3,270
w Součet -3,270

3 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t -0,730 43 000,00 -31 390,00
w "STATIKA D.1.2.b.50 výtah dojezď‘-0,730 -0,730

1 4 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t -0,162 31 000,00 -5 022,00

w "skladba S - spodní deska podkladní pod výtah kari 150/150/6"- 
0.00804*(4.1 *4.1 )*1.2 -0,162

w Součet -0,162

5 K 279113133 Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 -9,375 1 140,95 -10 696,41

w "přizdění výtah šachty"-1,25*(2,4+0,2+2,8+2,1) -9,375

6 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdivá cihlami 
betonovými na MC

m3 -3,280 6 975,03 -22 878,10

w "pod základy pro výtah obě strany"-2*(0,5*0,8*4,1) -3,280

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -449 373,02
7 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 -46,022 3 380,00 -155 554,36 j

w "výtah od 1.np +0,020-4,34"-
(0,25*4.32*(2*2.71 +1,65)+0.4*4.32*2.175-2*0,4*1,2*2,42) -9,071

w "doplnění mezi stáv základ a stěnu výtahu"-(0,05*4,32*3,36) -0,726
w Mezisoučet

"výtah do 1.np +0,120"-
-9,797

w (0,25*4,22*(2,4+2,8+1,8)+0,4*4,22*2,01+1*4,22*0,15- 
1.2*2.28*0.4)

-10,316

w "doplnění mezi stáv základ a stěnu výtahu"-(0,185*4,1*1,85) -1,403
w Mezisoučet -11,719
w "výtah 2.np +4,54-7,7925"-

(0,25*3.2*Í2.71 +2)+(0.4+0,29)/2*3.2*2+2*0.4*1.2*2.295) -8,179
w "doplnění mezi stáv základ a stěnu výtahu"-0,1*3,2*3,25 

"mezi úrovní +7,925 a +9,340"-
-1,040

w (1,215*0,2*(4,92+1,94+1,38+8,9+7,85+1,9+1,026)+0,2*1,415*1,94 -7,333

w Mezisoučet -16,552
w "výtahová šachta úroveň +8,350 až 11,850"- 

(0.25*3.5*(2*2.71+2*2,15)-1.2*2,295*0,2) -7,954
w Součet -46,022

8 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 -313,815 423,00 -132 743,751
w "v rozpočtu 1.np"
w "vnější strana"-(4,5*(2,195+2,175+3,36)+4,22*(1,65+2*2,71 +2,45)- 

(2*1,2*2,28)+2*0.4*(2*2,24+1,2)+0.25*(2*2.24+1,2)) -75,451
w "v rozpočtu 1 .pp"

w "vnější strana"-(4,47*(2,4+2,8+1,8+2,45)+4,22*(1,65+2*2,71 +2,45)- 
(2*1.2*2,28)+0,4*(2,*2,28+1,2)) -79,248

w
w

w

Mezisoučet 
"v rozpočtu 2.np"
"vnější strana"-(3,4*(3,25+2*2)+3,2*(2*1,65+2*2,71 )- 
(2*1,2*2,295)+2*0.4*(2*2.24+1,2)+0.25*í2*2,24+1.2))
"mezi úrovní +7,925 a +9,340"-
(1.215*2*(4,92+1.94+1.38+8,9+7,85+1.9+1,026)+2*1.415*1.94)

-154,699

-53,010

w -73,326
w "z rozpočtu 3.np"

w "výtahová šachta úroveň +8,350 až 11,850"- 
(3.7*(2*2.71 +2.15)+2.15*3,5-1.2*2.295) -32,780

w Součet -313,815
9 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 -313,815 114,00 -35 774,91

10 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t -2,750 45 000,00 -123 750,00
w "statika D.1.2.b.51 stěny výtahu"-2,75 -2,750
w Součet -2,750

24 K 341362021 IVýztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t -0,050 31 000,00 -1 550,00
w "statika D.1.2.b.51 stěny výtahu"-0,0495 -0,050
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D 4 Vodorovné konstrukce -50 344,53

17 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 -7,499 3 560,00 -26 696,44
w "výtahová šachta"-3,21*2,15*0,2 -1,380

w "z rozpočtu 1.np -strop za výtahem"-(2,345*2,475+6*(0,175*0,3)) -6,119

w Součet -7,499

18 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 -6,902 362,00 -2 498,52

w
w

"výtahová šachta"-3,21*2,15 
Součet

-6,902
-6,902

19 K 411351012
Odstraněni bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 -6,902 107,00 -738,51

20 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 -6,902 407,00 -2 809,11

21 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 -6,902 123,00 -848,95

22 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t -0,372 44 000,00 -16 368,00
W "statika D. 1,2.b.52 výtah strop"-0,189 -0,189
W "statika D.1.2.b.31 strop u výtahu"-0,183 -0,183
W Součet -0,372

23 K 411361821X Distanční výztuž DISTA 9036 m -7,000 55,00 -385,00

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní_______________ _______ ____ -36 091,12

11 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů 
po odbednění

m2 -4,472 40,00 -178,88

w "strop výtahové lachty”-2,71*1,65 -4,472
w Součet -4,472

12 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr SOKRAT vnitřních stropů 
nanášený ručně

m2 -4,472 110,00 491,92

w "strop výtahové šachty"-2,71*1,65 -4,472

13 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 -4,472 240,00 -1 073,28

w "strop výtahové šachty"-2,71*1,65 -4,472
w Součet -4,472

14 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr SOKRAT vnitřních stěn 
nanášený ručně

m2 -122,668 90,00 -11 040,12

w "stěny výtahové šachty"15,95*(2,71*2+1,65*2)-6*1,2*2,28 122,668

15 K 612311131
Potažení vnitrních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 -122,668 190,00 -23 306,92

w "stěny výtahové šachty"-(15,95*(2,71 *2+1,65*2)-6*1,2*2,28) -122,668

w Součet -122,668

D 998 Přesun hmot -45 763,71

I 16 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -160,535 285,07 -45 763,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 596 614,55

D HSV Práce a dodávky HSV 596 614,55

D 2 Zakládání 42 977,27

[“ *
275321411

L

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
;tř. C 20/25

m3 5,926 3 700,00 21 926,20

"základové trámy podélné uložené do
w kapes"2*0,2*5,25+((0,5*0,3*1,24)*2+3*(0,3*0,6*0,7)+0,25*0,25*0, 

7)
"základový trám

2,894

w T,(1*0,2*5,25)*2+((0,4+0,85)*1*0,2)*2+2*(0,4*(0,75+1,65+0I3)*0,2 3,032

w Součet 5,926

K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 38,640 460,00 17 774,40
w "ZT 01,02"2*5,25*(0,2+1,04+1,04+0,2) 26,040
w "ZT03,04"2*5,25*(0,2+0,4+0,4+0,2) 12,600
w Součet 38,640

16 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 38,640 84,80 3 276,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 377 198,50

32 K 311235101.WNR
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 17,5 Proti P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 175 mm

m2 12,000 2 110,00 25 320,00

w "stěna vedle komína''4*3 12,000

33 K 311235151.WNR
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 Proti P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 6,580 3 120,00 20 529,60

w 2,8*2,35 6,580

34 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,021 86 500,00 1 816,50

w " u stěny výtahu 2xU100"2*1*0,0106 0,021

1 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 24,743 4 280,00 105 900,04

w "od -1,230 do +12,00"13,23*2*3,13*0,2+13,23*2*1,65*0,25 : 
27,479

27,479

w "odpočet otvorú"-5*2,28*1,2*0,2 : -5*2,28*1,2*0,2 -2,736
w Součet 24,743

2 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 236,280 423,00 99 946,44

"od-1,430 do +12,20” VNĚJŠÍ: 13,63*((3,13+2,05)*2)- 
(5*(2,28*1,2))
"od -1,430 do +12,20” VNITŘNÍ: 13,63*((2,63+1,65)*2)- 
(5*(2,28*1,2))

127,527

102,993

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ : 5*(0,2*(2,28*2+1,2)) 5,760
w Součet 236,280

3 K 341351112 Odstraněni oboustranného bednění nosných stěn m2 236,280 114,00 26 935,92

4 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 2,150 45 000,00 96 750,00
w "statika ST 02"0,7097 0,710
w "statika ST 04"1,44 1,440
w Součet 2,150

D 4 Vodorovné konstrukce 90 553,08

5 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 5,362 3 560,00 19 088,72
w "výtahová šachta strop 1.np"2,05*3,15*0,2 1,292
w "výtahová šachta strop 3.np"2,05*3,08*0,16 1,010

w "stropní deska nad 1.np za
výtahem"0,2*(0,7*4+2,9*2,2+2,345*2,475+6*0,175*0,3)

3,060

w Součet 5,362

6 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 26,055 362,00

05CO05

w
w

w

"výtahová šachta 1.np": 2,05*3,13 
"výtahová šachta 3.np": 1,65*2,63 
"stropní deska nad 1.np za
výtahem"(0,7*4+2,9*2,2+2,345*2,475+6*0,175*0,3) : 15,299

6,417
4,340

15,299

w Součet 26,055

7 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 26,055 107,00 2 787,89

12 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 m2 36,055 215,00 7 751,83
cm

w plocha podepření stropní desky :
w "výtahová šachta 1,np": 2,05*3,13 

"výtahová šachta 3.np": 1,65*2,63 
"stropní deska nad 1 ,np za
výtahem"(0,7*4+2,9*2,2+2,345*2,475+6*0,175*0,3): 15,299 
"podepření stropních trámů před bouráním stěny u výtahu"2,5*4 : 
10,00

6,417
4,340

15,299

10,000

w Součet 36,055

13 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 36,055 64,60 2 329,15

10 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,473 44 000,00 20 812,00
w "statika výtah strop ST 03"0,141 0,141
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W "statika výtah strop ST 05“0,198 0,198
W "statika výtah strop ST 06"0,134 0,134
W Součet 0,473

11 K 411361821x Distanční výztuž DISTA 9036 m 20,000 55,00 1 100,00

41135N
Nájemné 43 dnů - podepření vodorovných konstrukcí z 
nosníků a stojek

m2 29,423 884,00 26 009,93

41135S
Spotřební materiál PERI, doplňkové řezivo, palety pro 
přepravu a skladování

m2 29,423 42,20 1 241,65

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 403,36

26 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů .
po odbednění ! 171 4,340 40,00 173,60

W "výtahová šachta strop 3,np"1,65*2,63 4,340
W Součet 4,340

27 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr SOKRAT vnitřních stropů 
nanášený ručně

m2 4,340 110,00 477,40

W "výtahová šachta strop 3.np"1,65*2,63 4,340

28 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 4,340 240,00 1 041,60

W "výtahová šachta strop 3.np”1,65*2,63 4,340

29 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr SOKRAT vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 123,967 90,00 11 157,03

"stěny výtahové šachty od -1,430 do
+12,20"13,63*(2*3,13+2*1,65)+4*0,2*(2,28*2+1,2) 134,911

W "odpočet otvorú"-4*2,28*1,2 -10,944
W Součet 123,967

30 K 612311131
Potažení vnitrních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm m2 123,967 190,00 23 553,73

W "od -1,430 do +12,20"13,63*(2*3,13+2*1,65)+4*0,2*(2,28*2+1,2) 134,911

W "odpočet otvorů”-4*2,28*1,2 -10,944
W Součet 123,967

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 229,66

19 K 9000.. Zřízení prostupů stropem do 0,18m2 ks 10,000 410,00 4 100,00
W "stávající kce nad 1.PP "2 2,000
W "stávající kce nad 1 nP "4 4,000
W "stávající kce nad 2.nP "4 4,000
W Součet 10,000

! 20 K 9000..1 Zřízení prostupů stropem do 0,36m2 ks 2,000 1 100,00 2 200,00
W "stávající kce nad 2.nP "2 2,000
W Součet 2,000

21 K 962032230
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC do 1 m3

m3 3,600 1 640,00 5 904,00

W "stěna u schdiště a komána"0,6*2*3 3,600

k
K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 0,240 4 450,00 1 068,00

W "strop u komína nad bouranou stěnou"0,6*2*0,2 0,240

17 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,10 m2 hl do 300 mm

kus 0,000 252,00 0,00

w "strop za výtahem"-6 -6,000
W "strop za výtahem 1.np 300/150"5 5,000
W "založení výtah šachty 1.pp 250/250"1 1,000
W Součet 0,000

18 K 973031335
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,16 m2 hl do 300 mm

kus 6,000 324,00 1 944,00

W "založení výtah šachty 1 .pp 500/300"2 2,000
W "strop za výtahem 1.np 500/150"1 1,000
W "založení výtah šachty 1.pp 600/300"3 3,000
W Součet 6,000

n
943111111

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez m3
podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 48,733 45,20 2 202,73

—- ■— • --• ■" ___________ j________ ,_____________
"'od -1,230 do 4-10,00'' vnirřní: 1,65*2,63*11,23 _ ^8,733

L
943111119

Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez 
podlah za půdorysnou plochu do 6 m2

m3
48,733 3,04 148,15

943111211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez 
podlah v do 10 m za první a ZKD den použití

m3
1 461,990 0,61 891,81

943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3
48,733 27,20 1 325,54

944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m
28,820 21,60 622,51

1. NP vnější do 2,2m : (2,05*2+3,13+2,0) 9,230
2. NP vnější do 1,6 m : (2,05*2+3,13+2,0) 9,230
3. NP vnější do 1,5 m : (2,05*2+3,13*2) 10,360

944111222
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 
dvoutyčovému za první a ZKD den použiti

m
864,600 0,33 285,32

944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m
28,820 13,90 400,60

949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 
1,9 m

sada
11,000 394,00_________ 4 334,00

2 NP vnější do 1,6 m : 1,2*(2,05*2+3,13+2,0) 11,076
3.NP vnější do 1,5 m : 1,2*(2,05*2+3,13*2) 12,432

Strana 5 z 34



949111113
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 
2,5 m

sada
6,000 484,00 2 90^,00

1.NP vnější do 2,2m . 1,2*(2,05*2+3,13+2,0) 11,076

r 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 
m za první a ZKD den použití

sada
330,000 13,90 4 587,00

949111213
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 
m za první a ZKD den použití

sada
180,000 25,20 4 536,00

949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 
do 1,9 m

sada
11,000 258,00 2 838,00

949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 
do 2,5 m

sada
6,000 323,00 1 938,00

099: Přesun hmot HSV 963,30

14 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m '
0,644 1 496.04 963,30

D 997 Přesun sutě 6 289,38

25 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 7,356 240,00 1 765,44

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 7,356 195,00 1 434,42

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 51,492 10,00 514,92

w 7,356*7 'Přepočtené koeficientem množství 51,492

24 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 7,356 350,00 2 574,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10107,97

D HSV Práce a dodávky HSV 10 107,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 507,20

3890024
Vložení trnu průměru 24 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

kus 8,000 188,40 1 507,20

D 4 Vodorovné konstrukce 7 690,00

178 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou oceli 10 505

t 0,100 76 900,00 7 690,00

D 998

přiložky 8 ks Dn 28 mm (4,83kg/m): 1,6*8*4,83/1000 
příložky 8 ks Dn 22 mm (2,98kg/m): 1,6*8*2,981000
Přesun hmot

0,06182
0,03814

0 163,77
38 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 6 m t 0,103 1 590,00 163,77

D 01 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 747,00
i__ 04 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit | soub 1,000 747,00 747,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

61 579,18

61 579,18 

1 507,20

3890024
Vložení trnu průměru 24 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu k“ 8,000 188,40 1 507,20

D 4 Vodorovné konstrukce 52 816,53
137 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,492 4 400,00 2 164,80

Průvlak P1.3
1,23*0,4 0,49200

138 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce m2 3,234 923,00 2 984,98
výšky do 100 cm
Průvlak P 1.3 
(1,114+1,421)*0,4 
1,11*2

1,01400
2,22000

139 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 3,234 162,00 523,91

140 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 
m pro nosník výšky do 100 cm

m2 3,234 745,00 2 409,33

141 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 3,234 112,00 362,21

142 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 0,577 76 900,00 44 371,30

998
38 K 998018001

r~T
01
04

Průvlak P1.3:
revize 02-12/2021 :1309,66/1000 1,30966
Původní:-1079,89/1000 -1,07989
mezisoučet 0,22977
Průvlak P1.4
revize 02-12/2021: 1181,31/1000 1,18134
Původní:-1172,17/1000 -1,17217
mezisoučet 0,00917
příložky 8 ks Dn 28 mm (4,83kg/m): 1,6*8*4,83/1000 0,06182
příložky 8 ks Dn 22 mm (2,98kg/m): 1,6*8*2,981000 0,03814

Přesun hmot
[Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 6 m 1,955 1 590,00

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 
Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,000

3 108,45
3 108,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 941,63

D HSV Práce a dodávky HSV 19 941,63

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 222,74

266 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 0,316 4 980,00 1 573,68

3,36*((0,2+0,27)/2)*0,4 0,31600

267 K 331351115
Zřízeni bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu 
do 0,08 m2

m2 2,923 1 340,00 3 916,82

3 strany: (0,2+0,27+0,4)*3,36 2,923

268 K 331351116
Odstranění bedněni čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,08 m2

m2 2,923 201,00 587,56

270 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,07086 75 900,00 5 378,28

13 třmínku DN10, tvar U340/340/340mm (0,64kg/m) 
(0,34*3)*0,64/1000
výztuž DN28 (4,83 kg/m: 2*3,6*4,83/1000

3890024
Vložení trnu průměru 24 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

kus 26,000 188,40 4 898,40

26ks děr DN 12 dl 150mm 26,00000

1 HZS1331 Úprava hotové armatury P1.4 hod 2,000 434,00 868,00

D 998 Přesun hmot 0 1 543,89
38 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 6 m t 0,971 1 590,00 1 543,89

D 01 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 1 175,00
04 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,000 1 175,00 1 175,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 297 120,43

D HSV Práce a dodávky HSV 297 120,43

D 4 Vodorovné konstrukce 248 319,12

K 4111R1 Podpěrné konstr. Stropů do 12kPa - zřízení m2 361,244 264,00 95 368,42

K 4111R2 Podpěrná konstr. Stropů do 12kPa - odstranění m2 361,244 80,50 29 080,14

K 4111N
Nájemné 37 dnů - podepření vodorovných konstrukcí z 
nosníků a stojek

m2 361,244 326,00 117 765,54

K 4111S
Spotřební materiál PERI, doplňkové řezivo, palety pro 
přepravu a skladování

m2 361,244 16,90 6 105,02

D 998 Přesun hmot 0 24 818,31
r 38 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 6 m t 15,609 1 590,00 24 818,31

D 01 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 23 983,00

05
Projekční činnost - návrh rozmístění podpůrných 
konstrukcí

soub 1,000 7 769,00 7 769,00

04 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,000 16 214,00 16 214,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 938,18

8 938,18 

4 010,00

K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 1,000 4 010,00 4 010,00

D 998 Přesun hmot 0 3 978,18
[38 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 6 m < 2,502 1 590,00 3 978,18

D 01 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 950,00

r: 04 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,000 950,00 950,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 420,72

D HSV Práce a dodávky HSV 24 089,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 763,20

3890016
Vložení trnu průměru 16 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

kus 22,000 125,60 2 763,20

D 4 Vodorovné konstrukce 18 251,69
137 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,367 3 550,00 1 302,85

podesta na úrovni +4,590 : ((0,925+0,640)/2)*1,75*0,25 
((0,075*0,64)+(0,3*0,175))*0,25

0,342
0,025

131 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 
4 m

m2 1,651 1 336,00 2 205,74

podesta na úrovni +4,590 : ((0,875+0,590)/2)*1,75
0,875*0,25
Mezisoučet
+ 10% (nepravidelný tvar) dobednění pomocí prken a hranolů :
1,50063*0,1

1,282
0,219
1,501

0,150

132 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 1,651 230,00 379,73

K 431351128
Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou 
konstrukci přes 4 do 6 m

m2 1,651 87,70 144,79

K 431351129
Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za 
podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m

m2 1,610 15,70 25,28

192
SP 430361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 0,187 75 900,00 14 193,30

J
podesta na úrovni +4,590 :
pol.č.23 - 2x5 pr.10 : 1,7*10*0,617/1000
pol.č.29 - 2x11 pr.14 : 1,0*22*1,21/1000
pol.č.30 - 2 pr.10 : 1,35*2*0,617/1000
pol.č.31 - 3 pr.10 : 1,7*3*0,617/1000
pol.č.32 - 2 pr.6 : 1,04*2*0,222/1000
Mezisoučet
podesta na úrovni +1,645 :
pol.č.6 - 2x8 pr.10 : 2,91*16*0,617/1000
pol.č.7 - 10 pr.10.2,45*10*0,617/1000
pol.č.8 - 9 pr.10 : 2,75*9*0,617/1000
pol.č.9 - 17 pr.10 : 2,3*17*0,617/1000
pol.č. 10 - 2x11 pr.10: 1,85*22*0,617/1000
pol.č. 11 - 2x(2x3) pr.10 : 1,5*12*0,617/1000
pol.č. 12 - (2+3+2+2+3+3+2+3+2) pr.10 : 1,31*22*0,617/1000
pol.č.13- 3+3 pr.10 : 1,66*6*0,617/1000
pol.č.14 - 2+2 pr.6.0,96*4*0,222/1000
Mezisoučet

0,01049
0,027

0,00167
0,003

0,00046
0,042

0,029
0,01512

0,015
0,02412

0,025
0,01111

0,018
0,00615

0,001
0,14424

D 998 Přesun hmot 0 1 793,75
38 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t n 1,199 1 496,04 1 793,751

01 VRN. Vedlejší rozpočtové náklady 0 1 280,77

r~ :o4 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit | soub 1,000 1 280,77| 1 280,77

D PSV Práce a dodávky PSV 331,31

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 331,31
K ZL15R 3 Provedení penetrace podkladu - práce m2 1.077 25,74 27,71

podesta na úrovni +4,590 : 1,77*(0,05+0,25) 
((0,075*0,64)+(0,3*0,175))+(0,25+0,64)*2*0,25

0,531
0,546

rz M ZL15R_4 Penetrace PCI Gisogrund® __ I k9 J__ 1,000 303,60 303,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 285 932,95

D HSV Práce a dodávky HSV 298 735,31

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 250 777,33

8 K 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa m3 1,396 6 710,00 9 367,16

w "jeden řádek zdivá tl.380mm"
w 0,065*(1,05+1,885)*0,38 

dozdívka oken 2.+3. NP
0,072

(0,3*2,2*0,3)+(0,8*3*0,3)+(0,17*0,5*1,25) 
pilíř u schodiště

1,024

0,25*0,3*4 0,300

18 K 311235141.WNR Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Proti P15 na 
tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 23,782 1 066,98 25 374,92

w 2,25*(2,1+1,8) 8,775
3. np
5,4*2,6 + 0,372*2,6 15,007

7__ K 311235161.WNR Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 Proti P15 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 18,600 2 808,00 52 228,80

w "2.np u schodiště"6,2*3 18,600

i K 311235191.WNR Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 38 Proti P15 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm

m2 11,006 3 224,00 35 483,34

w 3,75*(1,05+1,885) 11,006

10 K 342244241.WNR Přička z cihel Porotherm 11,5 Proti Dryfix P10 na zdicí 
PUR pěnu tloušťky 115 mm

m2 60,238 601,43 36 228,94

w 2*(0,5+0,25+3,72+0,17+2,44+1,5+4,1+0,375)-0,9*2,02 24,292
w (2+2,5)/2*(2,33+0,335+0,125+0,95) 8,415
w 2,5*(0,595+2,120+1,48+1,805+2,275+0,825) 22,750
w (2+2,5)/2*(0,725+0,25+1,15) 4,781
w Součet 60,238

K 342248151
Založení příčky z cihel broušených tl. 115 mm na zakládací 
maltu m 33,500 196,00 6 566,00

K 311238931
Založení zdivá z cihel děrovaných broušených na zakládací 
maltu tloušťky přes 200 do 250 mm

m 7,950 209,00 1 661,55

K 311238935
Založeni zdivá z cihel děrovaných broušených na zakládací 
maltu tloušťky přes 250 do 300 mm

m 6,200 248,00 1 537,60

K 311238939
Založení zdivá z cihel děrovaných broušených na zakládací 
maltu tloušťky přes 300 do 380 mm

m 2,935 317,00 930,40

34229.R Příplatek za složitost vyzdívek m2 113,626 634,50 72 095,70

K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 17,000 165,00 2 805,00

K 34229111.R Doplnění spáry maltou u stropu m 61,885 105,00 6 497,93

D 4 Vodorovné konstrukce 715,00

9 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 
UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm 0,013 20 000,00 260,00

w "překlady nad hydranty 2xL50/50/4 dl.1100mm"2*(2*1,1)*0,00306 0,013

10 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x4mm ř 0,013 35 000,00 455,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 37 199,89

SP 941111831
LzcTTrun taž. icrstriii i duuvci iu n uur\uvcnuTciTřVCi iu o

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do m2
.

198,000 52,90 10 474,20

SP 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m

m2 198,000 87,40 17 305,20

pro bourání schodišťových stěn a následné nové vyzdění

SP 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 3 564,000 1,33 4 740,12

85 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 94,040 49,77 4 680,37

vyzdívky

D 998 Přesun hmot 10 043,09
4 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 18,358 285,07 5 233,32

26 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,215 1 496,04 4 809,77

D PSV Práce a dodávky PSV -12 802,36

D 763 Konstrukce suché výstavby -12 802,36

5 K 763121454.KNF
SDK stěna předsazená W 626 tl 100 mm profil CW+UW 
75 desky 2xWHITE (A) 12,5 bez Tl El 30

m2 -19,108 650,00 -12 420,20
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6 I K 1763121714

"boční stěna vstupů do kinosálů"-2*(6,8+1,02*2,7) 

i SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2

-19,108

-19,108 20,00 -382,16
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VCP stěna schodiště - doplněk výkresu D.1.2.Ď.60

Poř. Typ_______Kód_______ Alter, kód Popis MJ_____ Výměra______ Jedn. cena_________Cena

SO_01: Stavební objekt 01 16 009.77
003: Svislé konstrukce _______ 10 989,25

123. SP 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,462 3 380,00 1 560,01
’(0,46*3,68+1,47*1,135+(1,135*2,21 )/2)*0,1

124. SP 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 9,231 423,00 3 904,65
2*(0,46*3,68+1.47*1,135+(1,135*2,21 )I2)

125 SP 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 9,231 114,00 1 052,32
SP 341361921 Výztuž stěn svařovanými sítěmi t 0,035 65 900,00 2 297,27

34,86/1000

SP 3890010 Vložení trnu průměru 10 mm do betonu na dvousložkové lepidlo, bez 
dodávky trnu

ks 30,0 72,50 2 175,00

004: Vodorovné konstrukce 1451,97
192. SP 430361821 ’Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 I t | 0,019 i 75 900,00 1 451,97

19,13/1000

Přesun hmot 2 518,56
38 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 6 m ~n~r 1,584 1 590,00 2 518,56

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 050,00
Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soubj 1,0 1 050,00 | 1 050,00 |
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VCP doplnění podlahy 1.NP pod hledištěm, výztuž desek-trny pr.14mm

Poř. Typ Kód Alter, kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 22 927.83

003: Svislé konstrukce 14 851,80
143. SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,0 3 560,00 3 560,00

SP 3890016 Vložení trnu průměru 16 mm do betonu na dvousložkové lepidlo, bez 
dodávky trnu

ks 86,0 131,30 11 291,80

004: Vodorovné konstrukce 5 540,70
148. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,073 75 900,00 5 540,70

0,7*86*1,21/1000 0,073

Přesun hmot 1 187,73
38. K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 6 m t 0,747 1 590,00 1 187,73

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 347,60
[ l 1 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,0 1 347,60 1 347,60
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Dobetonávka stropu nad 2. NP v místě původního ocelového schodiště

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 935,11

D HSV Práce a dodávky HSV 30 935,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 793,30

389008
Vložení trnu průměru 8 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

kus 22,000 65,70 1 445,40

3890010
Vložení trnu průměru 10 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

ks 3,000 72,50 217,50

3890016
Vložení trnu průměru 16 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

kus 9,000 125,60 1 130,40

D 4 Vodorovné konstrukce 21 261,72
143 SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,694 3 560,00 2 470,64

1,20*4,555*0,12 
(0,3*0,15*0,12)*7

0,656
0,038

184
K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 4,328 362,00 1 566,74

0,95*4,555 4,327

185
K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 4,328 107,00 463,10

K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 
do 25 cm

m2 4,328 215,00 930,52

K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 4,328 64,60 279,59

411351R Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 ks 4,000 1 449,00 5 796,00
0,3*0,3*4

148 SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,105 44 000,00 4 620,00
137 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,205 3 550,00 727,75

0,2*0,225*4,555 0,205

138 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 2,961 541,00 1 601,90

(0,2+0,225*2)*4,555 2,961

139 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 2,961 125,00 370,13

140 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 
m pro nosník výšky do 100 cm

m2 0,911 552,00 502,87

0,2*4,555 0,911

141 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 0,911 84,60 77,07

41135N
Nájemné 37 dnů - podepření vodorovných konstrukcí z 
nosníků a stojek

m2 4,328 386,50 1 672,77

41135S
Spotřební materiál PERI, doplňkové řezivo, palety pro 
přepravu a skladování

m2 4,328 42,20 182,64

D 998 Přesun hmot 0 4 123,09
38 K 998018002 j Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t i 2,756 1 496,04 4 123,09

01 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 2 757,00
r i 04 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,000 2 757,00 2 757,00
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Dobetonávka u schodiště na SZ objektu, revize 07/2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 303,20

D HSV Práce a dodávky HSV 54 303,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 603,57

80 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,455 3 380,00 1 537,90

4,55*0,1

81 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 10,010 423,00 4 234,23

plocha : (4,405*1,39)-(2,69*1,39)/2+(0,455*(0,885+0,2))- 
(0,885*0,455)/2

4,546

82
■
K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 10,010 114,00 1 141,14

K 341361921 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,039 65 900,00 2 570,10

39/1000

389008
Vložení trnu průměru 8 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

ks 36,000 65,70 2 365,20

3890010
Vložení trnu průměru 10 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

ks 38,000 72,50 2 755,00

D 4 Vodorovné konstrukce 27 903,13
143 SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,021 3 560,00 3 634,76

(0,605+1,945)/2*5,005*0,16 1,021
184 K 411351011

L-\TZCTn UcCTl IGI lí Stl^JjjřU^QtSSřW/vyCl i ll tiU £.sJ Ol 11 UC4
m2 5,935 362,00 2 148,47

strop nad 1.NP ("úroveň +4,540") (podepření v 1.NP): 
(1,945+0,605)/2*4,655

5,935

185 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 5,935 107,00 635,05

K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 
do 25 cm

m2 11,870 215,00 2 552,05

strop nad 1.NP ("úroveň +4,540") (podepření v 1.NP): 
(1,945+0,605)/2*4,655

5,935

strop nad 1.NP ("úroveň +4,540”) (podepření v 1.PP): 5,93513 5,935

K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 11,870 64,60 766,80

148 SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,163 44 000,00 7 172,00

41135N
Nájemné 43 dnů - podepření vodorovných konstrukcí z 
nosníků a stojek

m2 11,870 884,00 10 493,08

41135S
Spotřební materiál PERI, doplňkové řezivo, palety pro 
přepravu a skladování

m2 11,870 42,20 500,91

D 998 Přesun hmot 0 7 556,50
38 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 5,051 1 496,04 7 556,50

01 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 4 240,00
04 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,000 4 240,00 4 240,00
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VCP průvlak P1.5a, P1.5b a P1.6a až P1.6e v hledišti

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 544 21
d HSV Práce a dodávky HSV 93 544,21
D 4 Vodorovné konstrukce 75 793,50

177: K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 | 2.047 3 550,00 7 266,85
P1.5a: 2,1394*0,2 0,428
P1.5b : 1,89012*0,2 0.378
P1.6a : 0,25*0,25*1,99 0,124
P1.6b : 0,25*0,25*5,86 0,366
P1.6c : 0,25*0,25*4,43 0,277
P1.6d : 0,25*0,25*5,6 0,350
P1.6e: 0,25*0,25*1,965 0,124

179 K 413351111 !. n',su.. 4 nn ~~~ m2 | 19,330 541,00 10 457,53
P1.5a : 0,4*0,5 0,200
(0,5*2,35)/2 0,588
((0,31+0,2)/2)*0,51 0,130
0,73*0,25 0,183
2,535*0,41 1,039
Mezisoučet 2,139
0,2*(2,94+0,932+2,285+0,5+0,98+0,31) 1,589
Mezisoučet 1,589
P1.5b : 0,4*0,515 0,206
(0,515*1,8)/2 0,464
0,89*0,31 0,276
(1,135*0,31)/2 0,176
0,922*0,32 0,295
((0,32+0,25)/2)*0,25 0,071
0,25*1,61 0,403
Mezisoučet 1,890
0,2*(3,325+1,61 +0,515+0,31 +0,32) 1,216
Mezisoučet 1,216
P1.6a : 0,25*1,99*2 0,995
P1.6b : 0,25*5,86*3 4,395
P1.6c: 0,25*4,43*3 3,323
P1.6d : 0,25*5,6*2 2,800
P1.6e : 0,25*1,965*2 0,983

180 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 19,330 125,00 2 416,25

181 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 
m pro nosník výšky do 100 cm

m2 6,994 552,00 3 860,69

P1.5a : 0,2*(2,94+2,285) 1,045
P1.5b: 0,2*(3,325+1,61) 0,987
P1.6a : 0,25*1,99 0,498
P1.6b : 0,25*5,86 1,465
P1.6c: 0,25*4,43 1,108
P1.6d : 0,25*5,6 1,400
P1.6e : 0,25*1,965 0,492

182 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 6,994 84,60 591,69

192
SP 430361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 0,506 75 900,00 38 435,76

P1.5a+P1.5b : 157,72/1000 0,158
P1,6a až P1,6e : 348,68/1000 0,349

949111114 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 do 
3,5 m

sada 7,000 539,00 3 773,00

P1.5a : 1,2*5,155 6,186
P1,5b : 1,2*4,8 5,760
P1.6a : 1,2*1,99 2,388
P1.6b : 1,2*5,86 7,032
P1.6c : 1,2*4,43 5,316
P1.6d : 1,2*5,6 6,720
P1.6e : 1,2*1,965 2,358r 949111214
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 3,5 
m za první a ZKD den použití

sada 210,000 25,90 5 439,00

30 dnů

949111814 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 
do 3,5 m sada 7,000 355,00 2 485,00

944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 29,800 21,60 643,68

P1.5a : 5,155 5,155
P1.5b : 4,8 4,800
P1.6a : 1,99 1,990
P1.6b: 5,86 5,860
P1.6c : 4,43 4,430
P1.6d : 5,6 5,600
P1.6e : 1,965 1,965

944121222
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 
dvoutyčovému za první a ZKD den použití

m 29,800 0,33 9,83
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1 1 944111822
íDemontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m 29,800

Oa>co 414,22

D 998 Přesun hmot 0 11 631,71
38 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

-- 7,775 1 496,04 11 631,71

01 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 6 119,00

n~~ 04 Mimostaveništní doprava výrobních kapacit soub 1,000 6 119,00 6 119,00
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VCP pomocné lešení (lávky) pro armování a betonáž pruvlaku ve velké sale

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 927,93

D HSV Práce a dodávky HSV 63 927,93
D 9 Ostatní konstrukce a práce 63 927,93

SP 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 46,000 281,00 12 926,00

P1.1 : <5,65+1,1*4+1,3)*1,2 
P1.2 : (5,65+1,1*4+1,3)*1,2 
P1.3 : (6+1,1*4+1,3)*1,2 
P1.4 : (6+1,1*4+1,3)-1,2

SP 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 
1,9 m

sada 9,000 394,00 3 546,00

P1.1 (2*1,1)*1,2
P1.2 (2*1,1)*1,2
P1.3 (2*1,1)*1,2
P1.4 (2*1 .in,2

SP 949111113
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 
2,5 m

sada 9,000 484,00 4 356,00

P1.1 : (2*1,1 )*1,2 
P1.2 : (2*1,1)*1,2 
P1.3 : (2*1,1)*1,2 
P1.4 : (2*1,1 )*1,2

SP 949111114
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 do 
3,5 m

sada 21,000 539,00 11 319,00

P1.1 : (2*1,1 +3,2)*1,2 
P1.2 : (2*1,1+3,2)*1,2 
P1.3 : (2*1,1 +3,0)*1,2 
P1.4 : (2*1,1 +3,0)*1,2

SP 949111211
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 
m za první a ZKD den použití

sada 30,000 8,58 257,40

SP 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 
m za první a ZKD den použití

sada 30,000 13,90 417,00

SP 949111213
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 
m za první a ZKD den použití

sada 30,000 25,20 756,00

SP 949111214
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 3,5 
m za první a ZKD den použití

sada 30,000 25,90 777,00

SP 949111811 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 46,000 187,00 8 602,00

SP 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 
do 1,9 m

sada 9,000 258,00 2 322,00

SP 949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 
do 2,5 m

sada 9,000 323,00 2 907,00

SP 949111814
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 
do 3,5 m

sada 21,000 355,00 7 455,00

SP 944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m 169,800 21,60 3 667,68

P1.1 : ((5,65+1,1 *4+1,3)+(4*1,1 )+(2*1,1 +3,2))*2 42,300
P1.2 : ((5,65+1,1*4+1,3)+(4*1,1)+(2*1,1+3,2))*2 42,300
P1.3 : ((6+1,1*4+1,3)+(4*1,1)+(2*1,1+3,0))*2 42,600
P1.4 : ((6+1,1*4+1,3)+(4*1,1)+(2*1,1+3,0))*2 42,600

SP 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m 169,800 13,90 2 360,22

SP 944111222
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 
dvoutyčovému za první a ZKD den použití

m 169,800 0,33 56,03

38 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 6 m t 1,386 1 590,00 2 203,60
_______________________ I
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Oprava po zasekání hromosvodů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 437,95

D HSV Práce a dodávky HSV 17 437,95
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 947,95

3 K 622221001
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdivá a betonu tl do 40 mm

m2 0,390 797,00 310,83

8 K 622221001R Demontáž kontaktního zateplení vnějších stěn tl do 40 mm m2 0,390 585,00 228,15

2 M 28375943 deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 30mm m2 0,390 121,00 47,19

6 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 0,390 246,00 95,94

7 K 622311131
Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 0,390 156,00 60,84

1 K 624631115R Vyspravení drážek po hromosvodu š přes 30 do 40 mm m 15,000 347,00 5 205,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 490,00: HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 30,000 383,00 11 490,00

vysekání rýh + úklid a odvoz sutě
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SDK Podhled velký sál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 471 430,51
d HSV Práce a dodávky HSV 471 430,51
p 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní__ ___  287 546,40

K

K

763131511
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 112,000 897,00 100 464,00

76313151R
Příplatek k podhledu sádrokart. za zavěšení, montáže 
shora, montáže do oblouku, výškového vyrovnání, kov. 
kce 1x UA na závit, tyč/nonius,

m2 112,000 1 893,20 212 038,40

K 763131R2 Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm oblouk, 1x deska riflex bm 66,000 998,00 65 868,00

K 763101856
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví 
jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2

ks 20,000 338,00 6 760,00

K 763131711 SDK podhled dilatace m 10,000 288,00 2 880,00
d 9 Ostatní konstrukce a práce 83 420,11

SP 949111113
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 
2,5 m

sada 12,000 484,00 5 808,00

SP 949111114
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 do 
3,5 m

sada 22,000 539,00 11 858,00

SP 949111213
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 
m za první a ZKD den použití

sada 264,000 25,20 6 652,80

SP 949111214
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 3,5 
m za první a ZKD den použití

sada 484,000 25,90 12 535,60

SP 949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 
do 2,5 m

sada 12,000 323,00 3 876,00

SP 949111814
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 
do 3,5 m

sada 22,000 355,00 7 810,00

K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 
6 do 12 m

% 4 365,420 7,99 34 879,71
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Nabetonávka ve vstupu Příloha č. 1
Položkový rozpočet

Poř. Typ Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Náklady soupisu celkem 49 679,35

D HSV Práce a dodávky HSV 44 239,92

D 4 Vodorovné konstrukce 21 963,04
184 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 6,000 362,00 2 172,00

185 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 6,000 107,00 642,00
K 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 25/30
m3 1,388 4 600,00 6 384,80

K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže m3 1,388 351,00 487,19

K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,021 62 000,00 1 302,00
K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,112 49 900,00 5 588,80
K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 25,220 4,19 105,67
K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 25,220 14,00 353,08
K 389008 Vložení trnu průměru 8 mm do betonu na dvousložkové lepidlo, bez dodávky 

trnu
ks 75,000 65,70 4 927,50

D_____________ _998 Přesun hmot 22 276,88

K ZL25RJ
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m a užití 
betonářského čerpadla pro vizkozní beton

kpl 1,0 15 870,00 15 870,00

K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 6 m t 0,256 1 590,00 406,88

21 K 998018002/R (Mimostaveništní) doprava výztuže km 120,000 50,00 6 000,00

d PSV Práce a dodávky PSV 5 439,43
D 711_________ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům________________ ___________ ______________ ___________ 5439,43

13 K ZL15R_3 Provedení penetrace podkladu - práce m2 50,440 25,74 1 298,33
Při dvou nátěrech: "25,22*2"

15 M ZL15R_4 Penetrace PCI Gisogrund® kg 13,640 303,60 4 141,10
50,44/3,7 'Dle technického listu je vydatnost pro "Savé minerální podklady, např.

vv betonové
podklady, cementové potěry..." při dvou nátěrech: 3,7 m2 z 11"
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Ochoz kopule + záklop Příloha č. 1
Položkový rozpočet

Poř. Typ Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Náklady soupisu celkem 169 160,00

D HSV Práce a dodávky HSV 169 160,00

D 4 Vodorovné konstrukce 169 160,00
K 762.R1 Záklop z prken hrubých na sraz m2 70,000 300,00 21 000,00

762.R2 Zpevňovací příložka kotvená do zdi m 20,000 1 200,00 24 000,00
K 99. R 3 Přesun hmot pro tesařské konstrukce t 1,500 9 450,00 14 175,00
K 762. R4

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,300 7 680,00 9 984,00

K 762. R5
Montáž olištování stěn m 20,000 1 800,00 36 000,00

K 998018001 Příplatek za práce ve stísněném prostoru m2 70,000 914,30 64 001,00
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Kotvení výtahu, odřezání ocel. Kce, změna konstrukce na střeše Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Poř. Typ Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 20 442,00
184 K 767.R1 D+M montážních kotev ve výtahu - příplatek ks 3,000 1 650,00

kotva, montáž a vrtání otvorů do monolitu

185 K 767.R2 Demontáž podpěr ocelového rámu ks 4,000 660,00 2 640,00
K 767.R3

Gumové podložky pod OK VZT ks 20,000 297,00 5 940,00

___
K 767.R4

D+M kotevních jeklů kpl 2,000 3 456,00 6 912,00

kotvení OK VZT ke konstrukci střechy, kotevní šrouby M20
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Nadspotřeba omítek Příloha č. 1

Poř. Typ Kód Popis IVU Výměra Jedn. cena Cena

Náklady soupisu celkem 273 730,36

D HSV Práce a dodávky HSV 205 055,49

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 200 704,47

170 K 611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných 
stropů po odbednění m2 -4,340 40,00 -173,60

I
w "výtahová šachta strop 3.np"-1,65*2,63 -4,340
w Součet -4,340

16 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr SOKRAT vnitřních stropů 
nanášený ručně m2 -4,340 110,00 -477,40

w "výtahová šachta strop 3.np''-1,65*2,63 -4,340

168 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 -4,340 240,00 -1 041,60

I
w "výtahová šachta strop 3.np"-1,65*2,63 -4,340

18 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně m2 144,737 110,00

I
15 921,07

_ - - ___ _w "pod cement stěrku a imitaci betonu"
w "zábaří"2,15*(2,5+2,15) 9,998
w "foyer"-3,6*(1,3+2,9+2,9+4,5+5,5+1,4+4,45)

"od chodby mč.120,stěna 114,112,, schody, po stěnu
-82,620

w výtahu"3,6*(1,8+5,6+2,9+2,9+0,2+0,4+1,2+0,4)+2,885*2- 
(2*0,9*2,15+1,2*2,28)

54,604

w Mezisoučet -18,018
w "omítky"
w "pod hrubou om (nové příčky - dř obklad)"
w "pilfřek před komínem u výtahu"-3,7*(0,285+0,6+0,285) -4,329

w "na nové příčky z chodby u mč.116"-(3,7*4,1+2,3*10,5- 
(0,9*2,15+2*0,7*2,185)) -34,326

w Mezisoučet -38,655

w "pod obklad dřevem pilíř u schodiště 
106"3,7*(1,565+1,1+1,6+0,55)-3,7*(1,565+1,1 +0,8) 4,995

w "pod obklad dřevem stěna mč. 101"3,7*(1,215+1,3)-0,7*2,1 7,836

w "čelní stěna u podesty č.106b"2,5*1,145 2,863
w "mč.1.25 pod obklad”2,9*(1,6+2,7)-(1,5*2,28+0,7*2,15) 7,545

w "mč.1.25 cihelné zdivo"
1,65*(3,08+0,25+0,725+0,25)+2,9*(0,95+2,15)-1,8*2,1 12,313

w "mč.1.16a pod schody"2,5*(4,5*2+1,7)-0,9*2,15+1*1,7 26,515

w "přizdívka u výtahu pod obklad"0 0,000

w "mč.1 20 u dveří do mč 125"2,25*2,68-0,8*2,22 4,254

w "mč 103"3,3*(0,4+2,145+0,285+0,5+0,5+0,7) 14,949

w "mč, 104"2,9*(0,9+0,4+0,9+2,595+1,28+0,845+0,715+3,5)- 
0,845*2,22 30,416

w "mč.118"2,6*(2*0,8+0,5+2,365+0,91+2,135+2,9+0,8+0,5)- 
0,7*2,185-0,8*2,1 27,237

"mč.118"-
w (2,5*(0,91+2,365+2,195+2,9+2,135+0,75+0,75+0,5)- 

0,7*2,185-0,7*2,15)
-28,228

w "mč. 118a"2,6*(2*2,015+2*2,605)-0,8*2,1 22,344
w "mč.124 pod dř. obklaď'2,9*(1,9+2,85)-1,5*2,2 10,475

w "mč.1.24 cihelné zdivo”
1,65*(3,08+0,25+0,725+0,25)+2,9*(0,825+2,15)-1,9*2,15 11,646

w "mč. 1.26"46,25 46,250
w Součet 144,737

19 K Penetracm disperzní nater SOKRAT vnitrních sten
012131121 ! ....................... m2nanaseny rucne -42,541

w Mezisoučet 0,000
w "pod cement stěrku a imitaci betonu"
w "zábaří"-2,15*(2,5+2,15) -9,998
w "zábaří"2,15*(3,835+1,665+2,335) 16,845
w "foyer zůstává bude pod lepidlo s perlinkou"0 0,000

"od chodby mč.120,stěna 114,112,, schody, po stěnu
w výtahu"3,6*(1,8+5,6+2,9+2,9+0,2+0,4+1,2+0,4)+2*2,885- 54,604

(2*0,9*2,15+1,2*2,28)
w "sténá foyer k VaKu bude SDK"0 0,000
w Mezisoučet 61,451
w "mč. 102 stěna pod mříží"3,6*1,65 5,940
w "čelní stěna u podesty č.106b"2,5*1,145 2,863
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w "stěny výtahové šachty od -1,430 do +12,20"- 
(13,63*(2*3,13+2*1,65)+4*0,2*(2,28*2+1,2))

-134,911

w "odpočet otvorů"-(-4*2,28*1,2) 10,944

w "mč.1.25 cihelné
zdivo"(1,65+3)/2*(0,5+3,08+0,25+0,725+0,25)

11,172

w Součet -42,541

20 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 31,335 290,00 9 087,15

w "pod cement stěrku a imitaci betonu"
w "zábaří"-2,15*(2,5+2,15) -9,998

w "žabaří na bocích u lednic by měl být luxus povrch tak asi i 
na bočních stěnách "1,3*(3,835+1,665+2,335)

10,186

w "mč 102 stěna pod mříží"3,6*1,65 5,940
w "čelní stěna u podesty č.106b"2,5*1,145 2,863

w "mč.1.25 stěna hydrantem zpevnit lepidlem s 2x 
perlinkou"(1,65+3)/2*(0,5+3,08+0,25+0,725+0,25)

11,172

w "mč.1.24 stěna hydrantem zpevnit lepidlem s 2x 
perlinkou"(1,65+3)/2*(0,5+3,08+0,25+0,725+0,25)

11,172

w Součet 31,335
K 612142001/R Příplatek za vložení druhé vrstvy perlinky m2 22,344 200,00 4 468,80

w "mč.1.25 stěna hydrantem zpevnit lepidlem s 2x 
perlinkou"(1,65+3)/2*(0,5+3,08+0,25+0,725+0,25)

11,172

w "mč.1.24 stěna hydrantem zpevnit lepidlem s 2x 
perlinkou"(1,65+3)/2*(0,5+3,08+0,25+0,725+0,25)

11,172

w Součet 22,344

111 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky 
do 3 mm

m2 -92,510 190,00 -17 576,90

w "mč. 102 stěna pod mříží"3,6*1,65 5,940

w "stěny výtahové šachty od -1,430 do +12,20"- 
(13,63*(2*3,13+2*1,65)+4*0,2*(2,28*2+1,2))

-134,911

w "odpočet otvorů''-(-4*2,28*1,2) 10,944

w "mč.118a nad keram obkl"(2,6-1,8)*(2*2,015+2*2,605)- 
(0,3*0,8*2,1)

6,888

w "mč. 118"(2,6-1,8)*(2*0,8+0,5+2,365+2,135+2,9+0,8+0,5)- 
0,7*(2,6-2,185)-0,8*(2,6-2,1)

7,950

w "nad obklad mč.118"-
(1*(0,91+2,365+2,195+2,9+2,135+0,75+0,75+0,5)-2*0,6*0,7)

-11,665

w "mč.1.25 stěna hydrantem zpevnit lepidlem s 2x 
perlinkou"(1,65+3)/2*(0,5+3,08+0,25+0,725+0,25)

11,172

w "mč.1.24 stěna hydrantem zpevnit lepidlem s 2x 
perlinkou"(1,65+3)/2*(0,5+3,08+0,25+0,725+0,25)

11,172

w Součet -92,510

21 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 -47,030 270,00 -12 698,10

w "pilířek před komínem u výtahu“-3,7*(0,285+0,6+0,285) -4,329

w "na nové příčky z chodby u mč.116"-(3,7*4,1+2,3*10,5- 
(0,9*2,15+2*0,7*2,185))

-34,326

w "část mč.124 nová příčka"-(3*2,74-0,8*2,2) -6,460
w "část mč.125 nová příčka"-(3*2-1,9*2,15) -1,915
w Součet -47,030

22 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 151,049 320,00 48 335,68

w "pod cement stěrku a imitaci betonu"
w "zábaří"-2,15*(2,5+2,15) -9,998
w "zábaří"2,15*(3,835+1,665+2,335) 16,845
w Mezisoučet 6,847
w "pod obklad"

w "pod obklad dřevem stěna mč. 101"3,7*(1,215+1,3)-0,7*2,1 7,836

w "pod obklad dřevem pilíř u schodiště 
106"3,7*( 1,565+1,1 +1,6+0,55)

17,816

w "pod obklad 104"2,9*(0,715+3,5) 12,224

w "pod obklad dřevem stěna mč. 101"3,7*(1,215+1,3)-0,7*2,1 7,836

w "omítka"
w "mč.1.25 pod obklad"2,9*(1,6+2,7)-(1,5*2,28+0,7*2,15) 7,545
w "mč.1.25 cihelné zdivo" 1,65*(3,08+0,25+0,725+0,25) 

”mč.118"-
7,103

w (2,5*(0,91+2,365+2,195+2,9+2,135+0,75+0,75+0,5) - 
2*0,7*2,15-0,8*2,1)
"mč.118 pod keram

-26,573

w 0bkl"2,6*(2*0,8+0,5+2,365+2,135+2,9+0,8+0,5)-0,7*2,185- 
0,8*2,1

24,871

w "mč. 118a"2,6*(2*2,015+2*2,605)-0,8*2,1 
"mč.114-

22,344

w 115"2,6*(2*2,715+1,34+1,745+2,05+0,935+0,4+2,15+3,09+2 45,622
,605)-0,9*2,15-2*0,9*2,1
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# ♦ w "mč.124 pod dř. obklad"2,9’(1,9+2,85)-1,5*2,2 10,475
w "mč.1.24 cihelné zdivo" 1,65*(3,08+0,25+0,725+0,25) 7,103
w Součet 151,049

23 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 151,025 390,0C 58 899,7í

w "mč.110 nové a stávající zdi"4,3*(2,135+1,865+2,05+2,07)- 
1,2*2,28-1,1 *2,28+2,28*0,25*2+1,2*0,25 31,112

w "mč. 1.16a pod schody"2,5*(4,5*2+1,7)-0,9*2,15+1*1,7 26,515
w "mč.1.20 u dveří do mč.125"2,25*2,68-0,8*2,22 4,254
w "mč.1.25 cihelné zdivo" 2,9*(0,95+2,15)-1,8*2,1 5,210
w "mč. 103"3,3*(0,4+2,145+0,285+0,5+0,5+0,7) 14,949

w "mč.104"2,9*(0,9+0,4+0,9+2,595+1,28+0,845)-0,845*2,22 18,192

w "mč. 1.24 cihelné zdivo" 2,9*(0,825+2,15)-1,9*2,15 4,543
w "mč.1.26"46,25 46,250
w Součet 151,025

K 612321191 Příplatek k vápenocementová omítce vnitřních stěn 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 192,214 83,70 99 788,31

w "mč.1.12-1.13 tl.navíc 
30mm"6*(2,6*(2,1+1,55+2,015+2,11+1,72)) 
"mč. 1.14-1.15 staré zdivo tl.navíc 
30mm"6*(2,6*(2,02+1,005+2,605+1,745+1,34)) 
"mč.1.18, 1.18a stěna směr foyer tl.navíc 
20mm"4*(2,6*(2,015+0,88))

148,122

w 135,954

w 30,108

"mč.1.01-1.04 stěna k nábřeží a stěna k mč.1.05 tl.navíc
w 30mm"6’(3,3*(5,85+1,55+0,91+1,55+0,93+1,55+0,895+1,3+ 

1,215+0,3)-3*1,55*2,28-1 *2,28)
240,498

w
w

6*(6*0,2*2,28+3*0,2*1,55)
"mč. 1.05 tl.navíc 20mm"4*(3,1 *(3,4+1,85+1,2+1,4)- 
1*2,28+0,3*2,28+0,3*1)
"stěna schodiště 106c, na úroveň z +0,120 na +1,645 a na

21,996

92,156

w +4,54 stěna k VaK, tl. navíc 
30mm"6*(4,2*1,25+3,8*12,2+2,6*2,45)

347,880

w "stěna schodiště 106c tl.navíc 30mm "6*(8,7*3,7-1,4*2,1) 175,500

w Součet 1 192,214
D 998 Přesun hmot 4 351,02

32 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 15,263 285,07 4 351,02

D PSV Práce a dodávky PSV -19 085,84
D 763 Konstrukce suché výstavby -14 336,76

218 K 763121454.KNF SDK stěna předsazená W 626 tl 100 mm profil 
CW+UW 75 desky 2xWHITE (A) 12,5 bez Tl El 30 m2 -19,108 650,00 -12 420,20

w "boční stěna vstupů do kinosálů"-2*(6,8+1,02*2,7) -19,108

219 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 -19,108 20,00 -382,16

220 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 
m2 jednotlivé m2 -19,180 80,00 -1 534,40

D 784 Dokončovací práce -4 749,08

104 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m m2 151,025 3,00 453,08

w "mč.1.16a pod schody”2,5*(4,5*2+1,7)-0,9*2,15+1*1,7 26,515
w "mč.1.20 u dveří do mč.125"2,25*2,68-0,8*2,22 4,254
w "mč.1.25 cihelné zdivo" 2,9*(0,95+2,15)-1,8*2,1 5,210
w "mč. 103"3,3*(0,4+2,145+0,285+0,5+0,5+0,7) 14,949

w "mč. 104"2,9*(0,9+0,4+0,9+2,595+1,28+0,845)-0,845*2,22 18,192

w 'mč.1.24 cihelné zdivo" 2,9*(0,825+2,15)-1,9*2,15 4,543

w 'mč.110 nové a stávající zdi"4,3*(2,135+1,865+2,05+2,07)- 
1,2*2,28-1,1*2,28+2,28*0,25*2+1,2*0,25 31,112

w 'mč. 1.26"46,25 46,250
w Součet 151,025

105 K i 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 151,025 4,00 604,10

w 'mč.1.16a pod schody"2,5*(4,5*2+1,7)-0,9*2,15+1*1,7 26,515
w ’mč.1.20 u dveří do mč.125"2,25*2,68-0,8*2,22 4,254
w 'mč. 1.25 cihelné zdivo" 2,9*(0,95+2,15)-1,8*2,1 5,210
w 'mč.103"3,3*(0,4+2,145+0,285+0,5+0,5+0,7) 14,949

w 'mč.104"2,9*(0,9+0,4+0,9+2,595+1,28+0,845)-0,845*2,22 18,192

w 'mč.1.24 cihelné zdivo" 2,9*(0,825+2,15)-1,9*2,15 4,543

w 'mč.110 nové a stávajíc! zdi"4,3*(2,135+1,865+2,05+2,07)- 
1,2*2,28-1,1 *2,28+2,28*0,25*2+1,2*0,25 31,112

w 'mč. 1.26"46,25 46,250
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w Součet 151,025

89 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 151,025 42,00 6 343,05

w "mč. 1.16a pod schody"2,5*(4,5*2+1,7)-0,9*2,15+1*1,7 26,515
w "mč. 1.20 u dveří do mč, 125"2,25*2,68-0,8*2,22 4,254
w "mč.1.25 cihelné zdivo" 2,9*(0,95+2,15)-1,8*2,1 5,210
w "mč. 103"3,3*(0,4+2,145+0,285+0,5+0,5+0,7) 14,949

w "mč. 104"2,9*(0,9+0,4+0,9+2,595+1,28+0,845)-0,845*2,22 18,192

w "mč.1.24 cihelné zdivo" 2,9*(0,825+2,15)-1,9’2,15 4,543

w "mč.110 nové a stávající zdi"4,3*(2,135+1,865+2,05+2,07)- 
1,2*2,28-1,1*2,28+2,28*0,25*2+1,2*0,25

31,112

w "mč.1.26"46,25 46,250
w Součet 151,025

85 K 784661601/R2 Cementová stěrka , tmavě šedá, jemně probarvená, 
minimální póry, opatřena matným lakem m2 -4,616 2 632,00 -12 149,31

"od chodby mč.120,stěna 114,112,, schody, postěnu
w výtahu"-(3,6*(1,8+5,6+2,9+2,885+2,9+0,2+0,4+1,2+0,4)- 

(2*0,9*2,15+1,2*2,28))
-59,220

”od chodby mč.120,stěna 114,112,, schody, po stěnu
w výtahu"3,6*(1,8+5,6+2,9+2,9+0,2+0,4+1,2+0,4)+2,885*2- 

(2*0,9*2,15+1,2*2,28)
54,604

w Součet -4,616

2. NP
D HSV Práce a dodávky HSV 70 936,19
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 810,37

13 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně m2 62,761 110,00 6 903,71

w "mč.204"-2,8*(0,975+0,2+0,645) -5,096

w "mč.204"2,8*(4,02+0,125+2,95+0,645+0,9+7,39+1,85+2,375 
)-(0,8*2,15+0,9*2,15+3*1,2*1,8)

46,579

w "mč.206 ”2,8 *(4,835+1,5+3,875) -(3*0,8*2,15+ 1*2,15) 21,278
w Součet 62,761

15 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 21,587 320,00 6 907,84

w "pod imitaci betonu"
w "mč.206"2,7*(1,655+6,34) 21,587
w Součet 21,587

16 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 47,310 390,00 18 450,90

w "mč.203 stávající stěny"2,8*(3,64+0,3+2,3+4,6)-2*1,2*1,8 26,032

w "mč.206 ”2,8 *(4,835+1,5+3,875) -(3*0,8*2,15+ 1*2,15) 21,278
w Součet 47,310

K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 370,864 83,70 31 041,32

w "mč.208-209 staré stěny směr ul. Vodní, tl.navíc 
30mm”6*(1,1*2,6+1,525*2,6)
"mč.210-211 staré stěny směr ul. Vodní, tl.navíc 
20mm"4*(0,9*2,6+1,615*2,6)

40,950

w 26,156

w "mč.206 foyer stěna směr VaK, tl.navíc 30mm"6*(7,91*2,8- 
3*1*2,2)

93,288

w "mč.201 stěna k VaK, tl.navíc 30mm"6*(2,425*2,8-1*2,2) 27,540

w "mč.203 stěna směr nábřeží, tl.navíc 25mm"5*(4,67*2,8- 
2*1,2*1,8)

43,780

w "mč.204 stěna směr nábřeží, tl.navíc 
25mm"5*((7,390+0,155)*2,8-(3*1,2*1,8))

73,230

w "mč.205 stěna směr nábřeží, tl.navíc 25mm"5*(2,6*2,8- 
1,2*1,8)

25,600

w "schodiště 203 stěna směr VaK, tl.navíc30mm"6*(2,4*2,8) 40,320

w Součet 370,864

35 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo 
nadpraží m2 1,620 930,00 1 506,60

w "mč.206"0,15*2*(2,2*2+1) 1,620

D 998 Přesun hmot 6 125,82
38 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,642 1 319,65 6 125,82

d PSV Práce a dodávky PSV 2 696,67
D 784 Dokončovací práce 2 696,67
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i* „ -,OAAAAn** Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky „
i 19 K 784111011 do 380m m2 47,310, 3,00 141,93

w "mč.203 stávající stěny"2,8*(3,64+0,3+2,3+4,6)-2*1,2*1,8 26,032

w "mč.206 ''2,8 *(4,835+1,5+3,875) -(3*0,8*2,15+ 1*2,15) 21,278
w Součet 47,310

20 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 47,310 12,OC 567,72

21 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 47,310 42,00 1 987,02

3.NP
D HSV Práce a dodávky HSV 104 144,15
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 998,21

87 K 612111001_
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných 
stěn po odbednění m2 -2,940 30,00 -88,20

w "mč.308"-1,2*2,45 -2,940
w Součet -2,940

28 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně m2 26,383 110,00 2 902,13

w "šachta upraveno na skutečnost"-2*(2,8*1,78)+1,78*1,3 -7,654

"mč.305 stávající
w stěny+sloupy"2,7*(1,2+4,545+1,5+0,38+1,85)- 

1,2*1,6+2*2,85*(2*0,38*2+2*0,15)
34,037

w Součet 26,383

41 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr SOKRAT vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 26,362 90,00 2 372,58

w "mč.308"-1,2*2,45 -2,940
w "mč.305 na ŽB stěny"2,85*(5,2+1,94+1,375) 24,268
w "mč.306 stěna výtahu"4,2*1,85-1,2*2,28 5,034
w Součet 26,362

42
_____

K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 29,302 290,00 8 497,58

w "mč.305 na ŽB stěny"2,85’(5,2+1,94+1,375) 24,268
w "mč.306 stěna výtahu"4,2*1,85-1,2*2,28 5,034
w Součet 29,302

43 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky 
do 3 mm m2 26,362 190,00 5 008,78

w "mč.308"-1,2*2,45 -2,940
w "mč.305 na ŽB stěny"2,85*(5,2+1,94+1,375) 24,268
w "mč.306 stěna výtahu"4,2*1,85-1,2*2,28 5,034
w Součet 26,362

29 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 122,592 390,00 47 810,88

w "mč.301 chodba"2,7*(2,31+3,55+1,8)-0,8*2,10-1,6*2,1 
"mč.303 pod štuk - ZÁMĚNA za imitaci

15,642

w betonu"2,7*(3,445+2+2,06+12,215)- 
(4*1,2*1,2)+0,3*4*(3*1,2)

51,804

w "mč.308"2,7*(0,35+2,8+2*3,55)-(1,6*2,1+1,2*2,1)-1,2*2,5 18,795

"mč.305 stávající
w stény+sloupy"2,7*(1,2+4,545+1,5+0,38+1,85)- 

1,2*1,6+2*2,85*(2*0,38*2+2*0,15)
34,037

w "šachta omítka promitárny pod stropem"1,78*1,3 2,314
w Součet 122,592

I
I

K 612321191 Příplatek k vápenocementová omítce vnitřních stěn 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 352,383 83,70

|
29 494,46

I

w "mč.301 schodiště, ti.navíc 
30mm”6*(7,5*(2,7+4.8+5,8)/3)+2,7* 1,75 204,225

w "mč.303 staré stěny, tl.navíc 20mm"4*(12,215*2,7+2,06*2,7- 
4*1,2*1,2) 131,130

w "mč.304 stěna směr nábřeží, tl.navíc 20mm"4*(2,11*2,7- 
1,2*1,2) 17,028

w Součet 352,383
D 998 Přesun hmot 8 145,94

26 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 5,445 1 496,04 8 145,94

D PS v Práce a dodávky PSV -90 016,30
D 763 Konstrukce suché výstavby 17 766,00

SDK příčka mezibytová W 115 tl 255 mm zdvojený

10 K 763112318/R.KN 
F

profil CW+UW 100 desky 2xWHITE DIAMANT (A) 
12,5 Tl TOPSIL 100+100 mm 15 kg/m3 El 60 Rw 65 
dB

m2 9,450 1 880,00 17 766,00

W "mč.307 za cihelnou sténu"4,5*2,1 9,450
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D 784 Dokončovací práce -107 782,3,0

K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m m2 99,062

I
3,00 297,1 9

"mč.303 pod štuk - ZÁMĚNA za imitaci
w betonu"2,7*(3,445+2+2,06+12,215)- 

(4*1,2*1,2)+0,3*4*(3*1,2)
51,804

w ''mč.301 chodba"2,7*(2,31+3,55+1,8)-0,8*2,10-1,6*2,1 15,642
w "mč.305 na ŽB stěny“2,85*(5,2+1,94+1,375) 24,268
w "mč.306 stěna výtahu"4,2*1,85-1,2*2,28 5,034
w "šachta omítka promítárny pod stropem"1,78*1,3 2,314
w Součet 99,062

K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 131,570 12,00 1 578,84

w "mč.301 chodba"2,7*(2,31+3,55+1,8)-0,8*2,10-1,6*2,1 
"mč.303 pod štuk - ZÁMĚNA za imitaci

15,642

w betonu"2,7*(3,445+2+2,06+12,215)- 
(4*1,2*1,2)+0,3*4*(3*1,2)

51,804

w "mč.305 na ŽB stěný'2,85*(5,2+1,94+1,375) 24,268
w "mč.306 stěna výtahu"4,2*1,85-1,2*2,28 5,034
w "zadní strana výtahové šacbty"4,2*(2*2,87+2) 32,508
w "šachta omítka promítárny pod stropem"1,78*1,3 2,314
w Součet 131,570

K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 142,100 42,00 5 968,20

"mč.303 pod štuk - ZÁMĚNA za imitaci
w betonu"2,7*(3,445+2+2,06+12,215)- 

(4*1,2*1,2)+0,3*4*(3*1,2)
51,804

w "mč.301 chodba"2,7*(2,31+3,55+1,8)-0,8*2,10-1,6*2,1 15,642
w "mč.308"2,7*(2*0,2) 1,080
w "mč.307 za cihelnou stěnu"4,5*2,1 9,450
w "mč.305 na ŽB stěny"2,85*(5,2+1,94+1,375) 24,268
w "mč.306 stěna výtahu"4,2*1,85-1,2*2,28 5,034
w "zadní strana výtahové šachty"4,2*(2*2,87+2) 32,508
w "šachta omítka promítárny pod stropem"1,78*1,3 2,314
w Součet 142,100

Dekorační technika imitace betonu v místnostech
K 784661601/R výšky do 3,80 m - odstín 18717-4, UK do RAL 7047 

(40% pigmentu)+D14+DL46 (RAL 7040)
m2 -51,804 2 232,00 -115 626,53

w "mč.303 pod imitaci betonu"-(2,7*(3,445+2+2,06+12,215)- 
(4*1,2*1,2)+0,3*4*(3*1,2))

-51,804
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VCP pronájem podpěrné konstrukce stropů deskových

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 467 361,96

d HSV Práce a dodávky HSV 467 361,96
D 9 Ostatní konstrukce a práce 467 361,96

odst.6 41135N
Nájemné 43 dnů - podepření vodorovných konstrukcí z m2 
nosn íků_astojel^_

528,690 884,00 467 361,96
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VR N Příloha č. 1

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 500 321,79

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500 321,79

D VRN5 Finanční náklady 1 500 321,79

2 K 052103001 Zařízeni staveniště soub 1,000 808 700,00 808 700,00

3 K 052103002 Provozní vlivy soub 1,000 930 005,00 930 005,00

VRN - ZL č.6 kpl -1,000 22 164,77 -22 164,77
(3988705*10000)776731295,22=5198/28 
dorovnání ZL001 - (123867,13*5198,28)/100000 

(38290,5*5198,28)/I00000 
(16131,24*5198,28)/I00000 
(152163,6*5198,28)/100000 
(7082*5198,28)7100000

dorovnání ZL002 
dorovnání ZL003 
dorovnání ZL004 
dorovnání ZL005
ZL006 - (88852,03*5198,28)7100000

VRN - ZL č. 7 kpl

c
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(141149,12*5198,28)7100000

6 438,96 
1 990,45

838,55
7 909,89 

368,14
4 618,78

7 337,33

VRN - ZL č. 8 kpl -1,000 67 191,64

-7 337,33

-67 191,64
(3988705*10000)/76731295, 22=5198,28 
(1292574,52*5198,28)7100000 67 191,64

□ VRN - ZL č. 9 kpl -1,000 9 416,39 -9 416,39
(3988705*10000)/76731295, 22=5198, 28 
(181144,43*5198,28)/100000 9 416,39

r VRN - ZL č. 10 kpl -1,000 4 663,84 -4 663,84
(3988705*10000)/76731295, 22=5198, 28 
(89718,86*5198,28) 7100000

_
4 663,84

VRN - ZL č. 11 | kpl -1,000 3 724,70 -3 724,70
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(71652,54*5198,28)/100000 3 724,70

VRN - ZL č. 12 kpl -1,000 4 801,94 -4 801,94
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(92375,55*5198,28)/100000 4 801,94

~
VRN - ZL č. 13 kpl -1,000 1 282,24 -1 282,24
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(24 666, 71*5198,28)/100000 1 282,24

VRN - ZL č. 14 kpl
r

-1,000 4 477,95 -4 477,95
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(8614 2,91*5198,28)/100000 4 477,95

VRN - ZL č. 16 kpl -1,000 14 783,77 -14 783,77
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(284397,39*5198,28)/100000 14 783,77

VRN - ZL č. 17 kpl -1,000 34 665,64 -34 665,64
(3988705*10000)/76731295,22=5198, 28 
(666867,47*5198,28)/I00000 34 665,64

VRN - ZL č. 18 kpl -1,000 3 454,73 -3 454,73
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(664 59, 17*5198,28)/100000 3 454,73

VRN - ZL č. 19 kpl ] -1,000 27 980,13 -27 980,13
(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(538257,44*5198,28)/100000 27 980,13

VRN - ZL č. 21 kpl -1,000 16 219,07 -16 219,07
_ __

(3988705*10000)/76731295,22=5198,28 
(312008,35*5198,28)/100000 16 219,07

T VRN - ZL č. 23 kpl -1,000 16 219,07 -16 219,07
(3988705*10000)/76731295,22=5198, 28 
(1103048,68*5198,28)7100000 57 339,56
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REKAPITULACE ZMĚN - KINO VESMÍR 07/2021-06/2023

číslo absolutní hodnota DATUM vfčĚ MÉNĚ DPH CENA S DPH
001

§2
22

 o
ds

t 4
-d

.l 123 867,130 16.8.2021 123867,130 0,000 26 012,097 149879,227
002 38 291,500 16.9.2021 38291,500 0,000 8 041,215 46332,715
003 16 131,240 16.9.2021 16131,240 0,000 3 387,560 19518,800
004 152 164,000 22.9.2021 152164,000 0,000 31 954,440 184118,440
005 7 082,000 16.9.2021 7082,000 0,000 1 487,220 8569,220

006

§2
22

 o
ds

t. 
6 

- d
od

at
ek

 2 111 016,800 09.11.2021 111016,800 0,000 23 313,528 134330,328
007 148 486,450 09.11.2021 148 486,450 0,000 31182,155 179668,6045
009 190 560,820 22.11.2021 190 560,820 0,000 40 017,772 230578,5922
010 94 382,700 22.11.2021 94 382,700 0,000 19 820,367 114203,067
011 75 377,240 24.11.2021 75 377,240 0,000 15 829,220 91206,4604
012 97 177,490 25.11.2021 97 177,490 0,000 20 407,273 117584,7629
013 25 948,950 29.11.2021 25 948,950 0,000 5 449,280 31398,2295
014 90 620,860 03.12.2021 90 620,860 0,000 19 030,381 109651,2406

008

§2
22

 o
ds

t. 
6 

- d
.3 1 359 766,000 12.11.2021 1 359 766,000 0,000 285 550,860 1645316,86

016 299 181,160 01.02.2022 299 181,160 0,000 62 828,044 362009,2036
017 701 533,000 31.01.2022 701 533,000 0,000 147 321,930 848854,93
018 69 913,900 04.02.2022 69 913,900 0,000 14 681,919 84595,819
019 814 673,970 10.02.2022 690 455,770 -124 218,200 118 909,890 685 147,460

021 dt
to

 - 
d.

4

507 312,240 28.02.2022 507 312,240 0,000 106 535,570 613 847,810

023 dt
to

 - 
d.

5

1 870 409,560 13.10.2022 1459 169,640 -411 239,920 220 065,241 1 267 994,961

025 dt
to

 - 
d.

6

5 598 589,320 24.03.2023 4 746 667,030 -851 922,290 817 896,395 4 712 641,135
027 §222 odst. 4-d.l 247 963,350 24.03.2023 247 963,350 0,000 52 072,304 300 035,654

028
029
030
031
032

rozdíl (více-méně)
ZL 1,2,3,4,5 337 535,870 337 535,870 0,000 70 882,53 408 418,40
ZL 6,7,9-14 833 571,310 833 571,310 0,000 175 049,98 1 008 621,29
ZL 8,16-19 3 245 068,030 2 996 631,630 3 120 849,830 -124 218,200 629 292,64 3 625 924,27
ZL 21 507 312,240 507 312,240 507 312,240 0,000 106 535,57 613 847,81
ZL 23 1 870 409,560 1 047 929,720 1 459 169,640 -411 239,920 220 065,24 1 267 994,96
ZL 25 5 598 589,320 • 744,740 4 746 667,030 -851 922,290 817 896,40 4 712 641,14
ZL 27 247 963,350 247 963,350 247 963,350 0,000 52 072,30 300 035,65
suma (odst. 4) 585 499,220 585 499,220 585 499,220 0,000 122 954,84 708 454,06
suma (odst. 6) 12 054 950,460 9 280 189,640 10 667 570,050 -1 387 380,410 2 019 722,36 11 637 447,867

DPH CENA S DPH
REZERVA 2 000 000,000 (vyčerpána) 420 000,00 2 420 000,00
SOD 80 720 000,22 16 951 200,05 97 671 200,27
PRÁCE BEZ REZ. 78 720 000,220 16 531 200,05 95 251 200,266
P. BEZ REZ. + ZL 88 585 689,080 18 602 994,71
(SUMA ZL)-REZ 7 865 688,860 (nad rezervu)

16.07.2022 PŮVODNÍ TERMÍN

posun terminu [d] na] datum púv./nové
-

-

-

7

- 7 23.07.2022 nový termín D.1

18
10
70
14
7
7
7
7 147 10.12.2022 nový termín D.2

20
20
-

7
20 214 15.02.2023 nový termín D.3

21 235 08.03.2023 nový termin D.4

70 305 17.05.2023 nový termin D.5

61 366 17.07.2023 nový termín D.6

přípočty odpočty
0,744% 0,00%

14,728% 0,586%
6,345% 1,082%

POMĚR ZL(odst4)/PRÁCE BEZ REZERVY 0,00744 0,744%
POMĚR ZL(odst6)/PRÁCE BEZ REZERVY 
POMĚR ZL(25,27)/PRÁCE BEZ REZERVY

0,15314 15,314%
0,07427 7,427%


