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Uzavření smlouvy o dílo

Výzva objednatele k převzetí staveniště

Předání a převzetí staveniště
Zahájení plnění předmětu díla

Přípravné práce
Vytyčení stavby,  vytyčení  sítí
Pasportizace okolních síítí a staveb
Podrobné geodetické zaměření zájmového území

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště - zřízení
Zařízení staveniště - vyklizení a uvedení do řádného stavu

Stavební objekt SO 01
Venkovní nerezové bazény 

Plavecký  bazén

Bourací práce

Zemní práce

Rozšíření základové desky_ PB
Základací pas _ ŽB
Podbetonávka  obvodových stěn OK
Obetonování  dnových rozvodů
Násypy dna bazénu
Dobetonávka obvodových stěn
Nabetonávka _ startovací bloky

Rekreační bazén

Bourací práce

Zemní práce

Podkladní beton
Základová deska  - doplnění _ fáze I.
Základová deska  - doplnění _ fáze II.
Podbetonávka  obvodových stěn_ OK
Podbetonávka  obvodových stěn_ stupně, atrakce
Obetonování  dnových rozvodů
Násypy dna bazénu
Dobetonávka obvodových stěn

Dětský bazén

5.6.2019 *

5.6.2019

11.6.2019
17.6.2019

17.6.2019
17.6.2019
17.6.2019
15.7.2019

17.6.2019
17.6.2019

1.6.2020

24.6.2019
24.6.2019

24.6.2019

24.6.2019

8.7.2019

12.8.2019
19.8.2019
23.9.2019
23.9.2019
7.10.2019
4.11.2019

18.11.2019
1.7.2019

1.7.2019

29.7.2019

5.8.2019
12.8.2019
19.8.2019
7.10.2019

14.10.2019
7.10.2019

28.10.2019
2.12.2019

22.7.2019

5.6.2019

5.6.2019
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18.8.2019

18.8.2019
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Bourací práce

Výkopy pro technologické rozvody
Štěrkový podsyp, podkladní betonová mazanina
Základová deska
Podbetonávky
Násypy dna bazénu

Brodítka
Demolice stávajících brodítek
Brodítko B1

Brodítko B 7

Brodítko B3

Brodítko  B4

Brodítko  B5

Kolektor, strojovna technologie 
Přííprava prostupů technologických rozvodů , základových konstrukcí

Inženýrské objekty
Příprava území

Částečné zrušení živého plotu
Demontáž laviček
Odstranění zpevněných ploch, odvoz dlažby a její uložení

Zdravotně technické instalace
Kanalizace deťová

Vodovod

Zpevněné plochy
Zásypy základů, trubních rozvodů
Souvrství zádlažby kolektoru a akumulačních jímek
Dlážděné areálové plochy

Sadové úpravy,

Provozní soubory
PS 01  Bazénová technologie

Bazénová technologie_ strojovna

Demontáže stávající technologie
Montáž technologického vybavení

Potrubní rozvody vodního hospodářství 

Potrubní rozvody I.  _ plavecký bazén

Potrubní rozvody II.  _ rekreační bazén 

Potrubní rozvody III.  _ dětský bazén 
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PS 02  Venkovní nerezové bazény
Venkovní plavecký bazén

Rrekreační bazén 

Konečné čištění bazénu 
Dětský bazén

Brodítka

Napouštění bazénu
PS 03  Bazénové atrakce- tobogán a skluzavka

Široká skluzavka _ výšková úprava
Tobogán_ výšková úprava

PS 04  Provozní rozvod silnoproudu
Provozní rozvod silnoproudu_ strojovna 
Provozní rozvod silnoproudu_ vnější

PS 05  MaR

Ukončení realizace díla
Délka realizace předmětu díla

Testy při dokončení
Dílčí zkoušky
Komplexní zkoušky
Provozní zkoušky technologie
Souhlasná stanoviska dotčenách orgánů
Zaškolení obsluhy venkovního bazénu

Doumentace skutečného provedení

Předání a převzetí díla
Předání a převzetí díla
Podpis protokolu o předání a převzetí díla

Provedení ( zhotovení ) díla
Celková délka provedení díla

Součinnost objednatele
Předání dokumentace pro provedení stavby
Předání staveniště
Převzetí dokončeného díla
Vydání "Protokolu o převzetí díla"
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