
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Rekonstrukce kina Vesmír 56,71 týdny 24.06. 21 25.07. 22
1 Rekonstrukce kina Vesmír 4 týdny 24.06. 21 21.07. 21
2 Uzavření smlouvy o dílo 0 týdny 24.06. 21 24.06. 21
3 Předání a převzetí staveniště 0 týdny 07.07. 21 07.07. 21
4 Zahájení realizace díla 0 týdny 21.07. 21 21.07. 21
5 Přípravné práce 3 týdny 22.07. 21 11.08. 21
6 Pasportizace okolních objektů 3 týdny 22.07. 21 11.08. 21
7 Vytyčení stavby,  vytyčení   a odpojení stávajících sítí 1 týden 22.07. 21 28.07. 21
8 Zařízení staveniště 52,71 týdny 22.07. 21 25.07. 22
9 Zařízení staveniště - zřízení 1 týden 22.07. 21 28.07. 21
10 Zařízení staveniště - vyklizení 1 týden 19.07. 22 25.07. 22
11 Bourací práce 16,57 týdny 29.07. 21 21.11. 21
12 Vyklizení, demontáž vybavení, technologií 1 týden 29.07. 21 04.08. 21
14 Bourací práce vnějších ploch a střešních ktytin 7,29 týdny 05.08. 21 24.09. 21
22 Bourací práce 1.PP 4,71 týdny 20.10. 21 21.11. 21
27 Bourací práce 1.NP 5,29 týdny 29.09. 21 04.11. 21
41 Bourací práce 2.NP 4,14 týdny 31.08. 21 28.09. 21
54 Bourací práce 3.NP 1,43 týdny 21.08. 21 30.08. 21
60 Stavební práce 41,43 týdny 04.09. 21 20.06. 22
61 Stavební práce 1.PP 23,71 týdny 25.10. 21 08.04. 22
62 Zemní práce 3 dny 25.10. 21 27.10. 21
63 Ležaté rozvody 3 dny 28.10. 21 30.10. 21
64 Zásypy 3 dny 31.10. 21 02.11. 21
65 Podkladní beton 3 dny 03.11. 21 05.11. 21
66 Hydroizolace 3 dny 06.11. 21 08.11. 21
67 Základy 2,43 týdny 09.11. 21 25.11. 21
71 Svislé konstrukce 1,71 týdny 19.11. 21 30.11. 21
74 Vodorovné konstrukce 7 týdny 26.11. 21 13.01. 22
78 Hrubé rozvody 1,71 týdny 07.01. 22 18.01. 22
83 Úpravy povrchů 11,43 týdny 19.01. 22 08.04. 22
91 Stavební práce 1.NP 29,43 týdny 28.10. 21 21.05. 22
92 Zemní práce 5 dny 28.10. 21 01.11. 21
93 Hydroizolace 0,71 týdny 02.11. 21 06.11. 21
96 Ležaté rozvody 2 dny 07.11. 21 08.11. 21
97 Zásypy 3 dny 09.11. 21 11.11. 21
98 Podkladní beton 2 dny 12.11. 21 13.11. 21
99 Svislé konstrukce 3,29 týdny 01.12. 21 23.12. 21
102 Vodorovné konstrukce 7 týdny 24.12. 21 10.02. 22
107 Příčky 1 týden 11.02. 22 17.02. 22
108 Hrubé rozvody 1,71 týdny 18.02. 22 01.03. 22
113 Úpravy povrchů 10,57 týdny 02.03. 22 14.05. 22
122 Kompletace 1 týden 15.05. 22 21.05. 22

24.06.
07.07.

21.07.

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021 Čtvrt. 4, 2021 Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022

2022

19.05. 21 Rekonstrukce kina Vesmír BAK stavební společnost, a.s.

Stránka 1 z 2



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

123 Stavební práce 2.NP 27,86 týdny 08.12. 21 20.06. 22
124 Svislé konstrukce 7,29 týdny 08.12. 21 27.01. 22
127 Vodorovné konstrukce 6 týdny 28.01. 22 10.03. 22
131 Příčky 1 týden 11.03. 22 17.03. 22
132 Hrubé rozvody 1,71 týdny 18.03. 22 29.03. 22
137 Úpravy povrchů 10,86 týdny 30.03. 22 13.06. 22
146 Kompletace 1 týden 14.06. 22 20.06. 22
147 Stavební práce 3.NP 25,86 týdny 15.12. 21 13.06. 22
148 Svislé konstrukce 7,29 týdny 15.12. 21 03.02. 22
151 Vodorovné konstrukce 5 týdny 04.02. 22 10.03. 22
154 Příčky 1 týden 11.03. 22 17.03. 22
155 Hrubé rozvody 1,71 týdny 18.03. 22 29.03. 22
160 Úpravy povrchů 10,86 týdny 23.03. 22 06.06. 22
169 Kompletace 1 týden 07.06. 22 13.06. 22
170 Vnější práce a střecha 17 týdny 04.09. 21 31.12. 21
177 Akustika + AV technologie 4 týdny 26.04. 22 23.05. 22
178 Interiéry 4 týdny 10.05. 22 06.06. 22
179 Výtah 4 týdny 02.04. 22 29.04. 22
180 Přípojka K 3 týdny 25.09. 21 15.10. 21
181 Dokončení díla 7,43 týdny 30.04. 22 20.06. 22
182 Dílčí zkoušky 2 týdny 30.04. 22 13.05. 22
183 Komplexní zkoušky 1 týden 14.06. 22 20.06. 22
184 Ukončení výstavby 0 týdny 20.06. 22 20.06. 22
185 Lhůta výstavby 363 dny 21.07. 21 18.07. 22
186

187 Předání dokončeného díla 5 týdny 14.06. 22 18.07. 22
188 Předpřejímka 1 týden 14.06. 22 20.06. 22
189 Odstranění vad a nedodělků 4 týdny 21.06. 22 18.07. 22
190 Předání dokončeného díla 0 dny 18.07. 22 18.07. 22
191

192 Součinnost objednatele 55,71 týdny 24.06. 21 18.07. 22
193 Předání platného stavebního povolení 0 dny 24.06. 21 24.06. 21
194 Předání dokumentace pro provedení stavby 0 týdny 24.06. 21 24.06. 21
195 Předání staveniště 0 dny 07.07. 21 07.07. 21
196 Zahájení realizace 0 týdny 21.07. 21 21.07. 21
197 Převzetí dokončeného díla 0 dny 18.07. 22 18.07. 22
198 Vydání "Protokolu o převzetí díla" 0 dny 18.07. 22 18.07. 22
199

200 Kolaudační souhlas 4 týdny 20.06. 22 18.07. 22
201 Kolaudační souhlas_ podání žádosti 0 dny 20.06. 22 20.06. 22
202 Kolaudační souhlas_ místní šetření 0 dny 04.07. 22 04.07. 22
203 Kolaudační souhlas 0 dny 18.07. 22 18.07. 22
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