

## **Domov pro seniory Trutnov - rekonstrukce střechy a terasy**

### **Varianta 1**

---

#### **Domov pro seniory Trutnov**

IČ: 70153906  
Se sídlem: R. Frimla 936, 541 01 Trutnov  
Zastoupený: Irenou Vondráčkovou, ředitelkou  
bankovní spojení: 788 774 0297 / 0100  
jako **objednatel**

**a**

#### **ALFA CZ s.r.o.**

IČ: 25921894ídlo/bydliště: Resslova 929, 500 02 Hradec Králové  
Adresa pro doručování: Resslova 929, 500 02 Hradec Králové  
Jednající: Vítek Petr  
Zástupce ve věcech smluvních: Vítek Petr  
Zástupce ve věcech technických: Vítek Petr  
Provozovna/místo podnikání: Resslova 929, 500 02 Hradec Králové  
jako zhotovitel, na straně druhé, (dále též jen **zhotovitel**)

uzavírají spolu na základě své svobodné vůle v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, tento

## **DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO:**

**Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje výše popsaná smlouva o dílo:**

1. Provedení díla „**Domov pro seniory Trutnov - rekonstrukce střechy a terasy**“, z důvodu prodloužení záruky na střešní konstrukci dále obsahuje práce a dodávky uvedené ve změnových listech:

- Změnový list č. 1 – navýšení za použití sámového žlabu se zdvojenými háky namísto podstřešního žlabu
- Změnový list č. 2 – navýšení za použití podkladní smyčkové rohože pod TiZn namísto Jutacon 140
- Změnový list č. 3 – navýšení za provedení odvětrávaného hřebene

2. Cena díla se upravuje následovně :

Odsouhlasené vícepráce a méněpráce formou změnových listů uvedených v příloze.

| Zakázka                                              | Cena bez DPH      | DPH<br>snížené<br>15% | DPH základní | Cena s DPH        |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| <b>Změnové listy -</b>                               |                   |                       |              |                   |
| ZL 1 – navýšení za použití samového žlabu            | 32 879,00         | 4 931,85              |              | 37 810,85         |
| ZL 2 – navýšení za použití podkladní smyčkové rohože | 81 658,80         | 12 248,82             |              | 93 907,62         |
| ZL 3 – navýšení za odvětráný hřeben                  | 12 075,00         | 1 811,25              |              | 13 886,25         |
|                                                      |                   |                       |              |                   |
| <b>Celkem</b>                                        | <b>126 612,80</b> | <b>18 991,92</b>      |              | <b>145 604,72</b> |

Cena díla dle SOD 1 328 579,17 Kč bez DPH 1 527 866,05 Kč vč. DPH

Odsouhlasené změny (dodatek č.1) 126 612,80 Kč bez DPH 145 604,72 Kč vč. DPH

**CELKEM 1 455 191 Kč bez DPH 1 673 470,77 Kč vč. DPH**

3. Záruka na použitý materiál, technologii a provedené práce na střešní konstrukci se prodlužuje na 30 let, tj. 360 měsíců.

4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Trutnově, dne: 1.6.2015 2015

V Trutnově dne: 1.6.2015 2015

Domov pro seniory Trutnov

R. Frimla 936  
541 01 Trutnov  
IČO: 701 53 906

objednatel

Irena Vondráčková, ředitelka

**ALFA CZ s.r.o.**

Resslova 929, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 25921894, DIČ: CZ25921894  
el./fax: 495 221 381 tel.: 603 213 080  
www.alfa-strechy.cz

zhotovitel

Petr Vítek, jednatel