



Veřejná zakázka:

„REGENERACE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PLOCH JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ V TRUTNOVĚ“

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 600/15/2176 ze dne 7.7.2015

Článek I.

Smluvní strany:

1. Město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

IČ: 002 78 360

DIČ: CZ00278360

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Mgr. Ivan Adamec, starosta
telefon: +420 499 803 361, e-mail: adamec@trutnov.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Miroslav Franc
mobil: + 420 604 241 232, e-mail: franc@trutnov.cz
- Ing. David Jelínek
mobil: + 420 605 239 060, e-mail: jelinek@trutnov.cz
- Bc. Marek Hliza
mobil: + 420 777 635 682, e-mail: hliza@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Trutnov
č.ú.: 124601, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“

a

2. “Sdružení BAK – STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.”

Sídlo: Vodní 177, 541 01 Trutnov

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:


- p. Ing. Dušan Čížek, MBA, místopředseda představenstva
mobil: 603 567 100 E-mail: cizek@bak.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Petr Cicvárek, manažer projektu
mobil: 603 567 706 E-mail: cicvarek@bak.cz
- p. Zbyněk Hömig, DiS., vedoucí výroby
mobil: 731 615 818 E-mail: zbynek.honig@sdtu.com

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
č.ú.: 107-1284950247/0100

Doručovací adresa: BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov



Vedoucí společník:

BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Sídlo: Vodní 177, 541 01 Trutnov

Sídlo / Místo podnikání: Vodní 177, 541 01 Trutnov

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Dušan Čížek, MBA, místopředseda představenstva
mobil: 603 567 100 E-mail: cizek@bak.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Petr Cicvárek, manažer projektu
mobil: 603 567 706 E-mail: cicvarek@bak.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Česká spořitelna, a.s., pobočka Trutnov

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Trutnov

ČSOB, a.s., pobočka Trutnov

č.ú.: 4983405110100

3873632/0800

2102477079/2700

8010 – 1808324133/0300

Doručovací adresa: BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

Druhý společník:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

IČ: 64255352

DIČ: CZ64255352

Sídlo: Zahradní 75, 541 01 Trutnov

Sídlo / Místo podnikání: Zahradní 75, 541 01 Trutnov

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Robert Hradecký, jednatel společnosti
mobil: 605 252 720 E-mail: robert.hradecky@sdttu.com

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Zbyněk Hömig, DiS., hlavní stavbyvedoucí
mobil: 731 615 818 E-mail: zbynek.honig@sdttu.com

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Trutnov

č.ú.: 266265735/0300

Doručovací adresa: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov


- na straně jedné jako „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 600/15/2176 ze dne 7.7.2015

(dále jen „dodatek č. 1“)



Handwritten mark or signature.

Článek II.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

Článek IV. odst. 4.1 tohoto článku nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- termín předání staveniště zhotoviteli:	do 13.8.2015
- termín zahájení:	17.8.2015
- termín dokončení:	29.11.2015
- termín předání provedeného díla:	13.12.2015
- termín vyklizení staveniště:	23.12.2015

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem.

Do 3 týdnů po dni zahájení zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen *dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.*

Článek III.

Shora uvedené smluvní strany se dále dohodly na změně čísla smlouvy o dílo, a to z čísla 600/15/2176 na číslo 600/15/2203.

Článek IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 600/15/2203 (dříve č. 600/15/2176) ze dne 7.7.2015 zůstávají nezměněna a v platnosti.

Článek V.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady Města Trutnova č. 2015-933 ze dne 31.8.2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Trutnově, dne 2.9.2015

V Trutnově, dne 2.9.2015




mbak

BAK stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz

(017)

Ing. Dušan Čížek
Místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města



Robert Hradecký
Jednatel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Robert Hradecký
jednatel společnosti ①

Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352