

DODATEK č.1.

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 03/2012

ze dne 27.09.2012

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

1. Objednatel:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

Zastoupené ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města
(tel.: 499 803 361)

Zastoupené ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Petrem Kučerou, vedoucím
majetkového odboru města (tel.: 499 803 335)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

E-mail:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
124601/0100
00278360
CZ00278360
kucera@trutnov.cz

2. Zhotovitel:

INFRASTAV s.r.o. (fyzická osoba nebo obchodní firma
zapsaná např. v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C vložka 23392)

Sídlo (místo podnikání FO):

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov – Poříčí
Robert Franěk, tel.: +420 604 343 286
Robert Franěk, tel.: +420 604 343 286

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

E-mail:

Komerční banka a.s. pobočka Trutnov
35-8848940207/0100
27511677
CZ27511677
infrastav@centrum.cz

dále jen „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „Smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je stavba: **„Kemp Dolce – Oprava střechy objektu recepce včetně terasy a oprava garáže, oprava střechy chatky č.1.“**
2. Předmět díla se tímto dodatkem číslo 1. Rozšiřuje o tyto níže uvedené práce a dodávky:

Jedná se o dodávku materiálu na hromosvody objektů recepce a chatka č.1 (pouze střešní část) z důvodu nepoužitelnosti původního materiálu znečištěného asfaltovými nátěry při údržbě střech (podmínka kladné revize hromosvodu).

III. Doba plnění.

1. Termín k dokončení díla se tímto dodatkem číslo 1. (buď prodlužuje do....., nebo nemění a zůstává tak, jak je uvedeno v SOD).....
.....
.....
.....

V. Cena za dílo

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle článku číslo č. II., odstavce č. 2. tohoto dodatku, se cena sjednaná ve smlouvě o dílo č. 03/2012, navyšuje o částku

9.069,-Kč

(slovy: devěttisícšedesátdevětkorunčeských)

Celková suma za provedení kompletního díla tedy je:

Celkem suma dle SOD:

510 432,- Kč bez DPH

+ suma za rozšířený předmět díla dle tohoto dodatku č.1.:

9.069,- Kč bez DPH

Celkem suma bez DPH:

519.501,- Kč bez DPH

XV. Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 03/2012 zůstávají beze změn.

V Trutnově, dne 26.11.2012

Za objednatele:
Mgr. Ivan Adamec
starosta města



Za zhotovitele:
Robert Franěk
jednatel firmy

IMPRES
STAVBY A SPOL. S R.O.
IČ: 25311277 mob: +420 601 333 315
Lokotčeská 647 info@stavbyimpres.cz
541 01 Trutnov www.impres.cz

Příloha: