

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 50/D/R/16

uzavřený podle ustanovení § 1901 a §2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění tento dodatek

k investiční akci

„Rekonstrukce kuchyně ZŠ R. Frimla“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČ: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),
franc@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Sídlo: Zahradní 75, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Zahradní 75, 541 01 Trutnov

IČ: 64255352

DIČ: CZ64255352

zastoupený ve věcech smluvních: Robert Hradecký – jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Robert Hradecký – jednatel, robert.hradecky@sdttu.com (tel. 605 252 720)

Zbyněk Hömig DiS. – výrobní ředitel, zbynek.honig@sdttu.com (tel. 731 615 818)

E-mail: sdt@sdttu.com

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 266265735/0300

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje výše popsaná smlouva o dílo:

1. Provedení díla dále obsahuje práce a dodávky uvedené v rozpočtu zhotovitele a změnovém listu č. 1:

- Změnový list č.1 – vícepráce (příčka, podlaha, věnec)

Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedeného změnového listu je jim znám.

2. Cena díla se upravuje následovně :

Odsouhlasené vícepráce formou změnového listu č.1.

Cena díla dle SOD	6.749.000,00 Kč bez DPH	8.166.290,00 Kč vč. DPH
Odsouhlasené změny (dodatek č.1)	89.178,00 Kč bez DPH	107.905,00 Kč vč. DPH
CELKEM	6.838.178,00 Kč bez DPH	8.274.195,00 Kč vč. DPH

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova č. 2016-
.....^{796/15} ze dne 1.8.2016.


V Trutnově, dne: ^{8.8.16}

.....

objednatel
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec



V Trutnově dne: ^{8.8.16}

.....


zhotovitel
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký – jednatel společnosti

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký
jedenatel společnosti
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352