

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. objednatele: 99/D/R/16

k investiční akci

„Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou (tel. 499803361)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem – vedoucím Odboru rozvoje
města (tel. 499803371)

Petr Andr – zaměstnancem Odboru rozvoje města
(tel. 737723069)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

E-mail :

podatelna@trutnov.cz ; andr@trutnov.cz

2. Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání FO):

Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové - Plačice

Adresa pro doručování:

Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové - Plačice

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Zástoupený

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Pohl, jednatel

Ing. Pavel Šrůtek, jednatel

ve věcech technických:

Ing. Pavel Pohl, jednatel

tel. 777 244 467, E-mail: pavel.pohl@stylbau.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

210 894 380 / 03000

**Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje
původní smlouva o dílo:**

1. Článek II. Předmět smlouvy a výklad pojmů se doplňuje o následující text:

„II.7. Provedení díla dále obsahuje vícepráce a dodávky požadované objednatelem dle změnového
rozpočtu, který je přílohou dodatku č.3.“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně:

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši

Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	21.522.263,80 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.3 bez DPH	188.171,72 Kč
Cena celkem bez DPH	21.710.435,52 Kč
DPH	4.559.191,46 Kč
Cena celkem vč. DPH	26.269.626,98 Kč.

Celkovou cenu díla není možné překročit. „

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č.3 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo RM_2017-910/15 ze dne 28.08.2017.

V Trutnově dne

V Hradci Králové dne

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
STYLBAU
Ing. Pavel Pohl, jednatel

.....
STYLBAU
Ing. Pavel Šrůtek, jednatel