



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje: Ing. Miroslav Franc

Telefon: 499 803 371

E-mail: franc@trutnov.cz

Datum: 25.03.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská“
Systémové číslo VZ: P20V00000026

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě obdržené žádosti toto

vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti doručené dne 25.03.2020:

Dobrý den. Níže zasíláme dotazy v textovém znění:

Dotaz č. 1:

1. Předpokládaná doba výstavby v ZD je od června 2020 do června 2021, ale ve výkazu výměr SO 151 Dopravní opatření, mají uchazeči ocenit přechodné dopravní značení pouze na 45 dnů pro každou etapu. Upraví zadavatel množství v položce x1000921 Pronájem dopravního značení na den v SO 151 Dopravní opatření?

Dotaz č. 2:

2. Zadávací dokumentace obsahuje samostatný výkaz výměr pro VRN. Na tento samostatný VV je odkaz i ve výkazu výměr nazvaném SO 101,150,151,301,302,351,352,401,402,450 - výkaz výměr, ale přesto obsahuje i všechny položky, jako samostatný výkaz pro VRN. Ve kterém výkazu výměr mají uchazeči ocenit položky VRN?



Odpověď zadavatele:**K dotazu č. 1:**

Předpokládaná doba je sice 11 měsíců, ale je brána s prodlevami, které jsou na zajištění veškeré administrativy před stavbou, zajištění požadovaných materiálů, kolaudace, atd.

Samotné jednotlivé etapy budou provedeny v co nejkratším termínu z důvodu omezení provozu stávajících obchodů a obchodního domu Máj, které se v dané lokalitě nachází, tak aby se doba výstavby zkrátila na minimum. Doba 45 dní (celkem 4,5 měsíce) je brána na každou etapu bez prodlení mezi jednotlivými etapami s předpokladem, že po umístění provizorních dopravních značek bude výstavba ihned zahájena.

K dotazu č. 2:

Je uvedena poznámka, že všechna VRN jsou obsažena v samostatném výkazu pro VRN, takže bude naceněn pouze samostatný výkaz výměr VRN.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

.....
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru