

Harmonogram prací

ČÁST II.: Regulace a měření vytápění

Popis	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden	39.týden
	24.-30.5.2021	31.5.-6.6.2021	7.-13.6.2021	14.-20.6.2021	21.-27.6.2021	28.6.-4.7.2021	5.-11.7.2021	12.-18.7.2021	19.-25.7.2021	26.7.-1.8.2021	2.-8.8.2021	9.-15.8.2021	16.-22.8.2021	23.-29.8.2021	30.8.-5.9.2021	6.-12.9.2021	13.-19.9.2021	20.-26.9.2021	27.-30.9.2021
Předání staveniště																			
Nákup dílů																			
Výroba rozvaděče																			
Demontáž a montáž ventilů																			
Kabeláž																			
Zapojení rozvaděče																			
Programování a oživení																			
Revize a zkoušky																			
Zkušební provoz																			
Předání díla																			

TROCH s.r.o.
 Petřkovická 32
 541 03 Trutnov
 IČO: 03476693
 DIČ: CZ03476693
tomas.troch@trochsro.cz