



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Trutnov
sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
bankovní spojení: č.ú.: 124601/0100, Komerční banka a.s., pobočka Trutnov
(na straně jedné jako „Objednatel“)

a

- 2. Dodavatel:** Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
sídlo: Žďárky 69, 549 37
IČ: 27535363
DIČ: CZ 27535363
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 24664
zastoupen: Vojtěchem Tichým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Náchod
(na straně jedné jako „Dodavatel“)
(společně také jako „Smluvní strany“)

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

Čl. II.

Předmět dodatku

- Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 064/D/R/20 ze dne 08.10.2020.
- Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 22 518,00 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací je uveden ve změnovém listu č. 1 a v rozpočtu provedených víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
- S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje **článek VII. Cena plnění této smlouvy bod VII.1.** následovně:

Celková cena (v Kč bez DPH)	2 210 845,00 Kč bez DPH
DPH	464 277,45 Kč
Celková cena (v Kč včetně DPH)	2 675 122,45 Kč vč. DPH



Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Každý stejnopis (vyhotovení) má platnost originálu.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2021-616/12 ze dne 14.06.2021.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1: Rozpočet provedených víceprací
 - Příloha č. 2: Změnový list č.1

Za Dodavatele:

Ve Velkém Poříčí, dne

Za Objednatele:

V Trutnově, dne

Vojtěch Tichý, jednatel

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Mgr. Ivan Adamec, starosta

Město Trutnov