



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 600/19/2410 ze dne 18. 7. 2019

**Článek I.
Smluvní strany**

- 1.1. **Objednatel:** **Město Trutnov**
sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
bankovní spojení: č.ú.: 124601/0100, Komerční banka a.s., pobočka Trutnov
– dále jen jako „objednatel“ –
a
- 1.2. **Zhotovitel:** **„Sdružení firem BAK – Berndorf Koupaliště Trutnov“**
sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 –Prosek
zastoupen: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě plné moci
doručovací adresa: Vodní 177, 541 01 Trutnov
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú.: 1387696528/2700, kód banky: 2700
Společnost účastníka dle § 2716 občanského zákoníku s názvem „Sdružení firem BAK – Berndorf Koupaliště Trutnov“ byla založena na základě Smlouvy o společnosti ev. č. 600/19/2410 – SD ze dne 6. 6. 2019, a to mezi následujícími dodavateli (účastníky) a členy společnosti:
Vedoucí společník: **BAK stavební společnost, a.s.**
sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 284 02 758
DIČ: CZ28402758
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14336
zastoupen: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 498340511; 115-2541840246 kód banky: 0100; 3873632 kód banky: 0800; 8010-1808324133 kód banky: 0300
doručovací adresa: Vodní 177, 541 01 Trutnov
a
Společník: **BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**
sídlo: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
IČ: 258 55 247
DIČ: CZ25855247
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 22383
zastoupen: Rudolf Ciešlar, jednatel
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú.: 41508003 kód banky 2700
doručovací adresa: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –



PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že smluvní strany spolu dne 18. 7. 2019 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatel dílo (stavbu) formou kompletní realizace plnění stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) na stavební akci s názvem: „Rekonstrukce venkovního koupaliště“ a závazek objednatele takto provedené dílo uhradit a mezi smluvními stranami vyvstala potřeba upravit dále uvedená ustanovení smlouvy o dílo, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2019

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 6.1. písm. c) se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„6.1. Termíny plnění předmětu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

c) Termín dokončení díla: do 25.6.2020

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VIII. odst. 8.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena celkem bez DPH 61 399 535,21 Kč

(slovy:šedesátjedenmilióntřístadevadesátdevětisícpěťsettrícetpěťcelýchdvacetjednakorunčeských)

Cena celkem včetně DPH 74 293 437,60 Kč

(slovy:sedmdesátčtyřmiliónydvěstědevadesáttritisícečtyřistatřicetsedmcelýchšedesátkorunčeských)

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá zbylá ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.
2. Tento Dodatek. 2 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž obdrží dvě (2) vyhotovení objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.



3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a všem jeho ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v tomto Dodatku č. 2 a dále prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jeho uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro jeho neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.
4. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni příslušnou smluvní stranu tohoto Dodatku č. 2 zastupovat, zejména pak uzavřít tento Dodatek č. 2.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Trutnova ze dne2020 pod číslem RM_2020-.....

Přílohy smlouvy: **Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-7**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V, dne ____.

V, dne ____.

**Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.**

**Mgr. Ivan Adamec, starosta města
Město Trutnov**

**Rudolf Ciešlar, jednatel
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**