



## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 18/D/K/20

### Kompletní výměna otvorových výplní

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### Článek I.

##### Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Město Trutnov  
sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov  
IČ: 00278360  
DIČ: CZ00278360  
zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města  
bankovní spojení: č.ú.: 124601/0100, Komerční banka a.s., pobočka Trutnov  
– dále jen jako „objednatel“ –
- a
- 1.2. **Zhotovitel:** RI OKNA a.s.  
sídlo: Úkolky 1055, 69681 Bzenec  
IČ: 60724862  
DIČ: CZ60724862  
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Ks v Brně, oddíl B, sp. zn. 4626  
zastoupen: Petr Ingr, předseda představenstva  
bankovní spojení: MONETA Bank a.s.  
č.ú.: XXXXXXXXXX  
– dále jen jako „zhotovitel“ –  
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle  
tento

### Dodatek Smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

#### Článek II.

##### Předmět dodatku

- Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 18/D/K/20 ze dne 23. 06. 2020.
- Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 535 925,67 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně -168 492,37 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden ve změnových listech č. 1 a 2, v rozpočtech víceprací a méněprací č. 1 až 3 a rekapitulaci víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
- S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek Článek VIII. - Cena za splnění předmět smlouvy, bod 8.2. následovně:





8.2. Tato celková cena za splnění předmětu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná, a to v následující výši:

- Cena celkem bez DPH: 9 110 194,47 Kč
- DPH: 1 193 140,84 Kč
- Cena celkem vč. DPH: 11 023 335,31 Kč


### Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2020-861/15 ze dne 31.08.2020.

#### Přílohy:


- Příloha č.1 – Soupis méněprací k dodatku SOD č.1
- Příloha č. 2 - Soupis víceprací k dodatku SOD č.1
- Příloha č. 3 - Rekapitulace víceprací a méněprací
- Příloha č. 4 - Změnový list č.1

V Trutnově dne: .....



Město Trutnov  
Mgr. Ivan Adamec, starosta

V Bzenci dne: 27.8.2020



RI OKNA a.s.  
Petr Ingr, předseda představenstva

