

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele **RE12000000/010**, č. zhotovitele **841/RF/093/2015**
ze dne 17.6.2015 na stavbu

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

uzavřený podle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Město Trutnov

sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

IČ: 002 78 360

DIČ: CZ00278360

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Mgr. Ivan Adamec, starosta
telefon: +420 499 803 361, e-mail: adamec@trutnov.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Miroslav Franc
mobil: +420 604 241 232, e-mail: franc@trutnov.cz
- Ing. David Jelínek
mobil: +420 605 239 060, e-mail: jelinek@trutnov.cz

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Trutnov
č.ú: 124601, kód banky: 0100

2. **Zhotovitel:**

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

- p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ
- Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ
- pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RFIM**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. RE12000000/010 ze dne 17.6.2015.
2. Předmět díla dle čl. II. smlouvy o dílo se upravuje o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 5.1.2. smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 2

Cena bez DPH	54 360,78 Kč
DPH 21%	11 415,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	65 776,54 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	9 629 361,00 Kč
Dodatek č.2	54 360,78 Kč
Cena celkem	9 683 721,78 Kč
DPH 21%	2 033 581,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	11 717 303,35 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady Města Trutnova č. 2015-1134/19 ze dne 19.10.2015

Přílohy : Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 20.10.2015


Zhotovitel:

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Západ

Objednatel:

Mgr. Ivan Adamec
starosta města



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(19)

NABÍDKOVÁ CENA - rekapitulace

Stavba:

„Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II -
vícepráce č.1“

Objednatel:

Město Trutnov

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Datum:

5.10.2015

objekt	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena celkem v Kč vč DPH
Měněpráce - uznatelné	-152 534,79	-32 032,31	-184 567,10
Vícepráce - uznatelné	152 957,11	32 120,99	185 078,10
Měněpráce - neuznatelné	-54 919,11	-11 533,01	-66 452,12
Vícepráce - neuznatelné	108 857,57	22 860,09	131 717,66
součet	54 360,78	11 415,76	65 776,54


Petr Štěpánek
Město Trutnov
Městský úřad Trutnov
Příjemčí 521
725 01 Trutnov, Česká
REP





Nabídkový rozpočet

Projekt: 841-RFIM - Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II.

VWB-1-5

OBJEKT: 3			DOD 1 MU			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a pěši				
1.05.		005: Komunikace				
1.05.13	596811120	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 (DOD1 U)	m2	-6,30	233,52	-1.471,18
1.05.14	592450070-TC	Vodící linie tl 70 (DOD1 U)	m2	-6,30	642,46	-4.047,50
1.05.15	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (DOD1 U)	m2	-22,45	300,56	-6.747,57
1.05.16	943Sf2596-04	Dlažba betonová pro nevidomé - LxBxH 200x100x80 mm, červená (DOD1 U)	m2	-23,348	603,35	-14.087,02
1.05.17	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou (DOD1 U)	m	-3,50	76,42	-267,47
1.05.	Celkem	005: Komunikace				-26.620,74

1.06.		008: Trubní vedení				
1.06.01	894812116	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok (DOD1 U)	kus	-2,00	1.508,38	-3.016,76
1.06.02	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm (DOD1 U)	kus	-2,00	730,73	-1.461,46
1.06.03	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem (DOD1 U)	kus	-2,00	1.776,54	-3.553,08
1.06.06	008-R1	Seřiznutí potrubí DN 400 ve sklonu svahu (DOD1 U)	kus	-2,00	279,33	-558,66
1.06.	Celkem	008: Trubní vedení				-8.589,96

1.07.		009: Ostatní konstrukce a práce				
1.07.08		Čela propustků z lomového kamene (DOD1 U)	m3	-3,616	3.675,98	-13.292,34
1.07.11	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400 (DOD1 U)	m	-21,50	1.687,15	-36.273,73
1.07.12	59222546	Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm (DOD1 U)	kus	-10,00	3.463,69	-34.636,90
1.07.13	IZX 12	Dodávka a montáž podkladních prahů - IZX 12 / 60, pro trouby DN 300 a 400 (DOD1 U)	kus	-15,00	279,33	-4.189,95
1.07.16	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500 (DOD1 U)	m	-20,00	703,91	-14.078,20
1.07.17	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových (DOD1 U)	m3	-2,24	5.586,59	-12.513,96
1.07.	Celkem	009: Ostatní konstrukce a práce				-114.985,08

1.09.		099: Přesun hmot HSV				
1.09.01	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením (DOD1 U)	t	-13,10	24,58	-322,00
1.09.02	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (DOD1 U)	t	-52,40	10,84	-568,02

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 3			DOD 1 MU			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.09.05	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) (DOD1 U)	t	-13,10	110,61	-1,448
1.09.	Celkem	099: Přesun hmot HSV				-2,339,
1.	Celkem	SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a pěši				-152,534,
Celkem rozpočet						
Částka DPH 21%						-152.534,79 CZ
Celkem včetně DPH 21%						-32.032,31 CZ
						-184.567,10 CZ

V _____
Místo

Datum

podpis

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

Projekt: 841-RFIM - Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II.

VWB-1-5

OBJEKT: 4			DOD 1 VU			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a pěší				
1.01.		Nové položky				
1.01.01		D+M zábradlí propustku ocelové dvomadlové s nátěrem (DOD1 U)	kus	11,00	5 309,01	58.399,11
1.01.02		D+M žlabovka betonová š 60 cm (DOD1 U)	m	62,00	376,00	23.312,00
1.01.03		D+M žlabovka betonová š 35 cm (DOD1 U)	m	64,00	352,00	22.528,00
1.01.04		D+M varovné pásy pro nevidomé - nalepovací (DOD1 U)	m	44,00	475,00	20.900,00
1.01.05		Oprava čel stávajících propustků (otryskání, penetrace, sanace) (DOD1 U)	kus	14,00	1.987,00	27.818,00
1.01.	Celkem	Nové položky				152.957,11
1.	Celkem	SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a pěší				152.957,11

Celkem rozpočet		152.957,11 CZK
částka DPH 21%		32.120,99 CZK
Celkem včetně DPH 21%		185.078,10 CZK

V _____
Místo

Datum

podpis

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

Projekt: 841-RFIM - Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II.

VWB-1-5

OBJEKT: 5			DOD 1 MN			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a pěší				
1.01.		001: Zemní práce				
1 01.35		Zřízení ochrany stromu bedněním (DOD1 U)	m2	-160,00	167,60	-26.816,00
1 01.36		Odstranění ochrany stromu bedněním (DOD1 U)	m2	-160,00	45,81	-7.329,60
1.01.	Celkem	001: Zemní práce				-34.145,60
1.06.		008: Trubní vedení				
1 06 04	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop (DOD1 U)	m	-16,00	35,75	-572,00
1 06 05	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 (DOD1 U)	m	-32,60	19,89	-648,41
1.06.	Celkem	008: Trubní vedení				-1.220,41
1.08.		046: Zemní práce při externích montážích				
1 08 01	460510221	Kanály do rýhy asfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 (DOD1 U)	m	-7,00	2 793,30	-19 553,10
1.08.	Celkem	046: Zemní práce při externích montážích				-19.553,10
	Celkem	SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a pěší				-54.919,11
Celkem rozpočet						-54.919,11 CZK
částka DPH 21%						-11.533,01 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-66.452,12 CZK

V _____
Místo

Datum

podpis

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

Projekt: 841-RFIM - Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II.

OBJEKT: 6			DOD 1 VN			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena
1.		SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a pěši				
1.05.		005: Komunikace				
1.05.01	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (DOD1 U)	m2	177,00	184,34	
1.05.02	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (DOD1 U)	m2	177,00	10,55	
1.05.03	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (DOD1 U)	m2	177,00	292,93	
1.05.04	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy přes 5000 m2 - chemická stabilizace (DOD1 U)	m2	177,00	72,80	
1.05.06	58530171	Vápnem nehašené bezprašné Proviacal RD - chemická stabilizace (DOD1 U)	t	3,753	2 565,37	
1.05.	Celkem	005: Komunikace				
1.	Celkem	SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a pěši				
Celkem rozpočet						
Částka DPH 21%						108.857
Celkem včetně DPH 21%						22.860
						131.717

Místo

Datum

podpis