

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. R/18/2012

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Město Trutnov

se sídlem Slovanské nám. 165, 541 016 Trutnov

za kterou jedná: Mgr. Ivan Adamec, starosta města

Bankovní spojení: Komerční banka Trutnov č. ú.: 124-601/0100

IČ: 00278360 DIČ: CZ00278360

telefon: 499 803 111 fax: 499 803 415

e-mail: podatelna@trutnov.cz

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Ivan Adamec, starosta města
(e-mail adamec@trutnov.cz, tel. 499 803 363)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy jedná: Ing. Miroslav Franc, vedoucí ORMaÚP
(e-mail franc@trutnov.cz, tel. 604 241 232)

ve věcech ekonomických v rozsahu této smlouvy jedná: Ing. Günter Fiedler, pracovník
ORMaÚP (e-mail fiedler@trutnov.cz, tel. 499 803 234)

dále jen „objednatel“,

a

MgA. Robert Smolík

se sídlem Palackého 61, 506 01 Jičín

Bankovní spojení: ČSOB Jičín

č. ú.: 162362629/0300

RČ: 770809/3173

DIČ: 7708093173

Není plátcem DPH.

telefon: 777192673

e-mail: robert.smolik@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tento **Dodatek smlouvy o dílo.**

1. Smlouva se mění v čl. III - **Rozsah zakázky a doba plnění**

3.1. Rozsah zakázky je rozdělen do 2 etap.

2. etapa - realizace uměleckého díla v rozsahu dle článku I. bod 1.3. se prodlužuje do 15.11.2012


2. Ostatní ujednání původní SOD zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.


4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města objednatele pod č. 2012 - 954/18 dne 1. října 2012.


V Trutnově dne - 9. 10. 2012

V Jičíně dne 11. 10. 2012



Mgr. Ivan Adamec
starosta města





MgA. Robert Smolík

Jeleha