DODATEK C. 2 SMLOUVY O DILO

€. objednatele 50/D/R/16
uzavieny podle ustanoveni § 1901 a §2586 a nasledujicich
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném a uc¢inném znéni tento dodatek

k investi¢ni akci

,Rekonstrukce kuchyné ZS R. Frimla*

. SMLUVNI STRANY

I.1. Objednatel: Mésto Trutnov

Sidlo: Slovanské namésti 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro dorucovani: Slovanské namésti 165, 541 16 Trutnov
IC: 00278360

DIC: CZ00278360

zastoupeny ve vécech smluvnich:

Mgr. lvanem Adamcem — starostou mésta

zastoupeny ve vécech technickych v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucim odboru rozvoje mésta (tel. 499 803 371),
franc@trutnov.cz

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., poboc¢ka Trutnov
Cislo uétu: 124601/0100

1.2. Zhotovitel: STAVEBNE DOPRAVNI TRUTNOV s.r.0.
Sidlo: Zahradni 75, 541 01 Trutnov

Adresa pro dorucovani: Zahradni 75, 541 01 Trutnov

IC: 64255352

DIC: CZ64255352

zastoupeny ve vécech smluvnich: Robert Hradecky — jednatel spolecnosti
zastoupeny ve vécech technickych v rozsahu této smlouvy:

Robert Hradecky — jednatel, robert.hradecky@sdttu.com (tel. 605 252 720)
Zbyn¢k Honig DiS. — vyrobni feditel, zbynek.honig@sdttu.com (tel. 731 615 818)

E-mail: spt@sdttu.com
Bankovni spojeni: CSOB a.s., pobocka Trutnov
Cislo uétu: 266265735/0300

Shora uvedené smluvni strany se dohodly na tomto dodatku, kterym se méni a dopliiuje
vySe popsana smlouva o dilo:

1. Doba plnéni zakazky se prodluzuje v dodavce ¢asti technologického vybaveni kuchyné
do 12.9.2016, z divodu vyrobnich kapacit dodavatele gastrozatizeni.
Tento posun terminu svou povahou nebrani zprovoznéni kuchyné k datu planovaného
spusténi 2.9.2016. Souhlasné ,,Zavazné stanovisko k uZivani stavby* krajskou
hygienickou stanici bylo vydano.
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2. Ostatni ujednani smlouvy se neméni a zGstavaji v platnosti.

3. Tento dodatek smlouvy se uzavira v 5 vyhotovenich, z nichZz objednatel obdrzi 3
vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

4. Dodatek smlouvy je uzavien v souladu s usnesenim rady mésta Trutnova ¢. 2016-917/17 ze
dne 12.9.2016.

V Trutnové, dne: .......... V Trutnoveé dne: ..........

objednatel zhotovitel

Mésto Trutnov STAVEBNE DOPRAVNI TRUTNOV s.r.0.
Mgr. lvan Adamec Robert Hradecky — jednatel spole¢nosti
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