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DODATEK č. 1 

 
ke smlouvě o dílo č. 049/D/R/17 ze dne 16.6.2017 na stavbu  

 

„Přestavba stacioáře v Trutnově“ 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 

DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail: 

franc@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 

Číslo účtu: 124601/0100 

 

I.2. Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o. 
Sídlo: Zahradní 75, 541 01 Trutnov  

Adresa pro doručování: Zahradní 75, 541 01 Trutnov 

IČO: 64255352 

DIČ: CZ64255352 

zastoupený ve věcech smluvních: 

p. Robertem Hradeckým - jednatelem  

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov  

Číslo účtu: 266265735/0300  

 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 

zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Z důvodů na straně objednatele, který přerušil provádění stavebních prací do doby 
zpracování dodatku k projektové dokumentaci v části elektro (přerušení trvalo cca 30  
dnů), dochází k následující změně smlouvy o dílo č. 049/D/R/17 ze dne 16.6.2017 

2. Článek IV. Doba a místo plnění se upravuje následovně:  

     Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl.“II. Předmět smlouvy“ nejpozději 
do 30.11.2017. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit 
staveniště. 
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  III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 
nemění. 

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel 
a 2 zhotovitel. 

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1  podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
proto dohodly,  že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit 
objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek 
nabývá účinnosti dnem  uveřejnění v registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

5. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. RM_2017-1118/19 ze dne 
23.10.2017. 

 
 
 
V Trutnově dne      V Trutnově dne  
 
 
 
     Zhotovitel:           Objednatel: 
 
 
 
       …………………………                                             ………………………………….. 

 Robert Hradecký            Mgr. Ivan Adamec 
  jednatel                                   starosta města 

  


