
Harmonogram prací
ČÁST II.: Regulace a měření vytápění

Popis 21.týden 22.týden 23.týden 24.týden 25.týden 26.týden 27.týden 28.týden 29.týden 30.týden 31.týden 32.týden 33.týden 34.týden 35.týden 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden
24.-30.5.2021 31.5.-6.6.2021 7.-13.6.2021 14.-20.6.2021 21.-27.6.2021 28.6.-4.7.2021 5.-11.7.2021 12.-18.7.2021 19.-25.7.2021 26.7.-1.8.2021 2.-8.8.2021 9.-15.8.2021 16.-22.8.2021 23.-29.8.2021 30.8.-5.9.2021 6.-12.9.2021 13.-19.9.2021 20.-26.9.2021 27.-30.9.2021

Předání stavenište

Nákup dílů

Výroba rozvaděče

Demontáž a montáž ventilů

Kabeláž

Zapojení rozváděče

Programování a oživení

Revize a zkoušky

Zkušební provoz

Předání díla

TROCH s.r.o.

Petříkovická 32

541 03 Trutnov

IČO: 03476693

DIČ: CZ03476693

tomas.troch@trochsro.cz

mailto:tomas.troch@trochsro.cz

